

III. DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 239/2023/I/LaJ

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: [REDACTED]

Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky

NAŠE ZN: MBC/21302/24/KS/LaJ 433/2023

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Datum: 29.07.2024

Zhotovitel:

PROJECT WORK s.r.o.

Studénka Panská 395/

74213 Studénka 3

IČ: 29295548, DIČ: CZ29295548

Bank. spojení: [REDACTED]

Termín plnění: do 10 dní ode dne obdržení pravomocného povolení stavby vydaného speciálním stavebním úřadem nejpozději však do 30.09.2024.

Místo plnění: Lubojaty

Na základě žádosti zhotovitele, ve které žádá z důvodu prodloužení správních lhůt k vydání povolení stavby v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti pověřeného úředníka příslušného speciálního stavebního úřadu o prodloužení termínu plnění, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 239/2023/I/LaJ ze dne 23. 8. 2023 ve znění Dohody o změně termínu plnění k objednavce ze dne 26.02.2024 a ze dne 30.04.2024. Předmětem objednávky je vypracování zjednodušené projektové dokumentace pro akci "Sjezd z komunikace - silnice III/46414 na pozemek pare. č. 1156/10 v k. ú. Lubojaty" v rozsahu dle cenové nabídky vč. zajištění inž. činnosti, tj. zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců technické infrastruktury a zajištění příslušného povolení silničním správním úřadem.

Objednávka č. 239/2023/I/LaJ ze dne 23. 8. 2023 se mění takto:

Termín plnění se mění: do 10 dní ode dne obdržení pravomocného povolení stavby vydaného speciálním stavebním úřadem, nejpozději však do 30.09.2024.

Ostatní ujednání objednávky č. 239/2023/I/LaJ zůstávají beze změn.

Za objednatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Za zhotovitele:

Tel.:

Datum.:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

.....
[REDACTED]
[REDACTED]

.....
[REDACTED]
jednatel