



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. června 2023 mezi
smluvními stranami

1. Objednatel:

Městská část Praha 12

se sídlem Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA

IDDS: ktcbbxd

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000762389/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Sdružení FREKO-KOMWAG-Praha 12

FREKO a.s., správce sdružení

se sídlem Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 – Malešice

IČO: 24730653

DIČ: CZ24730653

zastoupená: Ing. Tomášem Kolingerem, členem představenstva

IDDS: f2qufcq

zapsaná: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 16457

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 2109998395/0300

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., společník sdružení

se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2

IČO: 61057606

DIČ: CZ61057606

zastoupená: Ing. Janem Petružálkem, místopředsedou představenstva

IDDS: esaetba

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2101021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26. června 2023 uzavřeli smlouvu o dílo č. SML 2023/227 (dále jen „smlouva o dílo“), která byla uzavřena v návaznosti na zadávací řízení veřejné zakázky s ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-008450, jejímž předmětem je „Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12 – část D“ (dále jen „dílo“).

II.

1. Smluvní strany se během plnění smlouvy dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 3 smlouvy o dílo z důvodu nutnosti bližší specifikace použití inflační doložky.
2. Nové znění čl. 4 bod 3 smlouvy o dílo je následující:

„Cena, resp. položkový rozpočet Zhotovitele, se k 1. dubnu kalendářního roku navyšuje o inflaci vyhlášenou Českým statistickým úřadem. K této skutečnosti dojde poprvé 1. 4. 2024 a Cena bude zvýšena o 5,5 % bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě. Každý další rok platnosti smlouvy se k vyjádření míry inflace použije přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, přičemž rozhodným měsícem bude vždy duben. Základem pro zvyšování Ceny je vždy Cena již zvýšená dle této inflační doložky v předchozích letech trvání této Smlouvy.“

3. Zhotoviteli dále náleží kompenzace již provedených a vyfakturovaných plnění v rámci Smlouvy, a to za období od 1.4.2024 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Zhotovitel provede nejpozději do 31.8.2024 dodatečné doúčtování a vyfakturování již skutečně provedených prací/činností. Zhotovitel nesmí měnit množství již provedených prací/činností, doúčtuje jen rozdíl mezi jednotkovými cenami původními a jednotkovými cenami změněnými tímto Dodatkem. Takto vystavené faktury předá Objednateli nejpozději do 31.8.2024 spolu s kopií původních faktur, ve kterých budou tyto skutečnosti přehledně uvedené. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit faktury, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky.

III.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Toto ujednání ale nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu posledního z účastníků.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

27. 07. 2021

Ing. Vojtěch I
starosta



sdr

2

