

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ditera, s.r.o.**
IČO: 01 696 041, DIČ: CZ01696041
sídlo Smetanovo náměstí 99, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zápis v rejstříku Spisová značka C 32218 vedená u Krajského soudu v HK
zastoupen Štěpánem Kutou, jednatelem
bankovní účet číslo: 107-5043510257/010
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.04.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Regenerace sportovních ploch II. ZŠ Litomyšl**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 06.05.2024.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 84.480 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3.579.480 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.07.2024 usnesením č. 588.

V Litomyšli dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Štěpán Kuta
jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2024-pom	Pomocné rozpočty	
Objekt:	09	SO Litomyšl	
Rozpočet:	01	ZL 01 - VCP oplocení hřiště	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mostní 5552 76001 Zlín		IČO: 25560191 DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			84 480,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			84 480,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	84 480,00 CZK	
Základní DPH	21 %	17 740,80 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			102 220,80 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: 2024-pom - Pomocné rozpočty
Popis objektu: 09 - SO Litomyšl
Popis rozpočtu: 01 - ZL 01 - VCP oplocení hřiště

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			84 480,00	100,0
Cena celkem					84 480,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	09	SO Litomyšl
R:	01	ZL 01 - VCP oplocení hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				84 480,00
1	76799510R1	D + M Oplocení trubka TR 89/4 mm, dl. 6800 mm, vč. uchytu pro mantinel, žárově zinkováno	ks	16,00000	10 985,00	175 760,00
		Sloupy za brankami : 8+8		16,00000		
2	76799510R2	D + M Oplocení trubka TR 76/4 mm, dl. 4800 mm, vč. uchytu pro mantinel, žárově zinkováno	ks	16,00000	-6 965,00	-111 440,00
		Sloupy za brankami : 8+8		16,00000		
3	76799510R3	D + M Oplocení z pletiva PP, vč. napínacího drátu	m2	60,00000	295,00	17 700,00
		navýšení oplocení za brankami o 2 m : 15*2*2		60,00000		
4	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3,00000	820,00	2 460,00
Celkem						84 480,00

Poznámky uchazeče k zadání