

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ A NAVÝŠENÍ HODNOTY OBJEDNÁVKY Č. 237/2023/I/Hon

V AŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠEZN.:

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TEL: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 30.07. 2024

PROJE-CT WORK s.r.o.

Studénka Panská 395

742 13 Studénka 3

IČ :29295548, DIČ : CZ2925548

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.7. 2024, ve které žádá o prodloužení termínu objednávky z důvodu požadavku objednatele na rozšíření rozsahu plnění o 2 ks svítidel na ul. Radotinská a tím spojené inženýrské činnosti a doplnění kompletní PD na SÚ do 20.9.2024 se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 ve znění dohody o změně termínu plnění objednávky(dohody o změně termínu) ze dne 30.4.2024 na vypracování projektové dokumentace „Doplnění světelných bodů veřejného osvětlení - solární LED osvětlení“.

Objednávka č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 se mění takto:

Termín plnění se mění na 31. 12. 2024.

Ostatní ujednání objednávky č. 237/2023/I/Hon zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Datum.: 30.7. 2024

[REDAKCE]
vedoucí odboru kancelář starosty

Za zhotovitele:

Datum.: [REDAKCE]

V souladu se zákonem i. 320/2001 Sb. byla provedena předhldZná řidiči k [REDAKCE]
Palům a podpis:30.7.2024 [REDAKCE]
Správce rozpočtu: [REDAKCE]
Palům a podpis:30.7.2024 [REDAKCE]

Město Bílovec
Slezské nám. 1/1
743 01 Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC	Ujac. znač
Došlo: 30 ,07 , 2021)	Listů:
C.J.I Hic/ž14-H/2b L	OW: " ; 1
L.-----	Převzal:

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Označení stavby: „Doplnění světelných bodů veřejného osvětlení - solární LED osvětlení¹¹

Žadatel:

Název: PROJECT WORK s.r.o.

Sídlo: Panská 395, 742 13 Studénka

IČ: 29295548

Zastoupení: ██████████ jednatel společnosti

Žádost:

Žádám tímto o prodloužení termínu dodání z důvodu doplnění požadavků na rozšíření předmětu plnění u ul. Radotínská viz mail z 22.5.2024 a tím spojené inženýrské činnosti. Proběhlo podání na SÚ bylo z důvodu změny stavebního zákona a případné možné zkomplikování situace v řízení v termínu před 1.7.2024, kdy námi řešený záměr bude řešen dle zákona 183/2006 Sb., tedy jednoduchým územním souhlasem, případně, při větší komplikovanosti řízení formou územního rozhodnutí.

Termín plnění navrhuji: Doplnění kompletní PD na SÚ do 20.9.2024. Délku řízení nejsme z důvodu dnešní vytíženosti SÚ a doposud neznámých majetkoprávních vztahů v budoucím řízení odhadnout. (Délka 1- 3 měsíce)

Děkuji.

Ve Studénce 29.7.2024

Podpis: ██████████