

Statutární město Ostrava městský obvod Ostrava-Jih			30
AGENDOVÉ ČÍSLO			
			OŠK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 19.24  
P24V00000127

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

#### Smluvní strany

---

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

**a**

##### TECHARTSTAV a.s.

Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba  
zastoupený Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva

IČ: 02162083  
DIČ: CZ02162083  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11340.

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 1

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2839/RMOB-JIH/2226/53 ze dne 25.07.2024 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0425/2024/OŠK ze dne 03.05.2024 (dále jako „SoD“).

### čl. II.

- V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku z SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku z SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- S ohledem na výše uvedené se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Rekonstrukce areálu SKATEPARK - Ostrava-Výškovice	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			20 870 552,83	4 382 816,09	25 253 368,92
Dodatek č. 1	-1 137 625,29	2 385 831,53	1 248 206,24	262 123,31	1 510 329,55
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1</b>			<b>22 118 759,07</b>	<b>4 644 939,40</b>	<b>26 763 698,47</b>

- Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### čl. III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_ 23-07-2024

Místo: Ostrava – Hrabůvka




**Bc. Martin Bednář, MBA**  
starosta

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_ 23-07-2024

Místo: OSTRAVA



**Jaroslav Jedinák**  
Předseda představenstva

**STAV** a.s.<sup>1</sup>  
157/8  
- Poruba  
IČ: CZ02162083

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY REKAPITULACE

Stavba: "Rekonstrukce areálu SKATEPARK – Ostrava-Výškovice"

Identifikační údaje

Objednatel **Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  
**Městský obvod Ostrava**  
Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

Zhotovitel **TECHARTSTAV a.s.**  
Rabasova 1157/8 708 00 Ostrava - Poruba  
zastoupená Jaroslavem Jedinákem, předseda  
představenstva

SoD č. **S/0425/2024/OŠK**

Cena díla (bez DPH): **20 870 552,98 Kč**

Oddíly změnových rozpočtů

Číslo	Název oddílu změnového rozpočtu	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s
ZL01	Změna konstrukčních vrstev plochy, doplnění odvodnění	1 248 206,24 Kč	262 123,31 Kč	1 510 329,55 Kč
<b>Celková cena změny (odetečet/připočet)</b>		<b>1 248 206,24 Kč</b>	<b>262 123,31 Kč</b>	<b>1 510 329,55 Kč</b>

Změna ceny díla

Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
SOD		20 870 552,98 Kč	4 382 816,13 Kč	25 253 369,11 Kč
		1 248 206,24 Kč	262 123,31 Kč	1 510 329,55 Kč
<b>Aktuální cena díla (stavební práce)</b>		<b>22 118 759,22 Kč</b>	<b>4 644 939,44 Kč</b>	<b>26 763 698,66 Kč</b>

Změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+):

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

Podpis

Vyjadřeno

Vyjadřeno projektem A1

Vložené / provedení změny

Datum **18.07.2024**

Za zhotovitele (razítko, podpis)



Hlavní stavbyvedoucí

Datum

Za objednatele (razítko, podpis)



Stavební technik



3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		12,000	212,50	2 550,00	ANO		pol. č. 12 z SOD (Obj: kt: 08 DPS S003)
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zvláštního do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		12,000			ANO		pol. č. 21 z SOD (Objekt: 08 DPS S003)
			Dodávka a montáž lomové ravníci šachty DN 600, poklop B125 bez odvětrávání			977,50		ANO		pol. č. 22 z SOD (Objekt: 08 DPS S003)
			Dodávka a montáž ravníci PVC DN 150 - 300, ravníci, ravníčky, kolena				366 620,92			
6.			<b>Objekt: 05 DPS S001.4 - Plocha s překážkami - VCP</b>							URS 2024/II - nová položka
6 n	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	822,020	446,00	366 620,92	NE		
7.			<b>Objekt: 05 DPS S001.4 - Plocha s překážkami - MNP</b>				-1 137 625,29			
27	K	958225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným		-488,280	128,05	-60 082,84	ANO	123 05	pol. č. 27 z SOD (Obj: kt: 05 DPS S001.4)
			Přesun hmot pro komunikace a krytům z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vozů k most do 200 m							
			labokativ dílů obkolu		488,280					
			822,02*0,3*1,98 (koef. obj. hm)							
18	K	577146141	Asfaltový beton vrstva tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-1 644,040	470,85	-774 096,23	ANO	470 85	pol. č. 16 z SOD (Objekt: 05 DPS S001.4)
			Asfaltový beton vrstva tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm							
12	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	-246,606	1 230,49	-303 446,22	ANO	1 230 49	pol. č. 12 z SOD (Objekt: 05 DPS S001.4)
			Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovněním povrchu ze štěrkopísku netříděného							
			B22,02*0,3		246 606					
			<b>VCP</b>				<b>2 385 831,53</b>			
			<b>Celková cena (připočet)</b>				<b>1 248 206,24 Kč</b>			
<p>Příloha č. 2 - tab. obj. hmot.</p> <p>Předložil za zhotovitele: <u>Martin Mařas</u></p> <p>Schválil za objednatele: <u>Ing. Pavlína Hlísková</u></p>										



115718  
2-301-03  
3:0202