

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18 9 400 24 000 17

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Studie na rozšíření kapacit mateřských školek v MČ Brno

Maloměřice a Obřany“

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	████████████████████, starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	████████████████████
Ve věcech technických oprávněn jednat	████████████████████, UMČ-OID
Zhotovitel	Pam Arch, s.r.o.
Se sídlem	Vránova 3, 62100 Brno
Zastoupená	████████████████████
IČ:	26289491
DIČ	CZ26289491
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 42095
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení o 30 dnů (původní termín byl stanoven do 30.6.2024 + 30 dnů na inženýrskou činnost), tj. do 31.8.2024.

II.

Cena díla

Cena díla zůstává beze změny.

III.

Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 výtisk.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č. 1 byl schválen v 48. RMČ konané dne 15.7.2024, bod 11.

V Brně dne 30.7.2024

30.7.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ludmila Kutálková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

.....
Ing. arch. Robert Ševčík
jednatel