

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Výstavba sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně – DS SAS 21 OKRUŽNÍ DC-stavební příprava, SoD O/24/185		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	DOMAINVEST s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	AREPLAN s.r.o.		
Popis změn:	<p>Pojezdová dlažba je v celé ploše podbetonována železo-betonem tl. 20cm, odchylka oproti PD. ŽB je nutné pro realizaci díla vybourat a poté zpětně po záhozu a zhutnění výkopu zabetonovat.</p> <p>Výsledkem je ZL1-rozpočet č.1, který obsahuje realizované práce.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	16 495,12	18,33%
	Výše DPH sazba: 21%	3 463,98	
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH	19 959,10	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	89 998,03	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1)	106 493,15	
	Cena díla dle SOD+ZL č. 1 vč. DPH	128 856,71	
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	16 495,12	18,33%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	16 495,12	18,33%
termín	Termín realizace změny:	04-05/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	/	[REDAKCE]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	15.5.2024	
	TDI:	/	
	Projektant:	/	
	Objednatel:	15.5.2024	
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 1: 1 - ZL1-rozpočet č.1		

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** NAB Okružní SAŠ DC - Vícepráce

**Objednatel:** Teplárny Brno, a.s.  
Okružní 828/25  
63800 Brno - Lesná

IČ: 46347534  
DIČ: CZ46347534

**Zhotovitel:** DOMAINVEST s.r.o.  
Komárovská 3  
61700 Brno

IČ: 07149344  
DIČ: CZ07149344

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 495,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>16 495,12</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 495,12 CZK
Základní DPH	21 %	3 464,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

**Cena celkem s DPH**

**19 959,00 CZK**

v Brně dne 18. 5. 2024



s.r.o.  
66/3  
árov  
IČ: 07149344 - DIČ: CZ07149344



## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	<b>NAB Okružní SAS DC - Vícepráce</b>
-----------	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>11 791,36</b>
	1	130900040RAA Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu, odvoz do 1 km, uložení na skládku 4+4,8+0,6=9,4 9,4x0,4x0,2=0,752	m3	0,75200	15 680,00	11 791,36
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>4 703,76</b>
	2	631320036RA0 Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm 4+4,8+0,6=9,4 9,4x0,4=3,76	m2	3,76000	1 251,00	4 703,76