

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

k podpisu oprávněn:

kontaktní osoba
objednatele:

kontaktní osoba
provozovatele:

dále jen „**objednatel**“

a

Mátl & Bula, spol. s r.o.
vedoucí společník

se sídlem: Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna
IČO: 25313568
DIČ: CZ25313568

plátce DPH

společnost zapsaná


v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 24208

bankovní spojení:

Unicredit Bank a.s., číslo účtu: 0450713008/2700,
ověřený bankovní účet

zastoupená

kontaktní osoba:



Vepe-Icepro Oy

další společník

se sídlem:

Ylivieskantie 186, FI-86300 Oulainen, Finsko

IČO:

2359390-2

DIČ:

FI23593902

plátce DPH

společnost zapsaná

u Patentového a registračního úřadu, 00081PRH

zastoupená

kontaktní osoba:

[REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

- 1) Dne 5. 6. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je provedení dodávky a montáže nových mantinelů, ochranných štítů a podest nahrazujících část původních mantinelů, ochranných štítů a podest kluzišť. (dále jen „smlouva“).
- 2) V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3) Celková hodnota změny dle tohoto dodatku činí 150 000 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

- 1) V ustanovení čl. II. odst. 1. smlouvy se věta první nahrazuje takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v dodávce a montáži nových mantinelů, ochranných štítů a podest nahrazujících část původních mantinelů, ochranných štítů a podest kluzišť. Zhotovitel rovněž dodá nové kotvy, které jsou potřebné k montáži mantinelů pro oba rozměry kluzišť.“
- 2) Do ustanovení čl. II. odst. 1. smlouvy se za první odstavec doplňuje:
„a dodatkem č. 1 této smlouvy“.
- 3) Do ustanovení čl. II se doplňuje odst. 6., který zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje uskladnit pro objednatele dodané nové mantinely, ochranné štíty a podesty ve své provozovně, a to na dobu jednoho roku od provedené předpřejímky. Nebezpečí vzniku škody na uskladněných věcech po dobu uskladnění nese zhotovitel.“
- 4) Ustanovení článku III. odst. 1. smlouvy se mění takto:
„1. Realizace díla bude zahájena po nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat po předání staveniště, a to v době odstávky haly RONDO (předpoklad srpen – září 2025). Výroba mantinelů musí být dokončena tak, aby do 14. 9. 2024 proběhla předpřejímka (vizuální kontrola vyrobených mantinelů) v místě provozovny zhotovitele. Dílo bude dokončeno do pěti dní od předání staveniště.“
- 5) Ustanovení článku VII. odst. 1. smlouvy se mění takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 2 650 000 Kč bez DPH.“
- 6) Do ustanovení článku VIII. se před odst. 1. smlouvy doplňuje tento odstavec:
„Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto:
 - a) *částka ve výši 2 530 000 Kč bez DPH za poskytnutí části plnění, a to dodávky mantinelů s veškerým příslušenstvím, včetně jejich uskladnění a dodávky kotev pro oba rozměry kluzišť tak, jak je sjednáno touto smlouvou, ve znění dodatku č. 1, na základě protokolu o předpřejímce odsouhlaseného objednatelem,*
 - b) *částka ve výši 120 000 Kč bez DPH za poskytnutí části plnění, a to dodávky a*


montáže nových mantinelů, ochranných štítů a podest, po předání a převzetí díla objednatelem."

- 7) V ustanovení článku XII. odst. 2. smlouvy se termín „do konce července 2024“, nahrazuje termínem „do 14. 9. 2024“
- 8) Do ustanovení článku XIV odst. 10. smlouvy se doplňuje Příloha č. 3: Technická specifikace kotev mantinelů a označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- 2) Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4) Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
- 5) Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - Technická specifikace kotev mantinelů

V Brně dne 30.7.2024



STAREZ-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, Křídlovická 34
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211

V Rajhradě dne 28.7.2024

Za zhotovitele, vedoucího společnosti



V Owlásevu dne 18.7.2024

