



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek č. 1“)

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 4. 2024 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Honzík

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STRABAG Silnice a.s.

Sídlo: Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupen: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
Ing. Renatou Faměrovou, pověřenou ekonomickou vedoucí oblasti, na základě plné moci
IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 801200379/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Řimnáč, vedoucí provozní jednotky

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Dne 30. 4. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem „**Rekonstrukce Žižkovy ul. – III. etapa**“ (dále jen „**Smlouva**“ a „**Dílo**“). Vzhledem k tomu, že při realizaci Díla je nutné provést změny, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 2.2. Změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	HODNOTA ZMĚNY DLE ZZVZ
101	Odpočet části položky kladení dlažby z kostek (-2,079 m ²) a odpočet položky dlažebních desek 250x250 mm z tryskané žuly (-2,079 m ²)	0,00 Kč	-5 727,17 Kč	5 727,17 Kč
101	Odpočet položky dlažební kostky 200x200 mm (-4,599 m ²) a její nahrazení novou položkou dlažební kostky 200x200 mm, kontrastní, tmavá žula (+4,599 m ²)	31 601,66 Kč	-27 455,34 Kč	59 057,00 Kč
102	Odpočet části položky dlažební kostky 600x400 mm (-253,990 m ²) a odpočet položky dlažební kostky 250x250 mm (-72,254 m ²)	0,00 Kč	-744 453,01 Kč	744 453,01 Kč
102	Odpočet položky dlažební kostky 200x200 mm (-121,002 m ²) a její nahrazení novou položkou dlažební kostky 200x200 mm, kontrastní, tmavá žula (+121,002 m ²)	831 455,56 Kč	-722 363,79 Kč	1 553 819,35 Kč
102	Odpočet části položky kladení dlažby z kostek (-68,810 m ²)	0,00 Kč	-38 866,64 Kč	38 866,64 Kč
102	Nová položka podklad nebo lože pod dlažbu (+326,244 m ²) a nová položka vyplnění spár dlažby (+326,244 m ²)	124 298,96 Kč	0,00 Kč	124 298,96 Kč
102	Osazení kamenných obrubníků – doměrek (181,8 m)	112 901,44 Kč	0,00 Kč	112 901,44 Kč
801	Odpočet neprováděných položek sadových úprav	0,00 Kč	-300 569,29 Kč	300 569,29 Kč
VRN	Odpočet položek projednání a zajištění DIO a jejich nahrazení novými položkami projednání a zajištění DIO (rozšíření a rozdělení DIO na 2 etapy, souběh s další stavbou objednatele)	298 492,55 Kč	-121 833,69 Kč	420 326,24 Kč
01	Kanalizace - odpočet položek ŽB šachty + přípočet (doměrek) 1 kanalizační skruže 100x25x12 cm	1 297,09 Kč	-36 131,81 Kč	37 428,90 Kč
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem:				3 397 448,00 Kč
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:				10,20%

Výše uvedené změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou nepodstatnými změnami, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet jejich hodnot je (i) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a (ii) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku.

- 2.3. Změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENOVÝ NÁRŮST DLE ZZVZ
01	Nové položky pro vyčištění a monitoring stávající kanalizace pro účely nalezení přípojek (356,0 m)	58 704,40 Kč	0,00 Kč	58 704,40 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem:				58 704,40 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:				0,18%

Výše uvedená změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ je nepodstatnou změnou, (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a (ii) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.4. Změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 7 ZZVZ:

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
101	Záměna položek kamenných žulových obrubníků	511 530,77 Kč	-532 844,30 Kč
102	Záměna položek kamenných žulových obrubníků	832 238,62 Kč	-869 053,98 Kč
02, 02.1	Vodovod – změna materiálu vodovodu z litiny na plast + související změna navrtávacích pasů vodovodních přípojek	1 188 603,00 Kč	-1 383 448,55 Kč

Výše uvedené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ jsou záměnami položek soupisu stavebních prací, když (i) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, (ii) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a (iii) materiál nebo práce podle nových položek soupisu prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

2.5. Změnový soupis stavebních prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Změna Smlouvy

3.1. Na základě změn popsaných v čl. 2. se dodatkem č. 1 ruší původní znění odst. 7.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

7.1. *Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:*

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo33 299 999,90 Kč

Cena změn bez DPH dle dodatku č. 1 ke smlouvě..... - 791 623,52 Kč

Celková cena díla bez DPH činí32 508 376,38 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená fakturace za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny samostatné faktury).

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak tento dodatek č. 1 nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

4.3. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

4.4. Uzavření dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 18.7.2024 usnesením č. 462/24. Toto

prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

4.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1: Změnový soupis stavebních prací

ZHOTOVITEL:

V Č. Budějovicích dne: dle el. podpisů

STRABAG Silnice a.s.

.....
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

.....
Ing. Renata Faměrová
pověřená ekonomická vedoucí oblasti
na základě plné moci

OBJEDNATEL:

V Písku dne: dle el. podpisu

Město Písek

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta města