

DODATEK Č. 2

KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. 0338/2023

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

SMLUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
zastoupené: Petrem Soukupem, starostou
IČ: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-6584182/0800
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „**Kupující**“)

a

P&O Services s.r.o.

Sídlo: Ječná 243/39a, Nové Město, 120 00 Praha 2
Zastoupená: Jakubem Martínkem, jednatelem
IČ: 04581849
DIČ: CZ04581849
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
Webové stránky: www.printoffice.cz
Datová schránka: tswcgqw

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Dne 5.12. 2023 uzavřely smluvní strany Kupní smlouvu č. 0338/2023 (dále jen „**Smlouva**“), v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova-vybavení*“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Dne 21.5.2024 uzavřely smluvní strany Dodatek č.1 k této smlouvě

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnové listy č. 11 až 15 – dále společně jen „**Změnové listy**“).

2. Předmět dodatku

2.1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se obě Smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné Smlouvy:

2.1.1. Článek III. odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena Zboží, ve znění dodatku č. 2 ke Smlouvě, je stanovena takto:

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH	5 399 564,24 Kč	
Méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ	ZL č. 11: -25 467,- Kč	
Méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ	ZL č. 12: -5 000,- Kč	
Méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ	ZL č. 13: -1 600,- Kč	
Vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ		ZL č. 14: 24 500,- Kč
Méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ	ZL č. 15: -10 000,- Kč	
Celkem méněpráce / vícepráce (Kč bez DPH)	Dodatek č. 2: - 42 067,- Kč	Dodatek č. 2: 24 500,- Kč
Změna kupní ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě (bez DPH)	- 17 567,- Kč	
Celková kupní cena bez DPH	5.381 997,24 Kč	

Sjednaná kupní cena Zboží činí celkem 5 381 997,24 Kč (slovy: pět milionů třista osmdesát jedentisíc devět set devadesát sedm korun českých a dvacet čtyři haléře) bez DPH (dále jen „Kupní cena“).

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 18. 7. 2024, číslo usnesení RM/2024/88/10

3.7. Přílohy:

Příloha č. 1 dodatku – Změnové listy č. 11 až 15

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

Petr

Soukup



Datum: 2024.07.26
07:43:04 +02'00'

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Petr Soukup, starosta

Zhotovitel

V Praze
dne

Jakub

Martínek



Datum: 2024.07.29
09:28:27 +02'00'



P&O Services s.r.o.

Jakub Martínek, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.11
Název projektu	ZŠ Palachova dostavba tělocvičny – sportovní vybavení	
Zhotovitel	P&O Services s.r.o., Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2 IČO: 04581849	
Objednatel	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Změnový list vystavil	Zhotovitel: 	
Datum:	20.6.2024	
Předmět změn: T.19d – Posuvné dveře dvoukřídlé Popis a zdůvodnění změny: Díky změně ve stavebním řešení v projektu, dveře dodala stavba, nebude se realizovat		
Cena méněprací bez DPH: - 25.467,- Kč		Cena víceprací bez DPH: + 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 25.467,- Kč		Lhůta dokončení díla: nemění se
Za objednatele Petr Soukup  Datum: 2024.07.26 07:44:16 +02'00'		Za zhotovitele: Ing. Lumír Štrobach Jakub Martínek  Datum: 2024.07.04 16:07:53 +02'00'
Za autorský dozor		Za technický dozor investora

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.12
Název projektu	ZŠ Palachova dostavba tělocvičny – sportovní vybavení	
Zhotovitel	P&O Services s.r.o., Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2 IČO: 04581849	
Objednatel	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Změnový list vystavil	Zhotovitel: 	
Datum:	20.6.2024	
Předmět změn: T.29 – Závěsný květináč Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora a provozovatele školy se dodávají jen květináče bez rostlin		
Cena méněprací bez DPH: - 5.000,- Kč		Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 5.000,- Kč		Lhůta dokončení díla: nemění se
Za objednatele Petr Soukup  Datum: 2024.07.26 07:44:31 +02'00'		Za zhotovitele: Ing. Lumír Štrobach Jakub Martínek  Datum: 2024.07.04 16:07:00 +02'00'
Za autorský dozor		Za technický dozor investora

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.13
Název projektu	ZŠ Palachova dostavba tělocvičny – sportovní vybavení	
Zhotovitel	P&O Services s.r.o., Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2 IČO: 04581849	
Objednatel	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Změnový list vystavil	Zhotovitel: 	
Datum:	20.6.2024	
Předmět změn: T.30 – Květináč Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora a provozovatele školy se dodávají jen květináče bez rostlin		
Cena méněprací bez DPH: - 1.600,- Kč		Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 1.600,- Kč		Lhůta dokončení díla: nemění se
Za objednatele Petr Soukup  Datum: 2024.07.26 07:44:43 +02'00'		Za zhotovitele: Ing. Lumír Štrobach Jakub Martínek  Datum: 2024.07.04 16:07:33 +02'00'
Za autorský dozor		Za technický dozor investora

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 5		Číslo ZL: č.14
Název projektu	ZŠ Palachova dostavba tělocvičny – interiérové vybavení	
Zhotovitel	P&O Services s.r.o., Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2 IČO: 04581849	
Objednatel	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Změnový list vystavil	Zhotovitel: 	
Datum:	20.6.2024	
Předmět změn: T.31 – Orientační systém Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku v logice orientačního systému budovy, chybného počtu a rozmístění jednotlivých prvků v projektové dokumentaci, se systém doplnil a rozšířil dle skutečného stavu pro jeho funkčnost.		
Cena méněprací bez DPH: - 95.000,- Kč		Cena víceprací bez DPH: + 119.500,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: + 24.500,- Kč		Lhůta dokončení díla: nemění se
Za objednatele Petr Soukup  Datum: 2024.07.26 07:44:54 +02'00'		Za zhotovitele: Ing. Lumír Štrobach Jakub Martínek  Datum: 2024.07.04 16:08:13 +02'00'
Za autorský dozor		Za technický dozor investora

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.15
Název projektu	ZŠ Palachova dostavba tělocvičny – sportovní vybavení	
Zhotovitel	P&O Services s.r.o., Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2 IČO: 04581849	
Objednatel	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Změnový list vystavil	Zhotovitel: 	
Datum:	20.6.2024	
Předmět změn: T.26 – Závěs do foyer Popis a zdůvodnění změny: Díky změně ve stavebním řešení projektu (snížený strop a vzduchotechnika v místě realizace závěsu) nelze realizovat – nedodává se		
Cena méněprací bez DPH: - 10.000,- Kč		Cena víceprací bez DPH: + 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 10.000,- Kč		Lhůta dokončení díla: nemění se
Za objednatele Petr Soukup  Datum: 2024.07.26 07:45:06 +02'00'		Za zhotovitele: Ing. Lumír Štrobach Jakub Martínek  Datum: 2024.07.04 16:08:32 +02'00'
Za autorský dozor		Za technický dozor investora