

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-645/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], ředitel závodu Dolní Vltava

[REDACTED], vedoucí PS Vltava - Kaskáda

[REDACTED], úsekový technik

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 257 099 111

e-mail: pvl@pvl.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

MATTEO s. r. o.

sídlo:

nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy a

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

Ing. Radovan Matzner, jednatel společnosti

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

Ing. Radovan Matzner, jednatel společnosti

[REDACTED], vedoucí výroby

IČO:

46683062

DIČ:

CZ46683062

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 1739

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také „smluvní strany“)

Z důvodu změny provádění opravy a změny rozsahu prací se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. PVL-645/2024/SML, uzavřené dne 8.4. 2024 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

a) V článku I. Účel a předmět smlouvy se mění odstavec 3. následovně:

- Účelem díla je oprava dilatace na přelivném poli č.3 vodního díla. Bude zkontrolován úsek 10 m dilatace, a opravena ta část úseku dilatace, kde došlo k degradaci a odtržení napojovacího betonového pásu mezi dilatací a ŽB konstrukcí přelivného pole. Napojovací pás bude proveden v poškozeném úseku nový a znovu budou instalovány krycí plechy dilatace. V rámci zakázky bude zlikvidován vybouraný a odstraněný materiál.

a) V článku I. Účel a předmět smlouvy se mění odstavec 6. následovně:

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
- a) nabídky zhotovitele ze dne 24.6.2024.

b) V článku III. Cenové a platební podmínky se mění odstavec 1. následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: **82 991,84 Kč.** (slovy: osmdesátdvatisícdevětsetdevadesátjedna koruna česká a osmdesátčtyři haléře).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Radovan Matzner
jednatel společnosti
MATTEO s.r.o.