

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo změny:

**010****Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou****Datum:****23.7.2024**

Týká se části stavby: SO 105 , SO 202-1

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb.:  
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.**

V rámci změnového listu jsou provedeny práce zajišťující odvedení vod vyvěrajících ze svahu pod č.p. 22, 23, 1056, 287 do Sázavy. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že původní potrubí zajišťující odvod těchto vod do Sázavy je nefunkční a bylo potřeba provést jeho výměnu, včetně rekonstrukce výústního objektu do řeky Sázavy, dle požadavku Povodí Vltavy, s.p. Tento SO 105 Úprava zaústění příkopu do Sázavy je proveden dle projektové dokumentace zpracované projektantem stavby ve stupni DSP+PDPS v 02/2024. V rámci SO 202-1 je doplněno zábradlí na zdi v zahradě u kostela v délce 5,4 m.

**Cena za méněpráce: 0 Kč****Cena za vícepráce: 394 823,76 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 010: 394 823,76 Kč bez DPH**

<b>Změna byla vyvolána</b>	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

**Vliv změnového listu na cenu díla**

ANO



NE

**Vliv změnového listu na termín dokončení**

ANO

NE



Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta: