

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo změny:	012
Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		Datum:		23.7.2024
Týká se části stavby: SO 706.1				
Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 7) zákona č. 134/2016 Sb.: , vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6. V rámci změnového listu se jedná o záměnu materiálového provedení římsy nad výstupy z podzemí. Namísto konstrukce z 3D tisku (poddodavatelem nabízena záruka na výrobek pouze v délce 1 rok), výztuže a příslušných úprav povrchu bude provedena římsa z kamene, bez nutnosti povrchové úpravy se zajištěnou delší dobou životnosti. Cena za méněpráce: 5 889 400 Kč bez DPH Cena za vícepráce: 5 889 400 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 012: 0 Kč bez DPH				
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		Vliv změnového listu na cenu díla	
	chybou v dokumentaci zakázky		ANO	NE
	chybou zhotovitele			✓
	jinou okolností	✓	Vliv změnového listu na termín dokončení	
	žádostí zhotovitele		ANO	NE
				✓
Změnu popsal:				
Změnu odsouhlasil za objednatele:				
Změnu odsouhlasil za TDS:				
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:				
Změnu odsouhlasil za projektanta:				