

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

ze dne 17. 5. 2023

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zlínský a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2023, ve znění dodatku č. 2, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/034-OD (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

Na úvod Smluvní strany konstatují, že předchozí dodatek uzavřený dne 30.11.2023 byl nesprávně označen jako Dodatek č. 2, ve skutečnosti se jednalo o Dodatek č. 3.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1 až 3, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/034-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – přístavba prostor pro přístroj Cyberknife**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále

jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráci a méněpráci a s tím související změna ceny díla a termínu pro dokončení, předání a převzetí díla dle Smlouvy.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>49.327.219,78 Kč</i>
<i>21 % DPH ve výši</i>	<i>10.358.716,15 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>59.685.935,93 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 4.8014.104,15 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 1.164.420,13 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Změnových listech č. 4 až 6 a 8 až 26, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny uvedené v následující tabulce:

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	<i>do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)</i>
<i>Termín zahájení plnění díla:</i>	<i>bezprostředně po předání staveniště</i>
<i>Termín pro přípravu místa realizace pro detailní zaměření staveniště po demontáži stávajících stínících dveří:</i>	<i>nejpozději do 4 týdnů od účinnosti Dodatku č. 4</i>
<i>Termín pro dokončení, předání a převzetí díla:</i>	<i>předání díla k řádnému užívání nejpozději do 30. 11. 2024</i>

5. V souvislosti s prodloužením termínu pro dokončení, předání a převzetí díla se Smluvní strany rovněž dohodly, že Zhotovitel vyvine maximální možné úsilí k dokončení a předání díla v době co nejkratší. Pokud bude dle Objednatele dílo způsobilé k předání a převzetí před termínem pro dokončení, předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele dílo či jeho předávanou část předat do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání předmětu díla či jeho části nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem ve stavebním deníku nebo dopisem zaslaným kontaktním osobám do sídla Zhotovitele. Na zahájení, průběh a ukončení přejímacího řízení se přiměřeně užijí ustanovení čl. IV Smlouvy.
6. Dále se Smluvní strany dohodly, že nesplnění termínu *pro přípravu místa realizace pro detailní zaměření staveniště po demontáži stávajících stínících dveří* dle čl. III odst. 1 Smlouvy

Zhotovitelem představuje podstatně porušení povinností Zhotovitele podle Smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 4 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 4 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č.4 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4 až 6 a 8 až 26.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne viz elektronický podpis

**MUDr. Jiří
Havrlant**

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.07.30
17:01:01 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Ve Zlíně dne viz elektronický podpis

Jiří Stacke




Digitálně podepsal Jiří
Stacke
Datum: 2024.07.30
15:43:35 +02'00'

Zhotovitel

Jiří Stacke
předseda představenstva spol. Zlínstav a.s.


Změnový list č. 4

Identifikační údaje akce												
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba										
Objednatel:												
Název		Fakultní nemocnice Ostrava										
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba										
Zhotovitel												
Název		Zlínstav a.s.										
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01										
Oznámení vystavil:												
zhotovitel												
Navrhované změny akce												
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Dodávka a montáž ocelových chrániček, které budou určeny pro zatažení elektrorozvodů mezi m.č. 024 a m.č.025												
Zdůvodnění navrhovaných změn												
Změna spočívá v dodávce a montáži ocelových chrániček v počtu 5ks, které budou osazeny z m.č. 024 do m.č. 025 a jsou určeny pro zatažení elektrorozvodů mezi těmito místnostmi. Ocelové chráničky prochází skrz stěnu z ferobarytového betonu, který má objemovou hmotnost 3.400kg/m3. Z výše uvedeného důvodu, bylo přistoupeno k provedení chrániček z materiálu ocel.												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Odkazy na</td> <td>specifikaci:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>na výkresy:</td> <td>Výkres desky 07 – Revize R4 ze dne 31.8.2023 – změna dimenze a délky chrániček</td> </tr> <tr> <td>na rozpočtové podklady:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>na jinou část smlouvy:</td> <td></td> </tr> </table>				Odkazy na	specifikaci:		na výkresy:	Výkres desky 07 – Revize R4 ze dne 31.8.2023 – změna dimenze a délky chrániček	na rozpočtové podklady:		na jinou část smlouvy:	
Odkazy na	specifikaci:											
	na výkresy:	Výkres desky 07 – Revize R4 ze dne 31.8.2023 – změna dimenze a délky chrániček										
	na rozpočtové podklady:											
	na jinou část smlouvy:											
Důvod vícepráce / méněpráce:												
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.												
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒										
odstavec 6, § 222 ☐		odstavec 7, § 222 ☐										
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:										
0,- Kč		23.135,74 Kč										
Výsledná cena změn bez DPH:												
		23.135,74 Kč										
		Výsledná celková cena změny DPH										
		4.858,51 Kč										
		Výsledná celková cena změny vč. DPH										
		27.994,25 Kč										

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.7.2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 27.2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: souhlasím Datum: 2/7/24	 SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.7.2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace zde není, Výkres desky 07 – Revize R4 ze dne 31.8.2023 – změna dimenze a délky chrániček	



Změnový list č. 5

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Změna materiálu obvodového zdiva podepírající stávající strop			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Z důvodu nedodržení technologických postupů při realizaci ztraceného bednění pro podepření stávajícího stropu v části nově budované ozařovny, bylo po konzultaci se statikem přistoupeno k odstranění zdiva ze ztraceného bednění. Nově bude vyzděno dle návrhu Ing.Šligové z keramického zdiva P10/M15 tl. 300mm, aktivace pod stopem bude provedena pomocí plných cihel a nesmršlivé malty. Po dobu bourání stěny ze ztraceného bednění a nově budované stěny z keramického zdiva, je nutné stávající strop podepřít pomocí stojek.			
Odkazy na	specifikaci:	Vyjádření [REDAKCE] ke změně materiálu podepírající stávající strop včetně návrhu řešení	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 172 757,60Kč		128 622,20 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		- 44 135,40 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		- 9 268,43 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	

		53.403,83 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Nerelevantní.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.4.2024		 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.4.2024		
Stanovisko TDI: Datum: 2/7/24 Souhlasím	Podpis TDI: 	
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.4.2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.	
Seznam příložených dokladů:		
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace zde není, Výkres desky 07 – Revize R4 ze dne 31.8.2023 – změna dimenze a délky chrániček		





Změnový list č. 6

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01.4.5.1. Slaboproudá elektroinstalace SK - Odpočet metalických 5TP propojů z nové serverovny RD-4.4 do RD-4.3			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Na základě požadavku FN Ostrava, oddělení IT () ze dne 6. 10. 2023 požadováno zrušení UTP propoje mezi RD4.4-new a RD43.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-41 907,82Kč		0,-Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-41 907,82Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		-8 800,64Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		-50 708,46 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.7. 2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.7. 2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Souhlasím Datum: 2/7/24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.7. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	




Změnový list č. 8

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 05 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ - Doplnění zemních rozvodů VO			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Vzhledem k havarijnímu stavu stávajících rozvodů areálového veřejného osvětlení je nutno provést nové zemní rozvody ke třem stávajícím svítidlům, které jsou v současné době nefunkční. Správná funkce těchto svítidel je nezbytně nutná k bezpečnému pohybu vozidel a osob po areálových komunikacích.			
Odkazy na			
specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		99.069,10 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		99.069,10 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		20.804,51 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		119.873,61 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 27. 2. 24	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 27. 2. 24	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Souhlasím Datum: 2/27/24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 27. 2. 24	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací	




Změnový list č. 9

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Upřesnění vyztužení pomocí uhlíkových lamel			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Z důvodu plánované výstavby nového objektu MSOC se spojovacím krčkem došlo k přemístění prostupů přes střešní konstrukci objektu zázemí CK, kde bylo nutno upravit vyztužení stropní desky pomocí uhlíkových lamel.			
Odkazy na			
specifikaci:			
na výkresy:		D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení: v.č. 007 01 – ZAJIŠTĚNÍ OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ DESCE	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 1 976,00 Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		- 1 976,00 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		- 414,96 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		- 2 390,96 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.7.2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 27.8.2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: souhlasím Datum: 21.7.24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 27.8.2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet méněprací 2. Revize PD – 01 – Úprava prostupů ve stropní desce 12.10.2023 HŠ	



Změnový list č. 10

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Odpočet barytových omítek			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po konzultaci AD s dodavatelem technologie CK a zpracovatelem návrhu stínění ozařovny bylo ze strany AD konstatováno, že příspěvek barytových omítek k dostínění stěn ozařovny je, s ohledem na zdroj IZ, tloušťku a materiál stěn ozařovny a skutečnost, že veškeré instalace byly vedeny po povrchu (nebyly zasekávány do ŽB stěn ozařovny), zanedbatelný a bude od jejich realizace upuštěno.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 271 440,45 Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		- 271 440,45 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		- 57 002,49 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		- 328 442,94 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.4.2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.4.2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: 2/7/24 Souhlasím	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.4.2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet méněprací	



Změnový list č. 11

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 02 - AREÁLOVÉ KOMUNIKACE - Zrušení parkovacího stání			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V souvislosti s plánovanou výstavbou objektu Moravskoslezského onkologického centra a navazujícího venkovního parkoviště, bylo investorem rozhodnuto o zrušení 5 odstavných parkovacích stání pro sanitní vozy.			
Odkazy na			
specifikaci:			
na výkresy:		SO 02 - AREÁLOVÉ KOMUNIKACE - Rušené parkování	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:	
- 265 723,51 Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		- 265 723,51 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		- 55 801,94 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		- 321 525,45 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.4. 2024	 Ing. Marek Veselý / náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.4. 2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: Souhlasu 21.7.24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.4. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet méněprací 2. Výkres rušené parkování	


Změnový list č. 12

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Technické zpřesnění dveří			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V rámci vzorkování a schvalování výrobní dokumentace byly řešeny dodatečné požadavky AD a uživatele:			
D/02 – požadavek AD na nástřik viditelných částí pouzdra dveří do bílé barvy a doplnění oboustranného tlumeného dorazu. D/05 – změna zamykání dveří dle požadavku uživatele – WC kování zaměněno na zadlabací zámek + zámkovou vložku D/06 – změna kování koule/klika za klika/klika + doplnění padací lišty dle požadavku uživatele D/07 – změna kování klika/klika za koule/klika dle požadavku uživatele D/08 – změna kování klika/klika za koule/klika dle požadavku uživatele D/11 – doplnění samozavírače dle požadavku uživatele Práce jsou nezbytné pro dokončení díla.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:	
0,- Kč		12 949,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		12 949,- Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		2 719,29 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	

		15 668,29 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Nerelevantní.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.4.2024		 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.7.2024		 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: 2/7/24	Souhlasím	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.7.2024		Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:		
1. Položkový rozpočet víceprací 2. Cenová nabídky subdodavatele		




Změnový list č. 13

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Obklad do ozařovny			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Na základě požadavků uživatele bude v ozařovně instalován dřevěný obklad.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		104.831,70 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		104.831,70 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		22.014,66 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		126.846,36 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.4.2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.4.2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: Souhlasím 2/7/24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.4.2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací 2. Cenová nabídky subdodavatele	




Změnový list č. 14

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - D.1.4.5 - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - Změna kamer			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Na základě technického upřesnění byla provedena záměna typů kamer. Na základě legislativního požadavku daného ministerstvem vnitra nelze použít kamery navržené v původní PD.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-88.111,30 Kč		196.773,99 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		108.662,69 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		22.819,17 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		131.481,86 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2. 7. 2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2. 7. 2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: Souhlasím 2/7/24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2. 7. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací 2. Cenová nabídky subdodavatele	





Změnový list č. 15

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Změna typu, velikosti a rozsahu nápisu na fasádě.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V průběhu vzorkování nesvětelného loga na fasádu nové přístavby pro CyberKnife vznesen požadavek uživatele a vedení kliniky na změnu textu loga. Původní text „CYBERKNIFE“ nahrazen textem „Klinika onkologická, Centrum stereotaktické radioterapie“. Nové znění loga odsouhlaseno klinikou a marketingovým oddělením FN. Navýšení ceny je z důvodu většího počtu písmen a zejména z většího množství kotevnic bodů skrze fasádu.			
Odkazy na	specifikaci:	Z13	
	na výkresy:	Výkres č. 08 - Půdorys 1.NP – Nové konstrukce	
	na rozpočtové podklady:	Pol. č. 377	
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		38 707,25 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		38 707,25 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		8 128,52 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	

		46 835,77 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Nerelevantní.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.7. 2024		 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.7. 2024		 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: Souhlasím 2/7/24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.	
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.7. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.	
Seznam příložených dokladů:		
1. Položkový rozpočet 2. Fotodokumentace zde není, nabídka SUB		



Změnový list č. 16

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu – oprava omítek			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Provedení oprav stávajících stěn po demontáži KZS, kdy bylo potřeba zapravit díry po odstranění talířových hmoždin a nalepeného izolantu pomocí hrubé omítky. Jedná se o místnosti 015, 016, 022 a 023.			
Odkazy na			
specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		13 920,90 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		13.920,90 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		2 923,39 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		16 844,29 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.4. 2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.4. 2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: Souhlasím 2/4/24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.4. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací	



Změnový list č. 17

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínský a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - D.1.4.1 - VZT A CHLAZENÍ – výměna chladících jednotek a koncových elementů			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Z důvodu havarijního technického stavu a nedostupnosti náhradních dílů, je nutno vyměnit 2 stávající vnitřní chladící jednotky v m.č. 015 a 016 a k tomu přidruženou 1 venkovní jednotku. Z důvodu poškození stávajících krytů koncových elementů provozem je nutno tyto nahradit novými a to do nově realizovaného podhledu v dané místnosti m.č. 011.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		76.314,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		76.314,00 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		16.025,94 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		92.339,94 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.7. 2024	 Ing. Marek Věselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.7. 2024	 Stavbyvedoucí Zlinstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: Souhlas 2/7/24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.7. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací 2. Cenová nabídky subdodavatele	



Změnový list č. 18

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - konzoly			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Z důvodu maximálního využití pracovního prostoru stolů bude jejich montáž provedena na stěnu, z toho důvodu je nutno provést osazení pracovní desky na konzoly ukotvených do stěn.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		11.730,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		11.730,- Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		2.463,30 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		14.193,30 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.7. 2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.7. 2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: Souhlasím 21.7.24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.7. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací 2. Cenová nabídky subdodavatele	




Změnový list č. 19

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu – SDK m.č.011			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Na základě skutečného provedení všech rozvodů technologií ve strojovně VZT, m.č.011, je nezbytné provést předstěnu a snížený podhled pro montáž akustického obkladu. Dle projektové dokumentace byla místnost uvažována bez podhledu. Toto řešení nesplňuje akustické parametry a koliduje s vedením kabelových žlabů pod stropem. Z tohoto důvodu je nutné provést nosnou konstrukci pro akustický podhled. Současně bylo nutné provést předstěnu z důvodu velmi nerovného podkladu stávající stěny pro montáž akustického obkladu. Práce jsou nezbytné pro dokončení díla.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		21 136,43 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		21 136,43 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		4 438,65 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		25 575,08 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.4.2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 24.3.2024	 Stavbyvedoucí Zlinstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: Souhlasím 21.7.24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 24.3.2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací	





Změnový list č. 20

Identifikační údaje akce																
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba														
Objednatel:																
Název		Fakultní nemocnice Ostrava														
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba														
Zhotovitel																
Název		Zlíntav a.s.														
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01														
Oznámení vystavil:																
zhotovitel																
Navrhované změny akce																
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - D.1.4.1 - VZT A CHLAZENÍ – Změna trasy rozvodů ÚT a přemístění VZT																
Zdůvodnění navrhovaných změn																
V rámci koordinace s interiérovým vybavením objektu bylo rozhodnuto o zasekání, původně přiznaného vedení rozvodů ÚT z pohledu k jednotlivým otopným tělesům, do drážek ve zdivu. Tato úprava vedení rozvodů UT byla realizována v m.č. 015, 016 a 023. Nad uvažovaný rámec bylo nutno realizovat přesun ocelového rámu pod stávající klimatizační jednotky ze střechy nad stávajícím pracovištěm CK na střechu přístavby CK. Na přesunutý rám byly následně instalovány nové chladicí jednotky dle PD. Práce jsou nezbytné pro dokončení stavby.																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Odkazy na</td> <td>specifikaci:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>na výkresy:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>na rozpočtové podklady:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>na jinou část smlouvy:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Odkazy na	specifikaci:			na výkresy:			na rozpočtové podklady:			na jinou část smlouvy:		
Odkazy na	specifikaci:															
	na výkresy:															
	na rozpočtové podklady:															
	na jinou část smlouvy:															
Důvod vícepráce / méněpráce:																
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.																
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒														
odstavec 6, § 222 ☐		odstavec 7, § 222 ☐														
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:														
0,- Kč		34.892,66 Kč														
Výsledná cena změn bez DPH:																
		34.892,66 Kč														
		Výsledná celková cena změny DPH														
		7.327,46 Kč														
		Výsledná celková cena změny vč. DPH														
		42.220,12 Kč														

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 2.8. 2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 2.8. 2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: Souhlasím 2/7/24	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 2.8. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací 2. Cenová nabídky subdodavatele	



Změnový list č. 21

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu – Střecha – Nová střecha S4 a odpočet střechy S1			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Z důvodu špatného technického stavu střešního pláště nad stávajícím pracovištěm CyberKnife (mimo řešenou přístavbu) objednatel požaduje provedení kompletní výměny střešní skladby a to na základě doplněné projektové dokumentace ze strany AD.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Bourané a nové konstrukce ze dne 16.02.2024, projektová dokumentace výkres:	
	na rozpočtové podklady:	č. 04 VÝKRES STŘECHY - BOURANÉ KONSTRUKCE - ZMĚNA Z1 - ÚNOR 2024: REKONSTRUKCE STŘECHY NAD STÁVAJÍCÍM PRACOVIŠTĚM CYBERKNIFE A ČEKÁRNOU	
	na jinou část smlouvy:	č. 12 - VÝKRES STŘECHY - NOVÉ KONSTRUKCE - ZMĚNA Z1 - ÚNOR 2024: REKONSTRUKCE STŘECHY NAD STÁVAJÍCÍM PRACOVIŠTĚM CYBERKNIFE A ČEKÁRNOU	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-305.211,95 Kč		2.723.736,67 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		2.418.524,72 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		507 890,19 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	

		2 926 414,91 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Nerelevantní.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 12.7.2024		 Ing. Marek Veselý / náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 9.7.2024		 Stavbyvedoucí Zlinstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: 9.7.2024		Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 12.7.2024		Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:		
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací		

Změnový list č. 22

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu – Venkovní parapety			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Výměna poškozených stávajících venkovních parapetů po levé straně vstupu do objektu. Parapety jsou v havarijním stavu, mají ostré hrany a hrozí zde poranění osob vstupujících do objektu Kliniky onkologie.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		3.675,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		3.675,- Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		771,75 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		4.446,75 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 12.7.2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 9.8.2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: 9.8.2024	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 12.8.2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací 2. Fotodokumentace	

Změnový list č. 23

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Zlístav a.s.
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01
Oznámení vystavil:	
zhotovitel	
Navrhované změny akce	
01.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, 01.4.5.1 - SK+ICT+STA - Strukturovaná kabeláž, Aktivní prvky, 01.4.5.6 - KT - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů, 05.1 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ, 06.1 - ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
VCP1 – dle požadavku dodavatele přístroje CyberKnife, bylo nutno demontovat rozvody kabelových žlabů, které byly v m.č. 025 provedeny dle PD. Dodavatel požadoval rozdílné vedení a provedení kabelových žlabů v jiných rozměrech a ve větší míře, než bylo uvedeno v PD. VCP2 – Pol. 37: Na žádost AD provedena záměna 1 ks svítidla typ „A“ za svítidlo typ „B“. Záměna provedena v chodbě m.č. 09 z důvodu sjednocení typů svítidel v rámci jednoho prostoru. Pol. 39: Navýšení ceny svítidel typu „D8“ z důvodu požadavku uživatele na potisk svítidel motivem dle vlastního výběru namísto standartního motivu z katalogu výrobce. Na žádost uživatele doplněny do místnosti č. 024 4 ks svítidel typu „D“ bez potisku vč. proudových zdrojů. Pol. 40-41: Navýšení ceny svítidel typ „E“ délek 4,6 m a 5,2 m za požadovanou změnu barevnosti a typu hliníkového profilu svítidla s opálovým difuzorem pouze ze spodní strany svítidla a doplňkový materiál k ukotvení svítidel k ocelové konstrukci. Z prostorových důvodů DALI předřadníky umístěny mimo profil svítidla. Pol. 42: Dodatečný požadavek na přesun DALI předřadníků u svítidla typ „F“ mimo místnost ozařovny a to z důvodu následné vyšší životnosti předřadníku (požadavek na základě zkušeností obsluhy z jiného urychlovače). Pol. 43: Na základě požadavku objednatele dodán jiný typ svítidla „S“ - lampa areálového osvětlení. Přesný typ určen lampy určen objednatelem. VCP3 – provedení provizorního napojení rozvodů VZT do místnosti 024 a 025 na požadavek dodavatele přístroje CyberKnife na zajištění přetlaku, aby byl z místností odváděn případný prach. VCP5 – provedení napojení VZT z důvodu absence napojení v PD. Napojení ohřevu a řízení do strojovny VZT, kde bylo nutné doplnit jističe a stykače pro ochranu a ovládání spirály. Napojení VZT – klima m.č. 025 - změna provedena z důvodu záměny klimatizace s vyšším výkonem, kde bylo potřeba instalovat kabel o větším průřezu a to včetně vyššího jističení. Napojení stávající VZT do rozvaděče RH1 výměna stávajících jističů za motorové spouštěče; Navýšení kabeláže – výměna kabeláže z důvodu přemístění stávajících jednotek, jističe vyměněny za spouštěče (požadavek projektanta. Napojení stávající VZT do rozvaděče RH1, kde projektant požadoval provedení výměny stávajících jističů za motorové spouštěče. Navýšení množství kabeláže oproti PD -jedná se zejména o přívodní kabeláž, která byla zapotřebí pro propojení v rámci rozvaděče na požadavek projektanta. Současně byly metráže navýšeny o kabely, které byly předmětem změny trasy vedení kolem stávajících sociálních zařízení. Natažení nových kabelů SK pro stávající ovladovnu. Přetažení kabeláže pro SK a uvolnění průchodu z m.č. 024 do 025 – po provedení instalací vznesl požadavek dodavatel přístroje CyberKnife na uvolnění větší prostupové chráničky. Musely být tak demontovány již provedené rozvody a vtaženy do druhé chráničky. VCP 6 – změna zdroje pro funkčnost celku, kdy bylo nutné vyměnit napájecí zdroj oproti zdroji uvedeném v PD. Tento zdroj nebyl kapacitně dostačující a systém by tak nebyl funkční. Z tohoto důvodu bylo nutné dodat jiný typ. MNP1 – odpočet LED pásků včetně příslušenství z důvodu jejich nerealizování. Jedná se o práce nezbytně nutné pro dokončení a funkčnost celého díla.	

Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 17.291,50 Kč		242.030,38 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		224.738,88 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		47.195,16 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		271.934,04 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nerelevantní.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 12. 7. 2024

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 9. 7. 2024

Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.

Stanovisko TDI:

Datum: 9. 7. 2024

Podpis TDI:

SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 12. 7. 2024

Podpis projektanta stavby:



ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací/méněprací




Změnový list č. 24

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu – Ukončení zastřešení v návaznosti na fasádu			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Na základě technického zprášení ukončení zastřešení v návaznosti na prosklenou fasádu byl použit okapnicový plech, který zabrání zatékání vody na fasádu. Okapnicový plech bude osazen tak, že z prosklené fasády bude voda stékat na nově realizované zastřešení vstupu do objektu. Práce nezbytně nutné pro dokončení bezvadného díla.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		17 365,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		17 365,00 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		3 646,65 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		21 011,65 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 19.4.2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 10.7.2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: 10.7.2024	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 19.4.2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací 2. Cenová nabídka subdodavatele	




Změnový list č. 25

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 02 – Areálové komunikace			
SO 08 – Stavební úpravy – Překopy komunikací			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Z důvodu nevyhovujících výškových poměrů bylo nutno osadit před vstup do strojovny VZT zemní vpust' a odvod srážkových vod je sveden do dešťové kanalizace. Pro oddělení vstupní části do strojovny VZT a okolního terénu bylo nutné provést osazení betonových palisád. Vzhledem ke stavajícímu provedení areálových komunikací bylo navýšení provedení žulové přídlažby, a to na dvouřádek. Práce nezbytně nutné pro dokončení díla.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		64.214,13 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		64.214,13 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		13.484,97 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		77.699,10 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 12.4. 2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 9.4. 2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: 9.4. 2024	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 12.4. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací	

Změnový list č. 26

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba – 01.1 – Architektonicko stavební a konstrukční řešení, díl 767 kce zámečnické – Z08 dveře do ozařovny			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
S ohledem na nepředvídatelné okolnosti je zapotřebí nové provedení zámečnického výrobku Z/08 a s tím související zajištění bezpečného provozu pracoviště včetně bezpečného a rychlého přístupu k pacientovi do ozařovny v případě krizové situace (pomocí spolehlivého a uživatelsky jednoduchého nouzového otevírání stíněných dveří) dle upřesňujícího zadání, jež je přílohou tohoto ZL. S ohledem na úpravu zámečnického prvku bude nutno demontovat stávající dveře do ozařovny Z08 a to včetně odpojení pohonu. Současně budou provedeny úpravy dle nového upřesněného zadání, které obsahuje provedení protiprašné příčky v ozařovně, aby bylo zamezeno vniknutí nežádoucích částic do prostoru instalované technologie. Pro transport dodávaných dveří Z08 bude nutno zabezpečit a upravit transportní trasu s ohledem na rozměry a hmotnost dodávaných dveří. Zároveň bude nutné provést ochranu stávajících i nových podlah proti případnému mechanickému poškození při transportu. Bez této úpravy nelze pokračovat v instalačních pracích spojených s uvedením zdroje ionizujícího záření do klinického provozu. V rámci ceny za tyto vícepráce je zahrnuta i demontáž dveří, příprava místa realizace dveří, provedení protiprašné příčky v ozařovně a likvidace vzniklých odpadů včetně souvisejících stavebních prací. Změna má vliv na konečný termín provedení díla, který se tímto posouvá do data uvedeného níže. Tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to zejména s ohledem na specifický charakter zařízení CyberKnife a unikátnost řešení pro zajištění radiační ochrany. Celková povaha veřejné zakázky se tímto nemění.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		988 000,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	988 000,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	207 480,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 195 480,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Do 30.11.2024.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 29. 7. 2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 30. 7. 2024	 Stavbyvedoucí Zlínstav a.s.
Stanovisko TDI: Datum: 30. 7. 2024	Podpis TDI:  SAFETY PRO s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 29. 7. 2024	Podpis projektanta stavby:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací 2. Harmonogram 3. Technická specifikace Z08	