

Dohoda o ukončení dílčí smlouvy č. 24_645200312

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. objednatele:
645200012/2022, č. zhotovitele: 06/2022/SŽ-OR

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ANTONY COMPANY, s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČ: 242 61 327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

zastoupena: Tomášem Antonovem, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování v elektronické podobě: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu o ukončení dílčí smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.10.2022 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200012/2022 na stavební práce (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 24_645200312 vystavené dne 22.04.2024, ke které došlo dne 23.04.2024 (dále jen „Dílčí smlouva“).
- 1.3** Důvodem je nemožnost provedení díla ze strany zhotovitele v řádném čase a kvalitě.

2. Předmět dohody

- 2.1** Smluvní strany shodně konstatují, že se dohodly na ukončení Dílčí smlouvy, uzavřené dle bodu 1.2 této dohody a současně konstatují, že do dne uzavření této dohody nebyly práce na díle zahájeny.
- 2.2** Ukončením účinnosti Dílčí smlouvy není dotčena účinnost Rámcové dohody ani dalších na jejím základě uzavřených dílčích smluv.

2.3 Ukončením účinnosti Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty ve výši 70.000,- Kč vyplývající z neprovedení díla Zhotovitelem v řádném čase a kvalitě.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tato dohoda o ukončení Dílčí smlouvy je vyhotovena celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3.2 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem strany smlouvy připojují své podpisy.

V Praze dne 1.8.2024

V Mostě dne 31.07.2024

Objednatel

Zhotovitel

.....

Jan Ticháček , digitálně podepsal

Přednosta Správy pozemních staveb
Oblastní ředitelství Praha

.....

Tomáš Antonov, digitálně podepsal

Tato dohoda byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne