

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení Záměru projektu**

**Název zakázky „Modernizace seřadovacího nádraží Nymburk“**

## Smluvní strany

### Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2902/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5213520073

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotovitel:

**obchodní společnosti sdružené do Společnosti s názvem „VALBEK-PRODEX“**, založené  
v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 1. 10. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák.  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Vedoucí společník **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka C 4487

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Vinohradská 3216/167, 100 00 Praha 10

a

Společník **Valbek SK, spol. s r.o.**

se sídlem: Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

**Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod**

se sídlem: Vinohradská 3216/167, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 76169

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: 20PH61016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu stavby „Modernizace seřadovacího nádraží Nymburk“, s účinností Smlouvy ke dni 20. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je aktualizace Záměru projektu z důvodu zapracování dodatečných požadavků Ministerstva dopravy.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12, odst. 12.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je aktualizace Záměru projektu na základě pokynů Objednatele a MD ČR.
- **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **105 000,- Kč bez DPH**.
- **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčí etap díla tak, že se do Harmonogramu prací za dílčí etapu prací č. 2 vkládá nová dílčí etapa, nazvaná 3. dílčí etapa, s termínem plnění do 16. 8. 2024, která obsahuje vícepráce dle tohoto Dodatku, tj. aktualizaci Záměru projektu dle požadavků MD ČR. Původní 3. dílčí etapa – ukončení díla – je nyní nově označena jako 4. dílčí etapa.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká aktualizace záměru projektu na základě pokynů objednatele a MD ČR, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací/méněprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,

- b) hodnota této změny je 105.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 5,32 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 5,32 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, a to: „Článku 4 – Lhůty k provedení díla“, odst. 4.2, „Článku 5 – Cena za provedení díla“, odst. 5.1 a 5.2, „Článku 6 – Platební podmínky“, odst. 6.2.

## I. Předmět Dodatku

### Vývoj ceny Díla:

Původní cena Díla dle Smlouvy 1 975 000,- Kč bez DPH  
 Dodatek č. 1 + 105 000,- Kč bez DPH

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- Rozšíření předmětu Díla** o aktualizaci Záměru projektu na základě požadavků Objednatele a MD ČR.

b) „Článek 4 – Lhůty k provedení díla“ se upravuje takto:

**Ruší se stávající znění článku 4., odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### 4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</b>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti smlouvy o dílo	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Koncept technického řešení včetně návrhu technologie k odsouhlasení	Předávací protokol podepsaný objednatelem
2. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Odevzdání doprovodné dokumentace v rozsahu dle ZTP čl. 5.1 včetně CIN a EH po zapracování připomínek, zapracovaný ZP k předložení na CK MD	Předávací protokol podepsaný objednatelem
3. dílčí etapa	do 16.8.2024	Aktualizace ZP na základě požadavků Objednatele a MD	Předávací protokol podepsaný objednatelem
4. dílčí etapa – ukončení díla	Po oznámení zadavatele o schválení nebo zamítnutí ZP na CK MD, nejpozději do 2 měsíců	Dopracování ZP po připomínkách MD	Předávací protokol podepsaný objednatelem

Počet vyhotovení:

1. Dílčí etapa

Počet vyhotovení: 1 x papírová forma,  
1 x CD (1 x uzavřená forma)

2. Dílčí etapa

Počet vyhotovení: 4 x papírová forma,  
4 x CD (3 x uzavřená forma, 1 x otevřená forma)

3. Dílčí etapa

Počet vyhotovení: 4 x papírová forma,  
4 x CD (3 x uzavřená forma, 1 x otevřená forma)

4. Dílčí etapa

Počet vyhotovení: 1 x CD (uzavřená forma, otevřená forma)

c) „Článek 5 – Cena za provedení díla“ se upravuje takto:

**Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**5.1 Cena z řádně zhotovené dílo činí:**

- a) Celková cena díla bez DPH 2 080 000,- Kč
- b) DPH (základní sazba) 436 800,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH 2 516 800,- Kč

**5.2 Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Doprovodná dokumentace dle ZTP čl. 5.1	hod	■	■	■
2	Zpracování ekonomického hodnocení	hod	■	■	■
3	Záměr projektu bez ekonomického hodnocení	hod	■	■	■

d) „Článek 6 – Platební podmínky“ se upravuje takto:

**Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**6.2** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy a ve znění dodatku č. 1 bude zhotovitel fakturovat takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy – **1. dílčí etapa plnění – do 4. měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši ■, - Kč (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- b) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy – **2. dílčí etapa plnění – do 10. měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši ■ - Kč (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 16.08.2024** s fakturací ve výši ■ - Kč (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- d) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – po oznámení zadavatele o schválení nebo zamítnutí ZP na CK MD** s fakturací ve výši ████████,- Kč (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

- e) Změny v obchodním rejstříku u 2. společníka Zhotovitele:

Společník vedený ve slovenském obchodním rejstříku pod IČO 17314569, dle Smlouvy: VALBEK&PRODEX spol. s r.o. se sídlem Rusovská cesta 16, 851 Bratislava, má od 1. 6. 2022 sídlo na adrese Eurovea Central 1, Pribinova 4 Bratislava – městská část Staré Mesto 811 09 a od 18.6.2022 se nazývá Valbek SK, spol. s r.o.



Jeho odštěpný závod, uvedený ve Smlouvě pod názvem PRODEX spol. s r.o. se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, organizační složka, vedený v českém obchodním rejstříku pod IČO 01761200, má od 1.8.2022 název Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod a od 31. 5. 2024 sídlí na adrese Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10. Od 7. 9. 2023 je vedoucím odštěpného závodu pan ██████████


## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nabídka na aktualizaci záměru projektu a jeho příloh na akci: „Modernizace seřaďovacího nádraží Nymburk“

V Praze

   
01.08.2024 07:32  
Podepsáno elektronicky

  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.07.19  
13:30:42 +02'00'

**Ing. Petra Kopková**  
jednatelka  
Valbek, spol. s r.o.

## Příloha č. 1

Nabídka na aktualizaci záměru projektu a jeho příloh na akci: „Modernizace seřadovacího nádraží Nymburk“

Popis činnosti	Časová náročnost [hod]	Hodinová sazba [Kč]	Cena za položku [Kč]
Aktualizace textové části ZP	■	■	■
Aktualizace EH	■	■	■
Aktualizace nákladů stavby	■	■	■
Aktualizace ostatních příloh	■	■	■
Kontrola kompletního ZP	■	■	■
Tisk ZP vč. příloh do PDF	■	■	■
Cena celkem			105 000

*Všechny uvedené ceny jsou bez DPH*

Termín zpracování do 16.08.2024

V Praze dne 08.07.2024

Dílně podepsal  
Datum: 2024.07.10  
11:51:19 +0200