

Dodatek č. 1**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 01- O-5380-12897/22

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1, § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Pytl – ředitel divize 01

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: -

Kordinátor BOZP: [REDACTED]

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5, č.ú.:19-1583390227/0100

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních podmínek příkazní smlouvy č. příkazníka 01- 5380-12897/22, č. příkazce SVS/TP 3526/22, CES 1880/22/OLCE ze dne 24.8.2022 (dále jen „smlouva“).

Z důvodu změny termínů realizace výstavby akce „LI032569 Liberec, ÚV Machnín – rekonstrukce“ sjednané v dodatku č. 2 SoD uzavřeném se zhotovitelem stavby 31. 5. 2024 (prodloužení lhůty výstavby o 6 měsíců) a s tím souvisejícím prodloužením činnosti Příkazníka ve fázi realizace stavby – výkon technického dozoru a koordinátora BOZP, se mění ustanovení smlouvy takto:

Čl. III. Čas plnění se mění takto:

3.1 Zahájení činnosti Příkazníka – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy a výstavby obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází IČ, viz příloha č. 3 – výklad pojmů.

Výk. fáze

IČ

3.2 Práce spojené s realizací stavby

3.3 Práce po dokončení stavby

3.4 Aktualizace vyjádření správců sítí

3.5 Plnění nad rámec saz. Unika
(práce koordinátora BOZP)

3.6 Plnění nad rámec saz. Unika
(zařazení do DM)

3.7 Zkušební provoz

3.8 Závěrečné vyhodnocení stavby

| | Termín |
|------|-------------------|
| 6 | 06/2023 – 11/2025 |
| 7 | 12/2025 – 11/2026 |
| AVSS | 03/2023 |
| BOZP | 06/2023 – 11/2025 |
| DM | 12/2025 |
| ZP | 12/2025 – 11/2026 |
| ZVS | 12/2026 |

Odst. 4.3 se mění takto:

4.3 Odměna Příkazníka za IČ bude po slevě 40% z v. f. činit: **3 481 829,- Kč** (bez DPH).

Odst. 5.1 až 5.7 se mění takto:

5.1 úplata dle bodu 3.2

5.2 úplata dle bodu 3.3

5.3 úplata dle bodu 3.4

5.4 úplata dle bodu 3.5

5.5 úplata dle bodu 3.6

5.6 Úplata dle bodu 3.7

5.7 úplata dle bodu 3.8

Celkem

| Výkonová fáze | IČ cena |
|---------------|------------------|
| 6 | 2 608 967 |
| 7 | 347 862 |
| AVSS | 0 |
| BOZP | 360 000 |
| DM | 18 000 |
| ZP | 144 000 |
| ZVS | 3 000 |
| | 3 481 829 |

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

V Teplicích dne:

V Praze dne: 25. 06. 2024

Příkazce:

Příkazník:

25-07-2024




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Ondřej Pytl
ředitel divize 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

©



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-9-