

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0138/M8500/23 (objednatele)  
č. 889/2023 (zhotovitele)  
ze dne 19.9.2023  
na provedení stavebních prací pro akci

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. U Uranie – Jankovcova, P7“**

### Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**  
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastoupena:  
IČO: 256 56 112  
DIČ: CZ25656112  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  
(dále jen „objednatel“)

A

**Zhotovitel: EKOSTAV a.s.**  
se sídlem Praha 10 – Strašnice, Brigádníků 3353/351b, PSČ 10000  
zastoupena:  
IČO: 457 95 479  
DIČ: CZ45795479  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16300  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly zjištěním rozdílných podmínek pro provedení díla oproti podmínkám předpokládaným v projektové dokumentaci. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.3 a 3.1.4, které zní:

3.1.3 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce:

- zemní práce (odpočet)
- přesun hmot a skládkovné (odpočet)
- ON (odpočet)

3.1.4 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- zemní práce (přípočet)
- svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce
- trubní vedení
- ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot, skládkovné
- vzduchotechnika, elektroinstalace
- obnova komunikace a chodníku
- VRN (přípočet)

- ON (přípočet)

2. V Ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:  
„4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.11.2024**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1, který nově zní takto:  
„6.1. Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.3 a 3.1.4 činí bez DPH **5 538 808,81 Kč**  
z toho cena dle čl. 3.1.3 - 1 121 410,70 Kč  
a cena dle čl. 3.1.4 6 660 219,51 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	8 975 033,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 171 916,95 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	5 538 808,81 Kč
Celková cena bez DPH	<b>17 685 758,76 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací  
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---