

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 19. 6. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

- 1. Střední škola technických oborů Havířov Šumbark, p.o.**
se sídlem: Lidická 600/1a, 736 01 Havířov Šumbark
zastoupena: [redacted] ředitel
IČO: 683 212 61
DIČ: CZ 683 212 61
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-2864370227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[redacted] tel.: +420 596 802 101

(dále jen „objednatel“)

- 2. HAMROZI s.r.o.**
se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
zastoupena: [redacted] jednatel společnosti
IČO: 25842544
DIČ: CZ25842544
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 216071676/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 21058

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] vedoucí střediska TZB, tel. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Rekonstrukce předávací stanice VS7“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce souvisejí se skutečností, že objednatel při demontáži a montáži zařízení předávací stanice přišel na skutečnosti, které při tvorbě projektové dokumentace nemohly být zřejmé. Po dohodě se zhotovitelem, autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, bude provedena výměna špatně měřících tlakoměrů, upravené připojení rozdělovače zpátečky a použití většího množství návarků.

Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu (příloha č. 1) a položkových rozpočet, které tvoří přílohy tohoto dodatku (přílohy č. 2).

4. Uvedené úpravy nebudou mít vliv na průběh prací a na termín dokončení

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) **Cena sjednaných víceprací činí** **17 604,50 Kč bez DPH**

b) **Hodnota změny dodatku celkem** **17 604,50 Kč bez DPH**

c) **Cena celkem za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH 507 354,54 Kč“

Ceny VCP jsou detailně rozepsány v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

2. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o daních z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o DPH“). DPH v sazbě 21 %, jak je uvedena čl. V odst.1 smlouvy se sice vztahuje k ceně za dílo, ale jejím plátcem je ve smyslu přenesené daňové povinnosti až objednatel a nikoliv zhotovitel, jako registrovaný plátce DPH, jak by nyní v důsledku administrativního nedopatření mohlo plynout ze smlouvy. Zhotovitelem proto bude za předmětné plnění vystavena faktura bez uvedení daně z přidané hodnoty. Za platbu včetně správnosti výše DPH, odpovídá objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

V Havířově dne 25.7.2024



Za objednatele



ředitel školy

V Havířově dne 25.7.2024





za zhotovitele



jednatel společnosti




Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Mgr. Jaroslav Knopp, MBA	
SŠTO Havířov Šumbark, p.o.		
Technický dozor stavebníka:	Miroslav Slezák	
Autorský dozor:	Ing. Miroslav Czerník	
Energeting.cz, s.r.o.		
Zhotovitel:	Lukáš Kulháněk	
Hamrozi s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Rekonstrukce předávací stanice VS7
Číslo smlouvy:	ze dne 19.6.2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	489 750,04	
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	17 604,50	
Po uzavření dodatku č. 1	507 354,54	0,00

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)		
Vícepráce		
Předmět víceprací:	1) Připojení rozdělovače zpátečky 2) Výměna stávajících tlakoměrů 3) Nedostatečný počet návarků	
Zdůvodnění víceprací + cena:	1) Připojení rozdělovače zpátečky se muselo provést přes dvě kolena - položka 1-2: 2 571,00 2) Výměna stávajících nefunkčních tlakoměrů na sběrači - položka 3-4: 12 057,50 3) Nedostatečný počet návarků – v rozpočtu uvedeno 5ks (skutečnost – rozdělovač 6ks pro vypouštěcí ventily, sběrač 11ks – 6ks pro vypouštěcí ventily, 5ks pro teploměry) - položka 5: 2 976,00	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	17 604,50	
Vícepráce	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	1)	V průběhu provádění prací se ukázalo výhodnější připojení přes 2 kolena namísto jednoho z důvodu lepšího přístupu k rozdělovači.
	2)	Investor požádal o výměnu původních tlakoměrů s tím, že zjistil vykazování velké odchylky naměřených hodnot.
	3)	Návarky byly použity pro snažší připojení kulových vypouštěcích kohoutů, v rozpočtu uvažováno pouze s řezáním závitů.
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Czernik	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:	ne	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:	ne	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	0,00	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	NE	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	Ing. Miroslav Czernik 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠTO Havířov-Šumbark_UTv0_cu24

Objekt:

02 - Vícepráce

KSO:

Místo: Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ

IČ:

68321261

DIČ:

Zhotovitel:

HAMROZI s.r.o.

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lukáš Kulhánek

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

Poznámka:

Cena bez DPH

17 604,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 604,50	21,00%	3 696,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 301,45

Projektant

Zpracovatel

HAMROZI s.r.o.
ul. Pohní 411
739 61 Třinec - Staré Město
ICO: 25842544

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠTO Havířov-Šumbark_UTv0_cu24

Objekt: 02 - Vícepráce

Místo: Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark
Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o.

Datum: 18. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Lukáš Kulhánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 604,50
733 - Rozvod potrubí	2 571,00
734 - Armatury	15 033,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠTO Havířov-Šumbark_UTv0_cu24
Objekt: 02 - Vícepráce

Místo: Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark Datum: 18. 6. 2024
Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Projektant:
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Kulhánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 604,50
D 733 Rozvod potrubí							2 571,00
1	K	31630584	Koleno 90° ocelové varné, S235, rozměr 133,0 x 4,0 mm	kus	1,00000	635,00	635,00
2	K	733123924R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 133 mm	kus	2,00000	968,00	1 936,00
D 734 Armatury							15 033,50
3	K	734420811R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	5,00000	10,20	51,00
4	K	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	5,00000	2 401,30	12 006,50
5	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	12,00000	248,00	2 976,00