

DODATEK č. 5 ke smlouvě

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001
DIČ: CZ00023001
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 42334041/0710
zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou
ID datové schránky: **btgjvdm**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PENTA PROJEKT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 117727
se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
IČO: 47916621
DIČ: CZ47916621
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 672846033/0300
zastoupená Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem
ID datové schránky: **6panxys**
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Článek 1.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 9. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.5.2023, dodatku č. 2 ze dne 2. 11. 2023, dodatku č. 3 ze dne 22. 12. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 9. 4. 2024, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Návazné investice na výstavbu objektů G1 a G2 – projektové práce“, ev. č. PZ-2022-0000231 (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou se Zhotovitel zavázal vyhotovit pro Objednatele jednotlivé projekty (označené „Projekt 1“ až „Projekt 6“) pro investice, které hodlá Objednatel realizovat v návaznosti na výstavbu nových objektů G1 a G2.

Článek 2.

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí změny projektové dokumentace *Projektu 1 - rekonstrukce neinvazivní kardiologie, akutní radiodiagnostika, koridor v 1. NP stávajícího objektu G*.
2. Objednatel v průběhu plnění požadoval některá doplnění, která souvisejí s *Projektem 1*, a to:
 - doplnění zásuvek (požadavek objednatel na doplnění dalších silnoproudých zásuvek dle předaných požadavků uživatelů a dále požadavek na rozkreslení zásuvek pohledem na stěny místnosti G1009a a G100pb), (navýšení ceny za tyto práce je 40.800 Kč bez DPH);

- úpravy elektro implantačního sálu (požadavek objednatele na zakreslení skutečného stavu ponechaných kabelů a rozvaděčů u implantačního sálu), (navýšení ceny za tyto práce je 33.600 Kč bez DPH);
 - požární klapky (na žádost objednatele změna ovládní požárních klapek. Stávající klapky, na které se napojuje nové potrubí, budou nahrazeny novými požárními klapkami se servopohonem, ovládanými systémy EPS), (navýšení ceny za tyto práce je 28.000 Kč bez DPH).
 - aktualizace a revize projektové dokumentace související s instalací nového CT přístroje Siemens v dotčených prostorách (navýšení ceny za tyto práce je 64.800 Kč bez DPH).
3. Zhotovitel se zavazuje předat výše uvedené doplnění projektové dokumentace Objednateli nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.

Článek 3.

1. V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany sjednávají, že celkové náklady na změny této části projektové dokumentace činí 167 200,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto šedesát sedm tisíc dvě stě korun českých), a to v souladu s Cenovými nabídkami ze dne 17. 5., 5. 6. a 14. 6. 2024, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany sjednávají, že původní hodnota, uvedená ve Smlouvě, bude navýšena o **167 200,- Kč bez DPH**, což představuje 2,72 % původní hodnoty této veřejné zakázky a zároveň je tato hodnota nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Součet navýšení ceny na základě tohoto dodatku č. 5 a dodatku č. 1 činí 5,11 % původní hodnoty této veřejné zakázky.
3. Uvedená změna představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek 4.

1. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

V Praze dne

V Jihlavě dne

**Helena
Rögnerová**

Digitálně podepsal
Helena Rögnerová
Datum: 2024.07.31
10:56:38 +02'00'

**Ing. arch.
Jaromír
Homolka, CSc.**

Digitálně podepsal Ing. arch.
Jaromír Homolka, CSc.
Datum: 2024.07.22 16:03:27
+02'00'

za Institut klinické a experimentální medicíny
Ing. Helena Rögnerová, ředitelka

za PENTA PROJEKT s.r.o.
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc., jednatel