

DODATEK č. 1

PPR-18761-11/ČJ-2024-990663-MR1

ke Smlouvě o dílo č.j. PPR-18761-3/ČJ-2024-990663-MR1 „Vrchlického, Teplice – výměna povrchů podlah a malby“, uzavřené dne 23.5.2024 mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Markem Olexou

Smluvní strany konstatují, že z realizace zakázky vyplynuly situace, na základě kterých se obě smluvní strany dohodly, že jejich řešení formou dodatku ve smyslu ust. Čl. IV. odst. 8,9,10 smlouvy je nezbytné. Jedná se o potřebu provedení podkladních desek pod novou finální vrstvu podlahy, provedení opravy maleb na chodbě a výškovou úpravu dveřních křídel. Potřeba víceprací vznikla až při skutečné realizaci díla k zajištění řádné funkčnosti díla a komplexnosti maleb. Vzhledem k uvedenému se v souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly takto:

I.

Smluvní strany se dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1(ZL01), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. **Jedná se o navýšení nákladů z dodatečných prací – vícepráce o 46 575,65 Kč bez DPH (čtyřicet šest tisíc pět set sedmdesát pět korun českých a šedesát pět haléřů), tj. 56 356,54 Kč včetně DPH (padesát šest tisíc tři sta padesát šest korun českých padesát čtyři haléřů).** Ceny navýšení jsou doloženy cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

II.

Na základě shora uvedeného se **Čl. IV. Cena díla mění takto:**

odst. (1) zní: „Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 390 526,95 Kč bez DPH (tři sta devadesát tisíc pět set dvacet šest dva korun českých a devadesát pět haléřů), tj. 472 537,61 Kč včetně DPH (čtyři sta sedmdesát dva tisíc pět set třicet sedm korun českých šedesát jedna haléřů),** při sazbě DPH ve výši 21%“

Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny..
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.


3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Přílohy: 1) Změnový list č. 1
2) Cenová nabídka ze dne 8.7. 2024

za objednatele: - 1 -08- 2024
MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
ředitelství logistického zabezpečení
Kateřina Benešová
Vedoucí ONM ŘLZ PP ČR

za zhotovitele: - 1 -08- 2024
Olexa
PODLAHAŘSTVÍ - MALÍŘSTVÍ
STUDIO - VZORKOVNA
10 41 3
Police

Změnový list číslo 1

Identifikace akce	
Název akce:	Vrchlického, Teplice - výměna povrchů podlah a malby
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen:	Ředitelstvím logistického zabezpečení PP ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
Zhotovitel:	Marek Olexa, Kollárova 139/10, 415 01 Teplice
TDI:	
Projektant:	

Předmět změnového listu	
Doplnění podkladových desek, opravy maleb a úprava dveří	
Část díla dotčená změnovým listem	
Podlahy, malby, dveře	
Popis změny, popis technického řešení	

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Provedení finální vrstvy PVC na původní podkladní vrstvu. Stávající dveřní křídla zachována. Provedení maleb v kancelářích	

Nové řešení :	
Doplnění podkladních desek pod PVC, provedení podříznutí dveří a doplnění maleb na chodbě.	

Zdůvodnění změny :	
Po odstranění původní vrstvy PVC byla zjištěna nevyhovující podkladní vrstva, je nutné provést vyrovnaní podlahy podkladovými deskami. Po provedení nových povrchů podlah, byla její výška, z důvodu vyrovnaní podkladních vrstev, navýšena více než bylo předpokládáno a nelze řádně zavírat dveře, je nutné provést výškovou úpravu stávajících dveří. Na chodbě byla během provádění prací objeveny vady na malbách, tyto vady budou odstraněny. Jedná se o objektivně nepředvídatelnou změnu, zatříděnou dle §222, odst. 6 ZZVZ, kterou zadavatel nemohl předem předpokládat při přípravě akce a její kontrole	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
---	--

bez vlivu na výkresovou dokumentaci	
-------------------------------------	--

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
--	--

viz emailová komunikace	
-------------------------	--

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
---	--

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
--	--

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
--	--

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
--	--

Přípočty k ceně díla bez DPH:	46 575,65 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	-
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	-
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	-
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	46 575,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	46 575,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	56 356,54 Kč

Za zhotovitele: Marek Olexa  Za zástupce investora ve věř: 	Za zhotovitele:  Za objednatele: Kateřina Benešova, vedoucí ONM ŘLZ PP ČR  MINISTERSTVO VNITRA ČR Policejní prezidium ČR ředitelství logistického zabezpečení
---	---

Olexa Marek
 Podlahářství - Malířství

Datum: červenec 4, 2024
 Nabídka číslo: 307062024

Zpracoval: Olexa Marek
 Podlahářství - Malířství
 Kollárova 139/10
 415 01, Teplice

Odběratel: POLICIE ČR Teplice
 ulice Vrchlického
 Vícepráce : Podlahy + Malby + dveře

tel.: 
 IČO: 86719378
 DIČ: 

tel.:
 IČO:
 DIČ:

@

Popis	Množství	Cena za jednotku	bez DPH	s DPH
Montáž podlahových desek Durelis-vrtaných	68 m2	135,00 Kč	9 180,00 Kč	11 107,80 Kč
Vruty zápusné	600 ks	2,00 Kč	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč
Podlahové desky Durelis 4PD/15mm	73 m2	289,00 Kč	21 097,00 Kč	25 527,37 Kč
Doprava-přesun hmot	1 ks	500,00 Kč	500,00 Kč	605,00 Kč
Tekuté hřebíky T REX	1 ks	195,00 Kč	195,00 Kč	235,95 Kč
Opravná tvrdá stěrka Ceresit RS88	15 kg	95,00 Kč	1 425,00 Kč	1 724,25 Kč
Lokální opravy stěn	1 h	390,00 Kč	390,00 Kč	471,90 Kč
Celoplošná penetrace	20 m2	13,00 Kč	260,00 Kč	314,60 Kč
Malba bílá Primalex	20 m2	49,00 Kč	980,00 Kč	1 185,80 Kč
Manipulace dveřních křídel /odvoz-závoz/	23 ks	100,00 Kč	2 300,00 Kč	2 783,00 Kč
seřiznutí dveřních křídel včetně kování	23 ks	500,00 Kč	11 500,00 Kč	13 915,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč

	Daň	bez DPH	DPH	s DPH
Celkem	21	49 027,00 Kč	10 295,67 Kč	59 322,67 Kč
sleva 5%		2 451,35 Kč	46 575,65 Kč	9 780,89 Kč
				56 356,54 Kč

Navštivte naše nové studio - vzorkovnu Kollárova 139/10, 415 01 Teplice. Těšíme se na další spolupráci!

Olexa Marek, Kollárova 139/10, Teplice 415 01, tel.:



