

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2024-069 uzavřené dne 25. 6. 2024
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na pracovišti: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Roman Behota

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Praze, pod č.j.: 98/30/ŽO/V/Ká/Transf,
ev.č.: 310 026-3212-02

Místo podnikání: Lessnerova 267/7, 109 00 Praha 10

IČO: 101 47 675

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: aytfbq5

Adresa pro doručování: Roman Behota, Lessnerova 267/7, 109 00 Praha 10

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 **Změny a doplnění**

2.1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce takto:
- vícepráce – výměna vadné kabeláže, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč: 842 500,00

21% DPH v Kč: 176 925,00

Cena celkem s DPH v Kč: 1 019 425,00

Slovy: Jedenmiliondevatenácttisícčtyřistadvacetpět 00/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 55 985,41

21% DPH v Kč: 11 756,94

Cena celkem s DPH v Kč: 67 742,35

Slovy: Šedesátsedmtisícšedesetčtyřicetdva 35/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 898 485,41

21% DPH v Kč 188 681,94

Cena celkem s DPH v Kč 1 087 167,35

Slovy: Jedenmilionosmdesátsedmtisícjedenstošedesátsedm 35/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

2.3. V Čl. 4.2. Termín plnění - se nemění.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „PS 0018 - Oprava klimatizačních jednotek“ - počet listů: 2;

Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 1.

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

**Ing.
Zdenko
Pohranc**
Digitálně
podepsal Ing.
Zdenko Pohranc
Datum:
2024.08.01
08:29:15 +02'00'

Za zhotovitele:

**Roman
Behota**
Digitálně podepsal Roman
Behota
Datum: 2024.07.30 23:59:23
+02'00'

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

.....
Roman Behota



Agentura hospodaření nemovitým majetkem

Vojenské zařízení 64401 Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury PS 0018
Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694; IDS hjyaavk

Příloha č. 1
Počet listů: 2

Protokol prokazující potřebu více prací

AKCE: „PS 0018 – Oprava klimatizačních jednotek v areálu MO Valy“

Realizace díla zahájena dne 27. 6. 2024 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2024-069 uzavřené dne 25. 06. 2024 (účinná ode dne 25. 06. 2024) – PS 0018 – Oprava klimatizačních jednotek v areálu MO Valy

Administrativní budova, CE: 00-06-07/013

Více práce

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že kabel, který propojuje klimatizační jednotky je poškozený (vypálený) došlo k využití zelenožlutého kabelu jako fáze, bez jeho výměny nelze dokončit dílo. Z tohoto důvodu je nutné provést dodatečné práce, které jsou nutné k řádnému zpracování a dokončení díla dle článku 2.6. v uzavřené smlouvě o dílo č. 6440-0018-2024-069. Vzhledem k tomu, že se jedná o položky, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 – Cenová nabídka,

Byly více práce oceněny podle cen stavebně montážních prací ÚRS Praha a.s., platných v době realizace dle článku 3.7.b. v SoD.

a) Cena díla

- Původní cena celkem:

Cena bez DPH v Kč:	842 500,00
21% DPH v Kč:	176 925,00
Cena celkem s DPH v Kč:	1 019 425,00

- Cena za více práce

Cena bez DPH v Kč:	55 985,41
21% DPH v Kč:	11 756,94
Cena celkem s DPH v Kč:	67 742,35

- Celková cena za akci celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč	898 485,41
21% DPH v Kč	188 681,94
Cena celkem s DPH v Kč	1 087 167,35

b) Termín veřejné zakázky se nemění

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky o 6,65 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2024-069 bude cenová nabídka na více práce od zhotovitele ze dne 08. 07. 2024 (příloha č. 2) a tento protokol (příloha č. 1).

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2024-069 ke stávající SoD č. 6440-0018-2024-069.

Za objednatele:

██████████ VPS 0018

██████████, zástupce vedoucího OdP Praha a vedoucí skupiny


██████████ technik

Za zhotovitele:

Roman Behota

Rozhodnutí vedoucího OdP Praha:

Ing. Zdenko Pohranc



.....

Cenová nabídka - více práce

PS 0018 - Oprava klimatizačních jednotek v areálu MO Valy

CE: 00-06-07/002, 013

Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
HSV	Práce a dodávky HSV				
997	Přesun sutě				
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,060		
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,060		
997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,060		
997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,060		
PSV	Práce a dodávky PSV				
741	Elektroinstalace - silnoproud				
741120821	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 0,15 až 70 mm ²	m	197,000		
741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	105,000		
34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	120,750		
741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	60,000		
34113029	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x1,50mm ²	m	69,000		
741110052	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	60,000		
34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	63,000		
741112051	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných	kus	60,000		
34571499	krabice lištová PVC odbočná čtvercová se svorkovnicí 80x80mm	kus	30,000		
34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	30,000		
741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	5,000		
741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	240,000		
1000115352	Svorka páčková WAGO 221-412, 2x0,14-4mm (100ks)	kus	90,000		
1000115021	Svorka páčková WAGO 221-413, 3x0,14-4mm (1ks)	kus	150,000		
741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		
998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,060		
998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých	t	0,060		
742	Elektroinstalace - slaboproud				
742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	240,000		
HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000		
	Cena celkem bez DPH v Kč				
	21% DPH				
	Cena celkem s DPH v Kč				