



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001159
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1
číslo smlouvy objednatele: 8500008597
číslo smlouvy zhotovitele: 24006-01Z-231038

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

„Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP“

se sídlem na adrese vedoucího společníka: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem - Silnice Klatovy a.s.

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem (na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
datová schránka: tqasgee
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: (viz výše)

Společník: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 14184 vedenou u KS v Plzni
sídlo: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
zastoupen/á: Josefem Skalou, jednatelem
IČO: 26342812 DIČ: CZ26342812
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
datová schránka: jkf2c32
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: (viz výše)

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 22.02.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny**.

(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 201 „Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny“. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 019 233,06 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 573 967,42 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 10 457 000,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 445 265,64 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 10 902 265,64 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č.1 (vč. rozpočtu ke ZL)
- plná moc

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

„Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP“

Ing. Jan Švec

technicko-obchodní ředitel spol. Silnice Klatovy a.s.

oprávněný na základě plné moci ze dne 8.12.2023

podepsáno elektronicky

**„Společnost MOST ČMELÍNY: SKT+
SNP“**

Josef Skala






jednatel společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o.

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 



Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmelíny			
Objekt:	SO 201			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP , zastoupená vedoucí spol. Silnice Klatovy a.s., IČO: 45357307			
TDS:	SIVV Projekty s.r.o., IČO: 21261504, zastoupená Václavem Vlčkem			
Projektant:	Martin Hejduk, IČO:067309494			
<p>Popis změny:</p> <p>V rámci zadání a vypracování PD ve stupni RDS došlo k úpravám výměr betonu a výstuže (dle odst.6). Při provádění mikropilot nebylo dosaženo požadovaného tlaku 4 Mpa v založení a bylo na základě konzultace s geologem a AD dohodnuto provést založení ve větší hloubce a tím došlo k jejich prodloužení (dle odst.6). Z důvodu zabránění poklesů vozovky v místě přechodové oblasti nového mostu a komunikace byla dohodnuta výměna záspového materiálu po dohodě objednatele, TDS a AD (dle odst 4).</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a 6 § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		445 265,64 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		93 505,78 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		538 771,42 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		10 457 000,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		10 457 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		10 902 265,64 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		13 191 741,42 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-573 967,42 Kč	445 265,64 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 019 233,06 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,66 dle SOD		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Společnost MOST ČMELÍNY: SKT + SNP , zastoupená vedoucí spol. Silnice Klatovy a.s., IČO: 45357307;			
	SIVV Projekty s.r.o., IČO: 21261504; 			
	 IČO:067309494			
	Objednatel:SÚS PK, p.o., IČO: 720 53 119; 			
				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce mostu ev.č. 02013-2 Čmeliny

MÉNĚPRÁCE

objekt 201

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
37	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	46,000	30,000	-16,000	1 058,50	48 691,00	31 755,00	-16 936,00
38	54879990	<i>kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 120 KN</i>	kus	46,000	30,000	-16,000	887,22	40 812,12	26 616,60	-14 195,52
42	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,400	2,097	-0,303	43 434,00	104 241,60	91 081,10	-13 160,50
44	334323218	Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 30/37	m3	21,624	21,200	-0,424	6 240,78	134 950,63	132 304,54	-2 646,09
58	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	15,357	12,309	-3,048	43 436,02	667 046,96	534 653,97	-132 392,99
116	977131210.R03	Podlání patních desek zábradlí polymericí maltou	m3	0,015	0,014	-0,001	320 039,96	4 800,60	4 480,56	-320,04
119	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	7,820	5,100	-2,720	2 171,70	16 982,69	11 075,67	-5 907,02
21	225511116	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	77,000	0,000	-77,000	3 982,76	306 672,52	0,00	-306 672,52
3	58344229	<i>šterkodit frakce 0/125</i>	t	165,840	0,000	-165,840	431,60	71 576,54	0,00	-71 576,54
15	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	82,920	0,000	-82,920	122,53	10 160,19	0,00	-10 160,19
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-573 967,42

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 201

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
26	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,960	1,34	0,384	6 528,82	6 267,67	8 774,73	2 507,07
28	275354111.2	Bednění základových konstrukcí patek a bloků zařízení	m2	9,600	13,44	3,840	937,26	8 997,70	12 596,77	3 599,08
30	275354211.2	Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění	m2	9,600	13,440	3,840	228,60	2 194,56	3 072,38	877,82
31	275361116	Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - OCEL B500B	t	2,969	3,989	1,020	43 434,00	128 955,55	173 258,23	44 302,68
39	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	17,142	17,300	0,158	6 240,78	106 979,45	107 965,49	986,04
47	334361226	Výztuž křidel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	3,244	6,887	3,643	43 434,00	140 899,90	299 129,96	158 230,06
53	421321108	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové přechodové, z betonu C 30/37	m3	10,073	10,100	0,027	6 240,78	62 863,38	63 031,88	168,50
54	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	69,805	70,200	0,395	6 240,78	435 637,65	438 102,76	2 465,11
57	421361216	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 přechodové desky	t	1,309	1,405	0,096	43 434,00	56 855,11	61 024,77	4 169,66
90	9112B10R1	ocelové zábradlí se svíslou výplní kotvené do římsy mostu	bm	51,750	56,895	5,145	5 931,02	306 930,29	337 445,38	30 515,10
114	977131210.R01	Vrty příklepových vrtáků D do 16 mm	m	21,760	24,480	2,720	305,18	6 640,72	7 470,81	830,09
115	977131210.R02	Kotvení patních desek zábradlí na chemickou kotvu	m	21,760	24,480	2,720	1 525,90	33 203,58	37 354,03	4 150,45
118	977131210.R05	Bednění podlání patních desek - odstranění	m2	0,282	0,288	0,006	1 714,50	483,49	493,78	10,29
20	225511112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	66,000	96,000	30,000	3 280,72	216 527,52	314 949,12	98 421,60
32	283111113	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svíslé nebo odklon od svíslice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm	m	97,900	119,900	22,000	472,53	46 260,69	56 656,35	10 395,66
33	14011080.R	<i>trubka ocelová bežešvá hladká - mikropilota 108x16mm</i>	m	97,900	119,900	22,000	2 902,69	284 173,35	348 032,53	63 859,18
20	225511112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	66,000	110,000	44,000	3 280,70	216 526,20	360 877,00	144 350,80
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00

					0,000		0,00	0,00	0,00
					0,000		0,00	0,00	0,00
					0,000		0,00	0,00	0,00
					0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									569 839,19

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt XXX									
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená	celková cena v Kč	
1000	14011088	trubka ocelová bezešvá hladká - převlečná trubka pro nastavení mikropiloty 127x16 mm	m	11,00	2 890,00	0,66	1 907,40	20 981,40	
1001	98542R	Příplatek k injektážní mikropilot, prodloužení kořene mikropiloty na 5,0 m, rozšíření kořene mikropiloty na 350 mm, zvýšený tlak min 4MPa	kus	66,00	1 096,00	1,00	1 096,00	72 336,00	
1002	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	35,86	5 310,00	0,66	3 504,60	125 674,96	
201	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m3	82,92	4 210,00	0,66	2 778,60	230 401,51	
						0,66	0,00	0,00	
						0,66	0,00	0,00	
						0,66	0,00	0,00	
						0,66	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									449 393,87
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									445 265,64

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Videňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavatelem vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobruška.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.

Silnice Klatovy a.s.
90, 339 01 Klatovy
I - Krajský soud Plzeň
B, vložka 221
7 DIČ: CZ45357307

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

[REDACTED]
Klatovy, dne 11.12.2023



[REDACTED]
notářská tajemnice
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Švec, nar. [REDACTED]

[REDACTED]
Klatovy, dne 11.12.2023



[REDACTED]
notářská tajemnice
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161513753-8528-231212105459.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161513753-8528-231212105459**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Heřman Vlastimil - notář, IČ: 25800990

Pracoviště: JUDr. Heřman Vlastimil - notář

Datum vyhotovení: **12.12.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: XXXXXXXXXX

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



161513753-8528-231212105459