

Srpen 2024

Výluka	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	31.týden							32.týden						33.týden						34.týden						35.týden						P O Z N Á M K Y																				
č.	podle VR	úsek	kolej	NTV	ZZ	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	výkon	mechanizace															
trať č. 503																																																									
1	73248 B	Liběchov	sudé	ANO	-																A																															ASP - Strabag					
2	73248 A	Liběchov - Štětí	2	ANO	PZZ																I I I I I A I																															SVK - 2x 300 m - N+N, ASP - Strabag					
3	73249 A	Štětí + Štětí - Liběchov + Liběchov	liché + 1 + záhlaví	Štětí + TK	PZZ																																														strojní čištění, SVK, SVP, demontáž a montáž přejezdů v km 382,989 a v km 384,937 - Strabag					3x UZAVÍRKA	
4	73248 C	Štětí	sudé	ANO	-											S																															výměna P jazyka a opornice vých.č. 2, svařování 6 sv. R65										
5	73250 A	Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí	záhlaví + 1 + liché	TK + Štětí	-																																														strojní čištění, demontáž a montáž přejezdů v km 386,042, výměna pražců ve vých.č. 20 - Strabag, SVK - 2x 395 m - N+N, výměna P jazyka a opornice vých.č. 18, 20, svařování 8 sv. R65					UZAVÍRKA	
6	73250 B	Hoštka	-	liché	-																X X X X X																										strojní čištění, demontáž a montáž přejezdů v km 391,555, oprava přejezdu v km 391,291 - Strabag					2x UZAVÍRKA					
7	73250 C		štětské záhl.+ zhl.	-	-																										S																výměna P jazyka a opornice vých.č. 1, svařování 6 sv. R65										
8	73251 A	Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka	sudé + 2 + záhlaví	ANO	-																																														SVK - 2x 450 m - N+N, výměna pražců ve vých.č. 21 - N+N, oprava přejezdu v km 391,291 - Pedasta, ASP - 1,450 m + v.č. 15, 17, 21, demontáž a montáž přejezdů v km 386,042 a v km 391,555 - Strabag					3x UZAVÍRKA	
9	73251 B	Štětí - Hoštka + Hoštka	2 + 2	NE	-																X																										SVK - skládání kolejnicových pasů - N+N										
10	73202 A	V.Žernoseky + V.Žernoseky - Litoměřice d.n.	liché + 1	ANO	PZZ																																														odstraňování záporového pažení a štetovic, následné podbití, doplnění a úprava profilu šterkového lože, broušení kolejnic, laničkování, dokončovací práce, výměna LIS, svařování 10 sv., výměna ŠL ve v.č. 1, 3, 5 - N+N, ASP - Strabag						
11	73202 B	Litoměřice d.n. - V.Žernoseky + V.Žernoseky	2 + sudé	ANO	PZZ											A A S S																															následné podbití, doplnění a úprava profilu šterkového lože, broušení kolejnic, laničkování, dokončovací práce,										
12	73065 E	Sebzuzín - V.Žernoseky	1, 2	ANO	-																																														osaazování nosníků mostu, betonáž mostovyky						
13	75007 A	V.Žernoseky - Sebzuzín	-	-	TZZ																																														od 12.7. do 7.10. rekonstrukce silničního nadjí. 418,610 – práce pod NP při nemožném ukolej. středu NP bez vypnutí KO						
14	73118 A	Sebzuzín - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov	2 + v.č. 2	jen TK	-											NS																															navazení srdcovky vých.č. 2 - N+N, svařování 6 sv. R65, CBV - vých.č. 2, 3, 4 - N+N										
15	73118 B	Ústí n. L. Střekov	4a - v.č. 7A, 7B	ANO	-											S																															výměna P jazyka a opornice vých.č. 7B, svařování 8 sv. R65, výměna 2x LIS střed vých.č. 7B										
16	73118 C		2-12 - v.č. 37, 43, 45	NE	-											N																															navazení srdcovky vých.č. 45, navazení L opornice vých.č. 43 - N+N, CBV - vých.č. 37, 39ab - N+N					2 ČELA					
17	73118 D		3, 5 - v.č. 19, 25, 40, 49, 56A	NE	-																SN																										výměna 2x LIS ve vých.č. 40, svařování 4 sv., CBV - vých.č. 25, 49, 56A - N+N, navazení srdcovky vých.č. 19 - N+N					SVP					
18	73252 A		6, 8, 10 - v.č. 8, 9, 10, 12	NE	-																X																										CBV - vých.č. 8, 9, 10 - N+N										
19	73252 B		10, 12, 14 - v.č. 12, 13, 14	NE	-																					X																					CBV - vých.č. 12, 13, 14 - N+N										
20	73252 C		16, 18, 20 - v.č. 15, 16, 17	NE	-																										X																										

Zpracováno: 14.06.2024

25.3.	doplňeno	Legenda:
- 9.4.	Děčín hl.n. 8.,10.SK (22.-23.8.24)	S - svařování
- 9.4.	Děčín vých - Benešov n.Pl. TK (5.-9.8.24)	N - navařování
25.3.	doplňeno	L - lepení

	18.4.	doplněno	A - podbíjení - automat
	23.4.	doplněno	B - odstranění blátivých míst
	25.4.	doplněno	P - odstranění porostu
	9.5.	doplněno	CBV - cyklické broušení výhybek
	4.6.	doplněno	
	12.6.	doplněno	
-	14.6.	Děčín hl.n. v.č. 24, 30, 33 (24.-30.8.24)	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4828992

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6e4cc6e-5886-49ab-83f8-24a55daa591d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2024 09:21:13



e9ab3866-1240-47a7-820c-8c3a95a601b5