

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, Příspěvková organizace	[redacted]	
Technický dozor stavebníka: Ing. Milan Sedláček	[redacted]	
Autorský dozor: VS Projekt s.r.o.	[redacted]	
Zhotovitel: TRE BAU s.r.o.	[redacted]	

Označení zakázky (název akce):	Příjezdová komunikace pro obchodní akademii, k.ú. Mariánské Hory
Číslo smlouvy:	

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	1 880 880,00	2 275 864,80

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce****Předmět víceprací:***(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)*

- 1) Úprava plotu a přesahů
2) Nová zpevněné plochy z vegetačních a zámkových dlažeb
3) Terení a sadové úpravy
4) Přístřešek pro osobní automobil
5) Posuvná samonosná automatická brána
6) Automatická závora
7) Vedlejší rozpočtové náklady

Zdůvodnění víceprací + cena:*(pro každou změnu dle pořadového čísla)*

energeticko-ekologických opatření spočívajících ve změně povrchu parkovacích ploch z asfaltu na vsakovací vegetační dlažbu, doplnění parkovacích ploch o přístřešek pro osobní automobil, zabezpečení prostoru automatickou branou a výsadbu stromů podél parkovacích ploch.

- 1) Požadavek objednatele, + 523 305,13 Kč
2) Požadavek objednatele, + 1 254 219,83 Kč
3) Požadavek objednatele, + 77 082,28 Kč
4) Požadavek objednatele, + 238 000 Kč
5) Požadavek objednatele, + 313 525 Kč
6) Požadavek objednatele, + 186 755 Kč
7) Požadavek objednatele, + 55 000 Kč

Cena víceprací celkem*(v Kč bez DPH):***2 647 887, 24****Vícepráce zapříčiněné
chybou PD****Uvedení
číslo změny****Vyřádění projektanta****X****X****X****Jméno a podpis AD:****VS projekt, s.r.o.****Méněpráce****Méněpráce související s vícepracemi,
předmět + cena:***(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)*

1) Plotová brána. Vícepráce č.5. Nahrazeno posuvnou samonosnou automatickou branou. Cena méněprací: - 43 935,43 Kč

2) Zpevněné plochy s asfaltovým krytem. Vícepráce č. 2. Nahrazeno novými zpevněnými plochami z vegetačních a zámkových dlažeb.
Cena méněprací: -262 866,70 Kč

Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	306 802,13
Záměna položek dle §222 odst. 7	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo: .	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ (nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)