

Dodatek č. 2 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/6035/2023/UL
č. zhotovitele: 1921072/S59

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25813 Štěpánov – Lukov
– hr. okresu LT“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele
na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společnost RD na opravu silnic

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oba jednatele společně)

IČO: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČO: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

[REDACTED]
na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Preamble

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na změně Prováděcí smlouvy, a to na základě skutečně provedeného rozsahu prací podloženého geodetickým zaměřením. Tím došlo k navýšení realizované plochy komunikace při zachování původního staničení předmětného úseku, tj. provedení spojovacího postřiku asf. emulzí a položení asf. vrstvy ACO 11(+).

Tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) se mění / doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy, a to:

III. Cena díla

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena bez DPH dle Smlouvy:	4 744 682,86 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	516 794,30 Kč
Cena po Dodatku bez DPH:	5 261 477,16 Kč
DPH ve výši 21 %:	1 104 910,20 Kč
Cena po Dodatku včetně DPH:	6 366 387,36 Kč

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

.....

za objednatele:

Ing. Libor Tačner, ředitel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....

za zhotovitele:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

SILNICE GROUP a.s.

.....

za zhotovitele:

Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....

za zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.