

**Dodatek č. 1
k Dílčí smlouvě**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003699

Číslo Rámcové dohody Objednatele: 08PU-002798

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001543

Název související veřejné zakázky:

„Výspravy výtluků okr. UL, DC, LT – DS 7“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – vedoucí společník

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen:

HERKUL a.s. – společník č. 2

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zápis v obchodním rejstříku: KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
právní forma: akciová společnost
zastoupen:

PORR a.s. – společník č. 3

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 1006
právní forma: akciová společnost
zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé
(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 08PU-003699 ze dne 04. 06. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 jsou následující změny:
2. **Původní termín Plnění dle Dílčí smlouvy:**
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
Nový termín Plnění dle tohoto Dodatku č. 1:
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ode dne nabytí účinnosti Smlouvy do 15. 08. 2024
3. **Původní cena dle Dílčí smlouvy:** 4 301 162,35 Kč bez DPH
Nová cena dle tohoto Dodatku č. 1: 3 569 999,97 Kč bez DPH

Snížení původní ceny o 731 162,38 Kč bez DPH

Detailní rozpis ceny uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu zajištění kontinuity poskytování prací a zamezení vzniku dodatečných nákladů Objednatele. Během realizace prací bylo zjištěno, že je nutné zajistit omezení veřejné drážní dopravy (VDD) v oblasti komunikace ul. Důlce. Výsrava výtlučků je nutná, a to především s ohledem na zachování bezpečnosti a plynulosti provozu v jejich blízkosti. Z důvodu nutnosti zajištění souhlasu a termínu Současné dochází ze strany Objednatele ke snížení původního objemu požadovaných prací s ohledem na skutečnost stanovení priorit objízdné trasy opravy estakády Mojžíř. Se snížením objemu prací z tohoto důvodu Zhotovitel souhlasí.

Vzhledem k příčině vzniku řešených změn lze říci, že změny nevyvolávají vznik tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznik odpovědnostních závazků objednatel a zároveň nevznikají smluvní kompenzační nároky (claimy).

Byla provedena kontrola změn pro skupinu 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Skupina 4 – Změny nezbytné k dokončení díla

V souladu se zněním § 19 Směrnice s. p. 10-S-11.6 ver. 1.0 došlo k ověření, zda práce ve změn splňují náležitosti Vyhrazené změny (Skupina 1), náležitosti pro Záměnu položek (Skupina 2) a náležitosti Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3), se závěrem, že práce ve změně splňují náležitosti Změny nezbytné k dokončení (Skupina 4). Zákonné podmínky pro změny nezbytné k dokončení podle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. jsou splněny.

Uvedená změna byla zařazena do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné k dokončení, jelikož se jedná o upřesnění prováděných prací při výspravě výtlučků v okrese UL, které vznikly v průběhu realizace zakázky a u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických a ekonomických důvodů a způsobilosti Objednatele zejména:

- značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
- nedodržení technických a technologických postupů,
- rozdělení zodpovědnosti za vady.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění_DOD č. 1

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně

Digitálně podepsal

Datum:
2024.08.02
07:36:55 +02'00'

Datum: 2024.08.02
07:41:41 +02'00'

Datum:
2024.08.02
08:08:25
+02'00'

Datum: 2024.08.02
08:59:51 +02'00'

Datum: 2024.08.02 09:44:18 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 02.08.2024 9:58:12 +02:00

Rozpis ocenění změn položek													
Evidenční číslo a název stavby: 08PU-003584 - "Výspravy výtluků okr. DC, ÚL, LT" DS 7 Číslo a název SO/PS: 02 Číslo a název rozpočtu: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn:					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně za červenec 2024	Množství rozdílu za červenec 2024	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč za červenec 2024	Změny kladné v Kč za červenec 2024	Cena celkem ve Změně v Kč za červenec 2024	Rozdíl cen celkem v Kč za červenec 2024	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	m3	337,80	268,78	-69,02							
2	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300 MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	2 708,00	2 099,00	-609,00							
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	7 970,00	5 375,60	-2 594,40							
7	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	m3	334,50	268,78	-65,72							
12	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	m	168,00	124,00	-44,00							
14	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŽ DO 300 MM2	m	2 708,00	2 099,00	-609,00							
15	Digitálně podepsal: ...			0,00	1,00	1,00							
Datum: 02.08.2024 9:57:45 +02:00												-731 162,38	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: