



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO S01978/2024 ze dne 22.4.2024 na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Větrání tříd a šaten MŠ Klubičko – úprava rozvodů VZT“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce: Městský obvod Hrabová
se sídlem: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zastoupený: Milanem Slívou, starostou
IČ: 00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: 4mont elektrik s.r.o.
se sídlem: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 07087896
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: [REDACTED]

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 22. 4. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. S01978/2024 na realizaci zakázky „Větrání tříd a šaten MŠ Klubičko – úprava rozvodů VZT“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. 10, bod 3 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.



Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. 2 smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. 4 smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací zjištěných v průběhu stavby a ve Článku 5 Platební podmínky, se zrušuje odst. 10.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méně prací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 4, bod 1 smlouvy o dílo ve výši 2.798.114,73 Kč bez DPH snižuje o částku 387,97 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2.798.114,73 Kč
Cena víceprací bez DPH	46.416,11 Kč
Cena méně prací bez DPH	-46.804,08 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	2.797.726,76 Kč
DPH	587.522,62 Kč
Celková cena díla vč. DPH	3 385 249,38 Kč

- 3.4 Zrušení Článku 5 SoD Platební podmínky, odst. 10., bez náhrady dle tohoto dodatku č. 1:

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S01978/2024 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 **Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:** O uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně objednatele Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 940/RMOB-Hra/2226/56 ze dne 24. 7. 2024.



Přílohy: ZL č. 1 Soupis více a méněprací Větrání tříd a šaten MŠ Klubičko – úprava rozvodů VZT

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ostrava-Hrabová dne:

Ostrava dne:

[Redacted]
Slíva
Datum: 2024.08.02 10:58:23
+02'00'

[Redacted]
Topič
Datum: 2024.08.01 16:04:53
+02'00'

Milan Slíva
starosta

[Redacted]
Bc. Ondřej Topič
jedenatel



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	4mont elektric s.r.o. Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín IČ: 07087896
Investor:	Město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451
Konečný příjemce:	Městský obvod Hrabová, sídlem Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
Změnový list vystavil:	společnosti 4mont elektric s.r.o.
Datum:	16. 7. 2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**č. 1 – Záměna požárních mřížek****Popis a zdůvodnění změny**

Jedná se o záměnu požárních mřížek z lamelových na zpěňující a následné překrytí mřížkou v bílé barvě. Tato změna byla provedena z estetických důvodů.

č. 2 – Vedení VZT rozvodů nad podhledem v šatnách**Popis a zdůvodnění změny:**

Z estetických důvodů byly provedeny VZT rozvody nad podhledem. Potrubí bylo zaizolované protipožární izolací, aby splňovalo PBŘ.

č. 3 – Provedení SDK kufřů**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodů zakrytí stávajících rozvodů byly provedeny SDK kufry.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: -46 804,08 Kč Cena méněprací s DPH: -56 632,93 Kč	Cena víceprací bez DPH: 46 416,11 Kč Cena víceprací s DPH: 56 163,49 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -387,97 Kč Výsledná cena změny s DPH: -469,44 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce investora:



Datum: 18. 7. 2024

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 18. 7. 2024

