

**TENTO VZOR JE POMŮCKOU
ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE**

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Pokyny pro vyplnění:
 - nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
 - vyplňte nepodbarvené buňky
 - nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
 - pro tiskové výstupy použijte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
 - v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
 - v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
 - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Druh veřejné zakázky:	stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:				
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:	Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka		
Původní smlouva		13 777 000,00				
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce 254 180,85	1,84%	6,56%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
		Méněpráce 0,00	max. 14,99%			
	odst. 5	Vícepráce 0,00	0,00%			max. 50%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5 0,00				
	odst. 6	Vícepráce 1 513 600,00	15,41%			max. 50%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 610 029,80				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6 0,00				
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek 0,00		max. 30%			
Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		1 767 780,85				
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		610 029,80				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce 258 534,39	13,38%	6,56%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
		Méněpráce 1 330 769,19	max. 14,99%			
	odst. 5	Vícepráce 0,00	0,00%			max. 50%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5 0,00				
	odst. 6	Vícepráce 0,00	15,41%			max. 50%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6 0,00				
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek 0,00		max. 30%			
Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		258 534,39				
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		1 330 769,19				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)		Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)		
Původní cena dle smlouvy		13 777 000,00	2 893 170,00	16 670 170,00		
Vícepráce celkem		2 026 315,24	425 526,20	2 451 841,44		
Méněpráce celkem		1 940 798,99	407 567,79	2 348 366,78		
Upravená cena po změnách		13 862 516,25	2 911 128,41	16 773 644,66		