

Sumarizace Změnových listů ZŠ Benešov Karlov 6/2024

Změnový list č.	Název ZL	Vícepráce	Méněpráce	Částka
I.	Výtah	112 214,30 Kč		112 214,30 Kč
II.	Venkovní rozvaděč	138 410,00 Kč		138 410,00 Kč
III.	Úprava elektro 3 N.P.	17 115,00 Kč		17 115,00 Kč
IV.	Bourací práce + vstupní dveře	282 089,36 Kč		282 089,36 Kč
V.	Překlady nosné	26 757,00 Kč		26 757,00 Kč
VI.	Klempířské prvky a odvod spalin	68 044,40 Kč		68 044,40 Kč
VII.	Povrchy vnější	75 614,87 Kč		75 614,87 Kč
VIII.	Změna ve skladbě ploché střechy	292 679,32 Kč		292 679,32 Kč
IX.	Ostatní práce	24 581,70 Kč		24 581,70 Kč
X.	Tepelná izolace a SDK	317 324,26 Kč		317 324,26 Kč
XI.	Klimatizace	140 780,00 Kč		140 780,00 Kč
XII.	Izolace podlah	35 816,96 Kč		35 816,96 Kč
XIII.	SDK podhled učebna chemie	70 421,50 Kč		70 421,50 Kč
XIV.	Zatékání	7 571,00 Kč		7 571,00 Kč
XV.	Elektro	979 489,00 Kč	291 064,00	688 425,00 Kč
XVI.	Žaluzie	291 480,00 Kč		291 480,00 Kč
Celkem:		2 880 388,68 Kč		2 589 324,68 Kč

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov


NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			1	verze:	1	
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:				
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant	
Název změnového listu:	Prodloužení zdvihu výtahu					
Objekt:						
Důvod a popis uplatňované změny:	Po zaměření stavební připravenosti byla dopřesněna skutečná výška výtahu, která vykazovala rozdíl oproti původnímu zadání obsaženému ve výkazu výměr o 3m. Skutečná výška byla upravena tak, aby splňovala obslužnost všech podlaží dle požadavků NIPI.					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:						
Dopad do vydaných povolení	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny			
	112 214,30		112 214,30			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE			
	Dopad do konečného termínu:		NE			
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:		
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@eni.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134			jméno:	
	dne:				podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách.			jméno:	
	dne:	Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí				jméno:	
	dne:				podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Kód	Popis	J.	počet j.	J. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	Zdvh výtahu o 3 m výšší oproti projektu	kpl	1,000	112 214,30 Kč	112 214,30 Kč	pol. č. 1. výtah
	CELKEM				112 214,30 Kč	
Celkem rozdíl 112 214,30,- Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytíl, DIS.



Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			2	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant
Název změnového listu:	Výměna venkovního elektrorozvaděče				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Na základě požadavku na navýšení příkonu školy bylo potřeba provést výměnu venkovního elektrorozvaděče.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	138 410,00		138 410,00		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 23287673, DIČ: CZ7500251124		Jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		Jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			Jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !


Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. II Nabídka 1-2024 vícepráce MS STAVMONT s.r.o.

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	650-503-1R	ks	1.000	88 570,13 Kč	88 570,13 Kč	
2	9645051111	m3	3,830	3 489,00 Kč	13 362,87 Kč	
3	M46R	kpl	1.000	36 477,00 Kč	36 477,00 Kč	
4						
5						
6						
7						
	CELKEM				138 410,00 Kč	
Celkem rozdíl 138 410,- Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytel, DiS.

MS STAVMONT
MS STAVMONT s.r.o.



t
4

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			3	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.	IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant
Název změnového listu:	Úprava elektroinstalace ve 3.np				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Při provádění nových stropních konstrukcí v místnostech 3.11 a 3.12 bylo třeba provést demontáž a zpětnou montáž stávajícího osvětlení.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	17 115,00		17 115,00		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	106
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. III Nabídka 1-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. - Elektroinstalace 3 N.P.

Kod	Úprava elektroinstalace ve 3 NP - po ubourání stropů včetně zpětné montáže svítlidel - poslechárna a pomocného materiálu	j. hod	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1		hod	38,033	450,00 Kč	17 115,00 Kč	pol.č. 25 elektro
CELKEM						
Celkem rozdíl 17 115,- Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.



ost
a 4

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			4	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.	IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant
Název změnového listu:	Bourání stropní betonové konstrukce ve 3 n.p.				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	<p>Při odkrytí stávajících vrstev odstraňované stropní konstrukce v místnostech 3.11 a 3.12 byla zjištěna vyšší kubatura bouraného betonu, než počítala PD a výkaz výměr. Toto množství bylo třeba odstranit a uložit na skládku.</p> <p>Dále bylo třeba provést odbourání horniny tř.5 a odstranění původního nefunkčního parovodu v místě založení výtahu. Výměna stávajících zchátralých dveří při úpravě vstupu do kotelny pro umístění výtahu.</p>				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	282 089,36		282 089,36		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o. ing. Martin Bursík, Ph.D.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	MB
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			5	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.	IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna <input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:	Zhotovitel	X	Projektant	
Název změnového listu:	Doplnění nosných překladů nad dveřními otvory				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Doplnění množství nosných překladů nad dveřními otvory dle skutečné potřeby, které nebylo obsaženo v původním výkazu výměr v plném rozsahu.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	26 757,00		26 757,00		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.	datum vydání ZL:		
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Maroše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134	jméno:		
	dne:		podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.	jméno:		
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:		
	dne:		podpis:		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
 Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL.č.V Nabídka 1-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. - Překlady

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	317121043RT3	Překlady nosné - neobsahoval rozpočet stavby 3x150/25; 15x125/25 včetně uložení	Ks	27,000	991,00 Kč	26 757,00 Kč
CELKEM					26 757,00 Kč	

Celkem rozdíl 26 757,- Kč

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DIS.



álek
ká činnost
0, Praha 4
80

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			6	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant
Název změnového listu:	Oprava stávajícího okapního svodu, prodloužení odvodu spalin				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Jedná se o opravu klempířských prvků stávajícího okapního svodu. V důsledku jeho havarijního stavu docházelo promáčení fasády a pronikání vlhkosti do interiéru. Rovněž bylo třeba provést prodloužení odvodu spalin z kotelny nad novou úpravu podkroví. Toto nebylo uvedeno v PD, která vznikla ještě před provedením kotelny.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	68 044,40		68 044,40		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	126-
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. VI Nabídka 1-2024 vícepráce M5
STAVMONT s.r.o. - Klenpišské prvky a odvod spalin ze stávající kotelny

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	764252203	Žlab cu včetně příslušenství - kotlíky, kolena, svody, dle odsouhlasení	mb	14,800	1 053,00 Kč	15 584,40 Kč
2	731810311	Odvod spalin nad střechu z kotelny - prodloužení 3 m, včetně montáže vložkování a revize	kpl	1,000	52 460,00 Kč	52 460,00 Kč
CELKEM						68 044,40 Kč
Celkem rozdíli 68 044,4,- Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytíl, DiS.

MS STAVMONT
s.r.o.

stavební
Senohrad

ek
činnost
Praha 4

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			7	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023		Číslo SoD objednatele:		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykova náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant
Název změnového listu:	Úprava fasádních ploch při ukončení střechy				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Opravy a úpravy zvětralých vnějších fasádních ploch včetně nátěru fasádní barvou. Provedení zateplení boční štítnové stěny na terasa 4.20.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	75 614,87		75 614,87		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

8

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.	IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna <input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:	Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant	
Název změnového listu:	Změna střešní krytiny ploché střechy				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Provedena nová skladba ploché střechy z důvodu možnosti použití nové vhodnější technologie a materiálů, které v době vzniku PD nebyly k dispozici. EPS 100 s nakaširovanými asfaltovými pásy již dnes není ve výrobě. Samostatné vrstvy EPS a asfaltových pásů byly použity pod OSB desky. Jako krytina byla potom použita folie Fatrafol.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	292 679,32		292 679,32		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:			NE	
	Dopad do konečného termínu:			NE	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	IN
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:

Rozpočet změny


Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-Č.VIII Nabídka 1-2024 včlepnáče MS
STAVMONT s.r.o. - Změna v provedení skladby plachty střechy

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Podrobná rozpisová/komentář
1	712851212RAD Změna střešní krytiny ploché střechy - deska EPS 100 kasírovaná asfaltovým pásem (lze se neuvrátit) - změna za PVC střešní fólii Fazetová tl. 1,5mm včetně montáže a všech doplňků (kovění a listy)	m2	241,684	1 211,00 Kč	292 679,32 Kč	Kompletní změna skladby konstrukce střechy, asfaltová pás použít jako separační vrstva (bez kasírování)
2						
3						
	CELKEM				292 679,32 Kč	
Celkem rozdíl 292 679,32,- Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.

STAVMONT

Ředitel
škola činnost
10, Praha 4
90



Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

9

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023		Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov			IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.			IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna			
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant	
Název změnového listu:	Oprava vnitřních rozvodů kanalizace					
Objekt:						
Důvod a popis uplatňované změny:	Při napojování odpadních svodů ze 4.NP byl zjištěn havarijní stav stávajících rozvodů. Bylo třeba provést opravu a výměnu potrubí v nezbytném rozsahu. Montáž a demontáž lehkých příček pro oddělení prostor školy od pracoviště pro montáž výtahu v každé stanici dle požadavku KOO BOZP.					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:						
Dopad do vydaných povolení	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	24 581,70	méněpráce	celkový dopad do ceny		
				24 581,70		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:			NE		
	Dopad do konečného termínu:			NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:		
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134			jméno:	
	dne:				podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.			jméno:	
	dne:				podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí				jméno:	
	dne:				podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude doplněno na samostatném listu, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. IX. Nabídka 1-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. - ostatní práce

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	položka rozpočtu
1	R-358315114 Výměna vnitřních odpadů - degradace potrubí v 3 N.P - napojení z 4 N.P - včetně vybourání, montáž a dodávka nového potrubí včetně zednických prací	mh	1,900	1 683,00 Kč	3 197,70 Kč	
2	762431026 Provizorní přechy pro montáž výtahu 1-3 N.P. - dle požadavku zápisu z BOZP	m2	22,725	941,00 Kč	21 384,00 Kč	
	CELKEM				24 581,70 Kč	
	Celkem rozdíl 24 581,7,- Kč					

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DIS.

MS STAVMONT

Společnost
Praha 4

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			10	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant
Název změnového listu:	Doplnění tepelné izolace				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Bylo potřeba doplnit tloušťku mezikrokevní tepelné izolace na současně požadovanou hodnotu, což nebylo v původním výkazu výměr plně obsaženo.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	317 324,26		317 324,26		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Burešik, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	IN
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny


Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL.č. X Nabídka 1-2024 vícepráce MS
 STAVMONT s.r.o. - Tepelná izolace a SDK

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	položka rozpočtu
1	59030729R Nosná konstrukce v SDK pro montáž interaktivních tabulí v 4. N.P	kpl	5,000	9 168,00 Kč	45 840,00 Kč	
2	63166769 Pás tepelné izolace univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm - diference v rozpočtu pouze 160 mm, celkem skladba 300 mm	m2	870,142	212,00 Kč	184 470,10 Kč	98
3	713151111 Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) Kladenými volně mezi krokve - diference v rozpočtu pouze 160 mm	m2	853,090	102,00 Kč	87 014,16 Kč	97
	CELKEM					
	Celkem rozdíl 317 324,26,- Kč				317 324,26 Kč	

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DIS.



stav
 Senc
 nost
 aha 4



Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.			11	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant
Název změnového listu:	Montáž klimatizace v počítačové učebně				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Na základě záměru školy využívat místnost č. 4.14 jako počítačovou učebnu, vzešel požadavek objednatele vybavit tento prostor klimatizací.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	140 780,00		140 780,00		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČO: 28160240, DIČ: CZ7569251104		Jméno:	IN
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		Jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			Jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Učebna IT Benešov ZŠ Karlov		Počet stran:1	
Kód	Klimatizace	množství	cena
751 R1	Venkovní jednotka Qch=9 kW, P=230V, Pel=3,4kW, jištění 25 A	1 ks	48000
	Vnitřní jednotka nástěnná vč. infraovladače	2 ks	19600
	CU potrubí 6,35/9.54 + komunikační kabel	cca 33 bm	31400
	Montážní práce, doprava, zprovoznění	kpl	16800
	Přípojení: Napájení venkovní jednotky Prostup z KG 100 pro měděné potrubí Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek Betonové dlaždice pod venkovní jednotku	kpl	24980
Přívodní kabel a jištění venkovní jednotky konzultovat s profesí elektro			
	Cena celkem bez DPH :		140780

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.

MS STAVMONT

stavební
Senohubost
a 4

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			12	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.	IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna <input checked="" type="checkbox"/> X	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:	Zhotovitel	X	Projektant	
Název změnového listu:	Doplnění vrstvy podlahového polystyrenu				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Bylo potřeba doplnit vrstvy podlahového polystyrenu EPS 100 z důvodu srovnání výšky podlahy v celé ploše a zakrytí technologických rozvodů.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	35 816,96		35 816,96		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.	datum vydání ZL:		
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Matěje 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134	jméno:		
	dne:		podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.	jméno:		
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:		
	dne:		podpis:		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. XII Nabídka 4-2024 vicepráce M5

ZL-č. XII

Nabídka 4-2024 vicepráce M5

STAVMONT s.r.o. - Izolace podlah, dorovnání výšek						
Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	28372308		131,680	159,00 Kč	20 937,12 Kč	
2	713121111		131,680	113,00 Kč	14 879,84 Kč	89
3						
	CELKEM				35 816,96 Kč	
Celkem rozdíl 35 816,96,- Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.



Michálek
 inženýrská činnost
 250 943/10, Praha 4
 250 67980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			13	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant
Název změnového listu:	SDK pohled v učebně chemie				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	V důsledku provádění rozsáhlých statických úprav stropů nad 3.NP došlo k poškození již tak dost zvětralé omítky v učebně chemie. Z důvodu bezpečného provozu v této učebně bylo třeba provést zde SDK pohled.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	70 421,50		70 421,50		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 890, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 2523973, DIČ: CZ2500251124		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
 Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. XIII Nabídka 4-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. -SDIK pohled učebna chemie 3.NP, navíc oproti rozpočtu po montáži stropní konstrukce

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	763131441 Pohled ze sádkartonových desek dvourávková zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 1 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120, včetně malby	m2	63,500	1 109,00 Kč	70 421,50 Kč	170
	CELKEM				70 421,50 Kč	
Celkem rozdíl 70 421,50 - Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DIS.

MS STAVMONT s.r.o.

Název
ská činnost
10, Praha 4
80

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

14

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.	IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna <input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:	Zhotovitel	X	Projektant
Název změnového listu:	Oprava zatékání do stávající střechy při hřebeni			
Objekt:				
Důvod a popis uplatňované změny:	Bylo třeba provést opravy na současné skládané krytině na několika místech při hřebeni, kde docházelo k zatékání.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny	
	7 571,00		7 571,00	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE	
	Dopad do konečného termínu:		NE	
Vyhotožil:	Jméno + podpis	<i>Bc. Martin Schytil, DiS.</i>	datum vydání ZL:	
	název firmy	<i>MS Stavmont, s.r.o.</i>		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 2292772, DIČ: CZ750025434	jméno:	<i>Sct</i>
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.	jméno:	
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	
	dne:		podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:

Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. XIV Nabídka 4-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. - Zatekání střešní konstrukci

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	položka rozpočtu
1	HZS2491 Oprava zatekání v místě hřebene střechy, včetně potřebného spojovacího materiálu a plošiny - Hodinové zúčtovací sazby profesei PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci	hod	28,041	270,00 Kč	7 571,00 Kč	pol. č. 308
2						
	CELKEM				7 571,00 Kč	
Celkem rozdíl 7 571,- Kč						

Vypracovali: Bc. Martin Schytíl, DiS.

MS STAVMONT s.r.o.

lek
činnost
Praha 4

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			15	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.	IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna <input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:	Zhotovitel	X	Projektant	
Název změnového listu:	Úprava a doplnění elektroinstalace				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Vzhledem ke značnému časovému odstavu od zadání a vyhotovení PD do doby realizace bylo třeba celou elektroinstalaci upravit tak, aby odpovídala novým požadavkům na technické vybavení učeben a především splňovala nové technické normy a podmínky hygieny na intenzitu osvětlení.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 979 489,00	méněpráce -291 064,00	celkový dopad do ceny 688 425,00		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.	datum vydání ZL:		
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.	979489		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mářeše 2050, 256 01 Benešov Tel: 608 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134	jméno:		
	dne:		podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.	jméno:		
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:		
	dne:		podpis:		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

1	Datová zásuvka 2xRJ 45 Cat.6	ks	14	544,00	7 616,00
2	Osazení datové zásuvky	ks	14	155,00	2 170,00
3	Telefonní zásuvka	ks	2	317,00	634,00
4	Zásuvka TV-R	ks	7	362,00	2 534,00
5	Přístrojová krabice	ks	45	46,00	2 070,00
6	Protahovací krabice KO	ks	14	79,00	1 106,00
7	Krabice KT 250	ks	2	466,00	932,00
8	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	170	35,00	5 950,00
9	Kabel UTP 4x2 (telefon) CAT5E U/UTP PVC SOL	m	60	43,00	2 580,00
10	Vodič BELDEN H125, 75 ohmů TWR	m	110	38,00	4 180,00
11	Kabel FTP Cat.5e	m	230	38,50	8 855,00
12	Vodič CY 1,5mm2 v trubce	m	490	32,00	15 680,00
13	Ukončení kabelů	ks	75	25,00	1 875,00
14	Ukončení vodičů	ks	110	25,00	2 750,00
15	Krabicová svorka	ks	210	14,00	2 940,00
16	Trubka pod omítkou 16 mm	m	110	51,00	5 610,00
17	Trubka 23 mm pod omítkou	m	105	56,00	5 880,00
18	Trubka pod omítkou 29 mm 19	m	70	67,00	4 690,00
19	Školní zvonek	ks	6	2 309,00	13 854,00
20	Ústředna EZS	ks	1	19 628,00	19 628,00
21	Koncentrátor	ks	4	2 844,00	11 376,00
22	Prostorové čidlo EZS	ks	9	1 205,00	10 845,00
23	Sklíň RACK 24 portů + navýšení kapacity	ks	1	23 120,00	23 120,00
24	Rozvaděč TV-R včetně vybavení	ks	1	7 055,00	7 055,00
25	Demontáž, pomocné práce	hod	20	450,00	9 000,00
26	Průraz zdíkem tl 35 cm	ks	10	80,00	800,00
27	Drážka ve zdivu včetně začáštění	m	40	160,00	6 400,00
28	Přeložka stávající sířeny včetně stožáru a anteny	ks	1	3 870,00	3 870,00

ks	21	544,00	11 424,00
ks	21	155,00	3 255,00
ks	-2	317,00	-634,00
ks	-7	362,00	-2 534,00
ks			
ks			
m	-170	35,00	-5 950,00
m	2380	43,00	102 340,00
m			
m			
m	-490	32,00	-15 680,00
ks			
ks			
ks			
m			
m			
m			
ks			
ks	-1	19 628,00	-19 628,00
ks	-4	2 844,00	-11 376,00
ks	-9	1 205,00	-10 845,00
ks	1	16 340,00	16 340,00
ks	-1	7 055,00	-7 055,00
hod			
ks			
m			
ks			

Celkem slaboproud

184 000,00

59 657,00

2.4 Položky ve výkazu výměr neobsažené

Výpis materiálu a montážních prací

1	1-CYKY-J 3x 70+50				
2	1-CYKY-J 5x 25				
3	CYKY-O 3x1,5				
4	CYKY-J 5X 6				
5	CYKY-J 5x 10				
6	Vodič CY 6 zř.				
7	PRAFlaDur-J 3x 1,5 P60-R				
8	KF 09050 BB Trubka dvouplášťová Kopoflex				
9	Trubka tuhá RML/T-16 350N sv.šedá				
10	Krabice KUL 68-45/LD-NA sádrokartonová				
11	Krabice KPL 64-50/2LD přístrojová sádrokartonová				
12	Kabely HD/IM				
13	Krabice KPL 64-50/4LD-NA přístroj. sádrokartonová				
14	Svitidla				
15	MODUS AREL 5000, 2x LED, 1500mm, mřížka AL mat				
16	MODUS DON 1500, 775mm, bílý reflektor s optikou				
17	MODUS DON 2500, 1355mm, bílý reflektor s optikou				
18	MODUS TOP 4000, 1415mm, asymetrická optika				
19	MODUS KX 5000, 1500mm, přísazené, LED 840				
20	MODUS BR5B 4x12, 285mm, kryt opál, LED 840				
21	MODUS BR5B 4x12, 285mm, kryt opál, s čídlm				
22	LOVATO II uní optika, 3W LED 350, nouzové bílé				
23	EXIT 1W LED BASIC IP65, nouzové bílé s praporkem				
24	MODUS VLO 7000, 1500mm LED840				
25	Rozvaděč RP1 počítačová učebna				
26	Rozvaděč RP1 komplet				
27	Žlaby a podlahové krabice				
28	Žlab PK 160x65				
29	Marsový žlab 100x125 + viko vč. ukotvení				
30	Podlahové krabice				
31	Revize včetně měření osvětlení				
32	Podružný materiál				
VRN -3	VRN - dopravy, zařzení staveniště včetně tvorby PD				

m	55	1 062,00	58 410,00
m	40	564,00	22 560,00
m	250	50,00	12 500,00
m	25	142,00	3 550,00
m	12	199,00	2 388,00
m	50	57,00	2 850,00
m	55	74,00	4 070,00
m	25	63,00	1 575,00
m	9	49,00	441,00
ks	50	92,00	4 600,00
ks	1	148,00	148,00
soub	1	8 220,00	8 220,00
ks	9	250,00	2 250,00
ks	55	2 989,00	164 395,00
ks	17	1 980,00	33 660,00
ks	16	2 505,00	40 080,00
ks	4	1 750,00	7 000,00
ks	4	1 678,00	6 712,00
ks	2	909,00	1 818,00
ks	16	1 580,00	25 280,00
ks	3	1 767,00	5 301,00
ks	3	1 382,00	4 146,00
ks	5	1 854,00	9 270,00
ks	1	37 250,00	37 250,00
m	32	714,00	22 848,00
m	8	672,00	5 376,00
ks	9	4 387,00	39 483,00
soub	1	33 800,00	33 800,00
soub	1	38 970,00	38 970,00
soubor	1	54 500,00	54 500,00

Celkem položky neobsažené ve výkazu výměr

653 451,00

vícepráce													979 489,00
méněpráce													291 064,00
Celkem ZL													688 425,00

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.

Martin Schytil
stavební inženýr
Senohrabská 1044
140 00 Praha 4

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.			16	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektant
Název změnového listu:	Osazení oken stínící technikou (žaluzie, rolety)				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Osazení oken žaluziemi resp. roletami je požadavek krajské hygienické stanice pro vydání kolaudačního souhlasu.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	291 480,00		291 480,00		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring EV. Maršala 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. XVI Nabídka 6/2024 vícepráce MS STAVMONT
s.r.o. - Lamelové žaluzie střešních oken, doplnění dle požadavku hygieny

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	786622211RT2 Lamelová žaluzie ZJA M 074/140 R4R7 WJ01 včetně dodávky a montáže	ks	76,000	3 280,00 Kč	249 280,00 Kč	
2	786622211RT2 Roleta ZJA M 074/118 R4R7 WJ01 včetně dodávky a montáže	ks	4,000	3 080,00 Kč	12 320,00 Kč	
3	786622211RT2 Lamelová žaluzie ZJA M 054/078 R4R7 WJ01 včetně dodávky a montáže	ks	12,000	2 490,00 Kč	29 880,00 Kč	
	CELKEM				291 480,00 Kč	
Celkem rozdíl 291 480,- Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytíl, DiS.

MS STAVMONT

Se
hálek
ská činnost
/10, Praha 4
980