



Agendové číslo: **01964/2023/IM/4**

Identifikátor: **KUMSX030KCEK**


DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 01964/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 708 90 692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupena:



IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: PPF banka a.s. č. ú. 2040770009/6000
ČSOB a.s. č. ú. 117830833/0300
Česká spořitelna a.s. č. ú. 6446732/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2023 smlouvu o dílo č. 01964/2023/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí (muzeum pro veřejnost III.)“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany dne 1. 11. 2023 uzavřely Dodatek č. 1, dne 31. 1. 2024 uzavřely Dodatek č. 2 a dne 22. 5. 2024 uzavřely Dodatek č. 3. Pro označení smlouvy o dílo č. 01964/2023/IM ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 se dále používá pojem „smlouva“.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
 - a) *Změna č. 30 Konstrukce suché výstavby (SO 01 Objekt pokladny)*

V rámci koordinace prací bylo rozhodnuto, že v místnosti č. 1.24 bude provedeno osazení výztuh pro zavěšení horního dílu kuchyňské linky a obložení zadní stěny sádrokartonovým obkladem (příprava pro dodávku Interiéru mimo rozsah SOD). Dále bylo zjištěno, že v místnosti č.1.14 se nachází stávající základ, který zasahuje do profilu místnosti a rovněž bylo rozhodnuto o jeho obložení sádrokartonovým obkladem. Předmětné vícepráce činí 21.116,54 Kč bez DPH.
 - b) *Změna č. 31 Dodávka generálního klíče (SO 01)*

Na základě zvýšení uživatelského komfortu bylo rozhodnuto o dodávce a montáži generálního klíče pro všechny dveřní výplně otvorů v objektu Pokladny. Předmětné vícepráce činí 45.979,81 Kč bez DPH.
 - c) *Změna č. 32 Ústřední vytápění a kotelna (SO 01)*

Při montážních pracích ve stávající kotelně bylo zjištěno, že stávající komponenty jsou technologicky zastaralé a nekompatibilní s nově instalovaným systémem ústředního topení a bylo rozhodnuto o dodávce a montáži nových servopohonů, ty stávající budou demontovány. Předmětné vícepráce činí 8.730,00 Kč bez DPH.
 - d) *Změna č. 33 Protipožární opatření (SO 01)*

Specializovaná firma provedla revizi navržených protipožárních ucpávek veškerých rozvodů procházejících požárními úseky (VZT, ÚT, EL, ZTI) a zjistila, že je nutno je rozšířit o další protipožární opatření. Jejich provedením bude zajištěno dodržení aktualizovaného PBR stavby a požadavků na požární bezpečnost stavby. Předmětné vícepráce činí 59.540,28 Kč bez DPH.
 - e) *Změna č. 34 Oprava jižní ohradní zdi (SO 04 Oprava jižní ohradní zdi, vč. nově navržené brány) a oprava západní ohradní zdi (SO 05 Oprava západní ohradní zdi, vč. železné brány)*

SO 04 (cihelná zeď s betonovou hlavou): po odsekání stávajících omítek byl zjištěn špatný stav betonových hlav, zdiva cihelných zdí a koroze ocelové výztuže. Po odborné konzultaci se zástupcem NPÚ bylo rozhodnuto o doplnění chybějících částí hlav betonem a doplnění či ošetření ocelové výztuže pasivátorem koroze. Stávající cihelné zdivo bude ošetřeno a zpevněno penetračním disperzním nátěrem. Dále byl zjištěn špatný stav štukových ornamentů a bosází na vstupních zděných pilířích, bylo tedy rozhodnuto o jejich opravě. Dále je nutno doplnit stávající ohradní zeď o cca 2 m nového cihelného zdiva založeného na betonovém základu a propojení nově dodávané železné brány s objektem Pokladny pevným železným plotem - dojde tak k uzavření areálu zámeckého parku.

SO 05 (cihelná část): po oklepání nesoudržných omítek byl zjištěn havarijný stav cihelného zdiva. Vzhledem k tomu, že tato zeď prochází (resp. je součástí) staticky narušeného objektu Vrátnice, bylo rozhodnuto o pozastavení dalších prací do doby návrhu celkového řešení. Vzhledem k tomu, že objekt Vrátnice není součástí díla v rámci SOD, návrh řešení bude zadán uživatelem (MNJ) a oprava cihelné zdi bude součástí opravy Vrátnice. Neprovedené práce budou v rámci MNP odečteny.

SO 05 (betonová část): po oklepání cementových omítek byl zjištěn značný výskyt zkorodovaných železných hřebů, které je nutno odřezat a zatířit pasivátorem koroze. Dále bylo zjištěno, že hlavy polí betonové zdi jsou v různém sklonu a v různém stavu degradace. Bylo rozhodnuto o jejich opravě a dobetonování v jednotném sklonu směrem do parku.

V souvislosti s uvedenými vícepracemi se termín plnění prodlužuje o 30 dnů.

Předmětné vícepráce činí 285.403,85 Kč bez DPH, související méněpráce činí 195.130,47 Kč bez DPH.

f) *Změna č. 35 Antigraffiti nátěr (SO 01)*

Vzhledem ke skutečnosti, že použitá fasádní omítka je v případě znečištění jednoduše čistitelná a na objektu je instalován trvalý kamerový dohled se záznamem, bylo na základě návrhu projektanta a se souhlasem uživatele rozhodnuto o neprovedení antigraffiti nátěru soklu objektu Pokladny.

Předmětné méněpráce činí 43.003,38 Kč bez DPH.

Celková hodnota víceprací činí 421 653,29 Kč bez DPH, celková hodnota souvisejících méněprací činí 238 133,85 Kč bez DPH.

Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí:

cena bez DPH	420.770,48 Kč
DPH 21%	88.361,80 Kč
Cena celkem vč. DPH	509.132,28 Kč
3. **Cena méněprací** činí:

cena bez DPH	238.133,85 Kč
DPH 21%	50.008,11 Kč
cena celkem vč. DPH	288.141,96 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	44.017.527,61 Kč
DPH 21%	9.243.680,80 Kč
cena celkem vč. DPH	53.261.208,41 Kč

(padesát tři milióny dvě stě šedesát jeden tisíc dvě stě osm korun českých čtyřicet jeden halěr)
5. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

6. Čl. IV. odst. 1. smlouvy se mění takto:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **533 dnů** od převzetí staveniště zhotovitelem a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“*

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 105/7367 ze dne 15. 7. 2024.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 2.8.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

V Praze dne



29.07.2024 23:08:04

za zhotovitele



29.07.2024 11:29:45

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Náklady stavby	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 Objekt pokladny	15 173 953,23	3 186 530,18	18 360 483,41
SO 01.1 MaR	74 881,77	15 725,17	90 606,94
SO 01.2 VZT	816 400,63	171 444,13	987 844,76
SO 01.3 Elektroinstalace	969 648,33	203 626,15	1 173 274,48
SO 01.4 Vytápění	1 083 044,10	227 439,26	1 310 483,36
SO 01.5 Slaboproudé rozvody	2 538 144,92	533 010,43	3 071 155,35
SO 01.6 Zdravotechnika	1 526 736,79	320 614,73	1 847 351,52
SO 01.7 Splašková a dešťová kanalizace	1 100 247,97	231 052,07	1 331 300,04
SO 02.1 Zpevněné plochy	10 538 058,60	2 212 992,31	12 751 050,91
SO 02.2 Odvodnění	564 288,91	118 500,67	682 789,58
SO 02.3 Přeložka vodovodu	335 880,10	70 534,82	406 414,92
SO 02.4 Veřejné osvětlení	694 035,12	145 747,38	839 782,50
010 Vedlejší náklady	1 572 112,41	330 143,61	1 902 256,02
SO 04 Oprava jižní ohradní zdi, vč. železné brány a nově navržené brány	2 326 486,47	488 562,16	2 815 048,63
SO 05 Oprava západní ohradní zdi vč. železné brány	2 027 080,65	425 686,94	2 452 767,59
Dodatek č. 1 TDK 23.8.2023 (Změny č. 1 - 2)			
ZL č. 1 Změna skladby střešních vrstev (VCP)	470 550,31	98 815,60	569 365,88
ZL č. 1 Změna skladby střešních vrstev (MP)	-473 667,36	-99 470,15	-573 137,51
ZL č. 2 Odlišnosti od projekčního řešení zjištěné po odkrytí stávajících konstrukcí (VCP)	257 409,12	54 055,92	311 465,04
ZL č. 2 Odlišnosti od projekčního řešení zjištěné po odkrytí stávajících konstrukcí (MP)	-258 979,78	-54 385,75	-313 365,53
Dodatek č. 2 TDK 15.1.2024 (Změny č. 3 - 15)			
ZL č. 3 Prohloubení základů (VCP)	26 923,33	5 653,90	32 577,23
ZL č. 4 Nutnost montáže lešení (VCP)	92 043,01	19 329,03	111 372,04
ZL č. 5 Znovuvyzdění cihelných příček (VCP)	26 192,34	5 500,39	31 692,73
ZL č. 6 Dodávka keramických překladů (VCP)	9 231,84	1 938,69	11 170,53

ZL č. 7 Dodávka a montáž doplňků (VCP)	155 890,87	32 737,08	188 627,95
ZL č. 8 Chemické ošetření (VCP)	77 569,12	16 289,52	93 858,64
ZL č. 9 Odpočet neprovedených položek (MP)	-7 649,72	-1 606,44	-9 256,16
ZL č. 10 Doplnění vybavení ČOV (VCP)	40 980,00	8 605,80	49 585,80
ZL č. 11 Ruční výkopy a prohloubení základů (VCP)	84 338,06	17 710,99	102 049,05
ZL č. 12 Odečet strojních výkopů (MP)	-8 642,78	-1 814,98	-10 457,76
ZL č. 13 Změna ve vsakovacích objektech (VCP)	40 120,29	8 425,26	48 545,55
ZL č. 14 Obetonování kanalizace (VCP)	96 601,38	20 286,29	116 887,67
ZL č. 15 Neprovedení kácení stromů (MP)	-21 396,60	-4 493,29	-25 889,89
Dodatek č. 3 TDK 10.4.2024 (změny č. 16 - 29)			
ZL č. 16 Výkop kolem objektu pokladny (VCP)	12 961,79	2 721,98	15 683,77
ZL č. 17 Větší rozsah izolací zdiva (VCP)	69 687,08	14 634,29	84 321,37
ZL č. 18 Odstranění azbestu (VCP)	36 363,50	7 636,34	43 999,84
ZL č. 19 Změna skladeb podlahy (VCP)	231 153,71	48 542,28	279 695,99
ZL č. 19 Změna skladeb podlahy (MP)	-168 430,00	-35 370,30	203 800,30
ZL č. 20 Stavební úpravy ve stávající kotelně (VCP)	37 730,21	7 923,34	45 653,55
ZL č. 20 Stavební úpravy ve stávající kotelně (MP)	-14 153,14	-2 972,16	-17 125,30
ZL č. 21 Konstrukce klempířské (VCP)	2 484,63	521,77	3 006,40
ZL č. 21 Konstrukce klempířské (MP)	-22 756,68	-4 778,90	-27 535,58
ZL č. 22 Konstrukce zámečnické (VCP)	172 289,13	36 180,72	208 469,85
ZL č. 22 Konstrukce zámečnické (MP)	-286 686,25	-60 204,11	-346 890,36
ZL č. 23 SDK konstrukce (VCP)	78 217,29	16 425,63	94 642,92
ZL č. 24 Konstrukce truhlářské (VCP)	20 123,59	4 225,95	24 349,54
ZL č. 25 Veřejné osvětlení (VCP)	2 976,00	624,96	3 600,96
ZL č. 25 Veřejné osvětlení (MP)	-5 303,83	-1 113,80	-6 417,63
ZL č. 26 Průleh (VCP)	198 988,37	41 787,56	240 775,93
ZL č. 26 Průleh (MP)	-31 216,70	-6 555,51	-37 772,21

ZL č. 27 Přeložka NN (MP)	-98 929,83	-20 775,26	-119 705,09
ZL č. 28 EZS a slaboproud plus koncové prvky (VCP)	1 909 994,19	401 098,78	2 311 092,97
ZL č. 28 EZS a slaboproud plus koncové prvky (MP)	-327 388,52	-13 701,40	-396 140,11
ZL č. 29 Elektropráce a slaboproudé rozvody (VCP)	133 517,75	28 038,73	161 556,48
ZL č. 29 Elektropráce a slaboproudé rozvody (MP)	-65 244,74	-13 701,40	-78 946,14
Dodatek č. 4 TDK 25.6.2024 (změna č. 30 – 35)			
ZL č. 30 Konstrukce suché výstavby (VCP)	21.116,57	4 424,50	25 551,05
ZL č. 31 Dodávka generálního klíče (VCP)	45 979,81	9 655,76	55 635,57
ZL č. 32 Ústřední vytápění a kotelna (VCP)	8 730,00	1 833,30	10 563,30
ZL č. 33 Protipožární opatření (VCP)	59 540,28	12 503,46	72 043,74
ZL č. 34 Oprava jižní ohradní zdi a Oprava západní ohradní zdi (VCP a MNP)	90 273,38	18 957,41	109 230,80
ZL č. 35 Antigraffiti nátěr (MNP)	-43 003,38	-9 030,71	-52 034,09
Cena celkem	44 017 527,61	9 243 680,80	53 261 208,41

REKAPITULACE STAVBY Změna č.30-35

Kód: NOVA_HORKA_fin
Stavba: Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21 5 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			182 636,63
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	182 636,63	38 353,69
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	220 990,32
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Změna č.30-35

Kód: NOVA_HORKA_fin

Stavba: Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Místo: Datum: 21.5.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		182 636,63	220 990,32
1.VCP	VÍCEPRÁCE Změna č.34	285 403,85	345 338,66
2.MCP	MÉNĚPRÁCE změna č.34	-195 130,47	-236 107,87
3.SO 01	Objekt pokladna VCP změna č.30-33	135 366,63	163 793,62
4.SO 01	Objekt pokladna MNP změna č.35	-43 003,38	-52 034,09
5.SO 04	Oprava jižní ohradní zdi, vč. železné brány a nové navržené brány VCP Změna č.34	151 550,66	183 376,30
6.SO 05	Oprava západní ohradní zdi, vč. železné brány MNP Změna č.34	-61 277,28	-74 145,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Změna č.30-33

Stavba:

Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Objekt:

1.VCP - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21 5 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 366,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 366,63	21,00%	28 426,99
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 793,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Změna č.30-33

Stavba:

Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Objekt:

1.VCP - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 21 5 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 366,63

SO 01 - Objekt pokladny

135 366,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 540,28

763 - Konstrukce suché výstavby

21 116,54

767 - Konstrukce zámečnické

45 979,81

732 - Ústřední vytápění strojovny

8 730,00

SOUPIS PRACÍ Změna č.30-33

Stavba:

Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Objekt:

1.VCP - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 21 5 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 366,63

D SO 01

Objekt pokladny

135 366,63

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání, protipožární opatření

59 540,28

1	K	R- 1.6	Elektroinstalace do d30-do d 50	ks	8,000	440,65	3 525,20	ind	Změna č.33
2	K	R- 9997330101	Vodovod d 50 hořlavé potrubí utěsnění páskem nebo tmelem	ks	32,000	648,12	20 739,84	ind	Změna č.33
3	K	R-9997330102	Topení d 50-d100 nehořlavé potrubí s nehořlavou izolací	ks	25,000	648,12	16 203,00	ind	Změna č.33
4	K	R- 9997330103	Kanalizace d50 hořlavé potrubí utěsnění páskem nebo tmelem	ks	2,000	648,12	1 296,24	ind	Změna č.33
5	K	R- 9997330104	Kanalizace d90 hořlavé potrubí utěsnění páskem nebo tmelem	ks	1,000	1 356,00	1 356,00	ind	Změna č.33
6	K	R- 9997330104	Kanalizace d110 hořlavé potrubí utěsnění páskem nebo tmelem	ks	5,000	1 524,00	7 620,00	ind	Změna č.33
7	K	R- 9997330105	utěsnění nadrozměrného otvoru systémem měkké ucpávky	m2	2,000	4 400,00	8 800,00	ind	Změna č.33

D 767

Konstrukce zámečnické

45 979,81

8	K	R- 7670123RZ1	Dodávka a montáž generálního klíče Svatého klíče 10	soubor	1,000	45 979,81	45 979,81	ind	Změna č.31
---	---	---------------	---	--------	-------	-----------	-----------	-----	------------

D 732

Ústřední vytápění, strojovny

8 730,00

9	K	R732420811-1	Servopohon ESBE ARA 661 3 bod , 230V	ks	2,000	3 825,00	7 650,00	ind	Změna č.32
10	K	R732420811-2	Odpojení stávajících servopohonů, připojení	ks	2,000	540,00	1 080,00	ind	Změna č.32

D 763

Konstrukce suché výstavby

21 116,54

11	K	763164517	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 2xDF 12,5	m	6,350	707,00	12 726,00	ze ZL23	Změna č.30
			obložení stav.základu v m.č.1.14						
12	K	763121426	SDK stěna přesazená - viz. SDK 03 - 1xSDK TL. 12.5 mm DO VLHKÉHO	m2	6,300	731,00	4 605,30	SOD	Změna č.30
			Přístavba kuchyňka						
13	K	763-1 R	Dodávka a osazení profilu UA tl.100mm	bm	12,200	275,00	3 355,00	ze ZL 23	Změna č.30
			výztuhy pro kuchyňskou linku v kuchyňce přístavby						
14	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	215,120	2,00	430,24	SOD	Změna č.30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ změna č.34

Stavba:

Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Objekt:

SO 05 - SO 05 OPRAVA ZÁPADNÍ OHRADNÍ ZDI, VČ. ŽELEZNÉ BRÁNY
SO 04 - OPRAVA JIZNI OHRADNI ZDI, VC. ZELEZNE BRANY A NOVE
NAVRŽENÉ BRÁNY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21 5 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 273,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 273,38	21,00%	18 957,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 230,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ změna č.34

Stavba:

Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Objekt:

**SO 04 - OPRAVA JIŽNÍ OHRADNÍ ZDI, VČ. ŽELEZNÉ BRÁNY A NOVĚ
SO 05 - SO 05 OPRAVA ZÁPADNÍ OHRADNÍ ZDI, VČ. ŽELEZNÉ BRÁNY**

Místo:

Datum: 21 5 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 273,38

MCP

-195 130,47

VCP

285 403,85

SO 04 VCP

173 537,22

SO 04 MCP

-21 986,56

SO 05 VCP

111 866,63

SO 05 MCP

-173 143,91

PSV - Práce a dodávky PSV

39 312,00

HSV - Práce a dodávky HSV

50 961,38

3a-Svislé konstrukce SO 05

33 750,00

3b-Svislé konstrukce SO 05

-173 143,91

3c-Svislé konstrukce SO 04

56 827,46

4- Vodorovné konstrukce SO 05

45 307,09

6-Úpravy povrchů SO 04,05

84 211,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání SO 05

2 947,01

997 - Přesun sutě SO 05

1 062,53

767 Konstrukce zámečnické SO04

39 312,00

SOUPIS PRACÍ změna č.34

Stavba: Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Objekt: **SO 04 - OPRAVA JIŽNÍ OHRADNÍ ZDI, VČ. ŽELEZNÉ BRÁNY A NOVĚ
SO 05 - SO 05 OPRAVA ZÁPADNÍ OHRADNÍ ZDI, VČ. ŽELEZNÉ BRÁNY**

Místo: Datum: 21 5 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
Náklady soupisu celkem							90 273,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 961,38	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 312,00	
D	3a		Svislé a kompletní konstrukce SO 05 bet. Stěny				33 750,00	
1	K	R- 3429111 R1	Pasivace koroze výztuže odřezání drátu zatření pasivátorem koroze <i>Poznámka k poloze:-</i>	m2	750,000	45,00	33 750,00	Ind. SO05 Změna č.34
D	3b		Svislé a kompletní konstrukce SO 05 cihelná zeď				-173 143,91	
2	K	R- 34291101	DODATEČNÁ IZOLACE ZDIVA HORIZONTÁLNÍ - tl. zdiva 750 mm	m	-16,200	553,95	-8 973,99	SOD SO05 Změna č.34
3	K	R- 34291102	ADHÉZNÍ SULFÁTOSTÁLÝ NÁTĚR + SROVNÁNÍ PODKLADU vč. dodávky materiálu	m2	-43,400	221,58	-9 616,57	SOD SO05 Změna č.34
4	K	R- 34291103	OCHRANA PROTI ODSTŘIKU DEŠŤOVÉ VODY vč. dodávky materiálu	m2	-43,400	387,77	-16 829,22	SOD SO05 Změna č.34
5	K	R- 34291104	OMÍTKY PRO SOKL vč. dodávky materiálu	m2	-43,400	443,16	-19 233,14	SOD SO05 Změna č.34
6	K	R- 34291105	OMÍTKY NAD SOKLEM vč. dodávky materiálu	m2	-186,000	443,16	-82 427,76	SOD SO05 Změna č.34
7	K	R- 34291106	NÁTĚRY vč. dodávky materiálu	m2	-217,000	166,19	-36 063,23	SOD SO05 Změna č.34
D	3c		Svislé konstrukce SO 04				56 827,46	
8	K	R- 34291102	ADHÉZNÍ SULFÁTOSTÁLÝ NÁTĚR + SROVNÁNÍ PODKLADU vč. dodávky materiálu	m2	0,920	221,58	203,85	SOD SO04 Změna č.34
9	K	R- 34291103	OCHRANA PROTI ODSTŘIKU DEŠŤOVÉ VODY vč. dodávky materiálu	m2	0,920	221,58	203,85	SOD SO04 Změna č.34
10	K	R- 34291104	OMÍTKY PRO SOKL vč. dodávky materiálu	m2	0,920	443,16	407,71	SOD SO04 Změna č.34
11	K	R- 34291105	OMÍTKY NAD SOKLEM vč. dodávky materiálu	m2	3,680	443,16	1 630,83	SOD SO04 Změna č.34
12	K	R- 34291106	NÁTĚRY vč. dodávky materiálu	m2	4,600	144,03	662,54	SOD SO04 Změna č.34
13	K	R- 34291117	Očištění kamenné krycí desky vč. dodávky materiálu	m2	-56,700	387,77	-21 986,56	SOD SO04 Změna č.34
14	K	R- 34291113-4R	Reprofilace , oprava, doplnění a vyrovnání stávajících betonových ploch koruny reprofilační maltou vč. dodávky materiálu Betofix R2 <i>Poznámka k poloze:- odstranění mechtů, lišejníků sanačním roztokem BFA, odstranění nečistot prostředkem na bázi tenzidů a omytí proudem vody</i>	m2	77,340	886,00	68 523,24	R ind SO04 Změna č.34
15	K	311231129	Zdivo nosné z cihel dl.290mm P20-25 ma MC 15	m2	0,950	7 560,00	7 182,00	CS ÚRS 2024 01 SO04 Změna č.34
D	4		Vodorovné konstrukce SO 05 bet.stěny				45 307,09	
16	K	417321515-1	Ztužující pásy a věnce z B tř. C 25/30	m3	1,960	3 509,83	6 879,27	SOD SO05 Změna č.34
17	K	417351115-2	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	68,500	448,83	30 744,86	SOD SO05 Změna č.34
18	K	417351116-3	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	68,500	112,16	7 682,96	SOD SO05 Změna č.34
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení SO 04				84 211,20	
19	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně-Primo <i>Poznámka k poloze:-</i>	m2	378,000	70,40	26 611,20	CS ÚRS 2024 01 SO 04 Změna č.34
20	K	R61213-123	oprava štukových ornamentů, odstranění starých nátěrů, vysprávký a doplnění štukových omítek	m2	4,800	6 000,00	28 800,00	Ind SO 04 Změna č.34
21	K	R61213-123	oprava štukových ornamentů, odstranění starých nátěrů, vysprávký a doplnění štukových omítek	m2	4,800	6 000,00	28 800,00	Ind SO05 Změna č.34
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání SO 05 bet.zdi				2 947,01	
22	K	129951121-1	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	0,950	3 102,12	2 947,01	SOD SO05 Změna č.34
D	997		Přesun sutě SO 05 bet.zdi				1 062,53	
23	K	997221561-1	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,520	57,20	144,14	SOD SO05 Změna č.34
24	K	997221569-2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	47,880	8,86	424,22	SOD SO05 Změna č.34
25	K	997221611-3	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,520	107,47	270,82	SOD SO05 Změna č.34
26	K	997221625-4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,520	88,63	223,35	SOD SO05 Změna č.34
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 312,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				39 312,00	
27	K	R-76790190-1	D+M doplnění nové brány o zábranu proti vniku osob	kus	1,000	39 312,00	39 312,00	Ind SO 04 Změna č.34

včetně oddělení a zpětného zadělání, výkop a zabetonování sloupku, odvozu sutě a uložení na skládku včetně přesunu hmot

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Změna č.35

Stavba:

Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Objekt:

2.MCP - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21 5 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-43 003,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 003,38	21,00%	-9 030,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-52 034,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ změna č.35

Stavba:

Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Objekt:

2.MCP - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 21 5 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-43 003,38

PSV

-43 003,38

SO 01 - Objekt pokladny

-43 003,38

783 - Dokončovací práce - nátěry

-43 003,38

SOUPIS PRACÍ změna č.35

Stavba:

Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost III

Objekt:

2.MCP - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 21 5 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-43 003,38	
D	PSV		PSV				-43 003,38	
D	SO 01		Objekt pokladny				-43 003,38	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-43 003,38	
334	K	783846523	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	-167,550	256,66	-43 003,38	SOD

Změna č.35

Rozbor ceny

Položka **8** **ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III**
R- 7670123RZ1 **Dodávka a montáž generálního klíče** MJ **soubor**

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		0,00
P	z toho přímé mzdy		0,00
O	odvody z mezd 33,80%		0,00
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		985,38
SUB	Poddodávky		39 141,00
PZN	Příme zpracovací nák H+M+S+T+SUB		40 126,38
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB		40 126,38
R1	Výrobní režie 8,26%		3 314,44
R2	Správní režie 2,99%		1 199,78
R3			0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3		4 514,22
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		44 640,59
Z	Zisk 3,00%		1 339,22
R4	rezerva 0,00%		0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 45 979,81

Jednotková cena 45 979,81

Zhotovitel (prodávající, adresovatel):

CARMAN-DOORS, s.r.o.

Vřesinská 2368/13, Ostrava Poruba, 708 00



IČ: 277 64 460
DIČ: CZ22764460

<http://www.carman-doors.cz>

Zpracoval:

16.05.2024

Datum:

15.06.2024

platnost nabídky:

Název:

Zámek Nová Horca

cený jsou uvedeny bez DPH

řazení číslo	význam	počet stůžek	Specifikace		
			typ výhledy	rozměr a	rozměr b
0001	hlavní vchod - pokladna	1	FPS	35	65
0002	pokladna	1	FPS	30	40
0003	kuchynka	1	FPS	30	40
0004	WC 1.16	1	FPS	30	40
0005	WC 1.20	1	FPS	30	40
0006	WC 1.18	1	FPS	30	40
0007	výlevka 1.15	1	FPS	30	40
0008	chodba 1.23 - dvoje	2	FPS	30	40
0009	chodba 1.22 - dvoje	2	FPS	30	40
0010	boční vstup 1.01	1	FPS	35	65
0011	chodba 1.02	1	FPS	30	40
0012	garáž 1.03	1	FPS	35	65
0013	kancelář 1.13	1	FPS	30	40
0014	jednači místnost 1.14	1	FPS	30	40
0015	látna 1.08	1	FPS	30	40
0016	látna 1.05	1	FPS	30	40
0017	WC 1.11	1	FPS	30	40
0018	pokoj 2.02	1	FPS	30	40
0019	pokoj 2.03	1	FPS	30	40
0020	pokoj 2.05	1	FPS	30	40
0021	pokoj 2.06	1	FPS	30	40
0022	pokoj 2.07	1	FPS	30	40
0023	sklad 2.04 - 1	1	FPS	30	40
0024	sklad 2.04 - 2	1	FPS	30	40
0025	WC 2.08	1	FPS	30	40
0026	vrata 1.04	1	FPS	35	65

Ceny bez DPH po slevě

číslo bez slev	celkem Kč bez DPH po slevě
1 350	1 350 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	1 957 Kč
979	1 957 Kč
1 350	1 350 Kč
979	979 Kč
1 350	1 350 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
979	979 Kč
1 350	1 350 Kč
Celkem bez DK	28 891 Kč
Doprava	3 350 Kč
Montáž	5 500 Kč
Systémový NÍŘ 10 ks	1 400 Kč
Celkem bez DPH	39 141 Kč

účinném objednávky je stvrzení, že jste

1. souhlasí/a se specifikací zboží dle jednotlivých položek a jejich cen dle cenové nabídky.

2. se seznámí/a s názvem k údržbě publikovaném na www.carman-doors.cz.

3. se seznámí/a se všeobecnými obchodními podmínkami CARMAN_DOORS, s.r.o. - CD 2108 (dále také jen "VOP") publikovanými na www.carman-doors.cz a že jste souhlasí/a s tím, že část kupní smlouvy je určena odkazem na tyto VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy,

4. se seznámí/a se žádání zpracování osobních údajů pro reklamu CARMAN-DOORS, s.r.o. - CD 1805 publikovanými na www.carman-doors.cz.

Rozbor ceny

Položka **9** **ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III**
R73242081 1-1 **Servopohon ESBE ARA 661 3 bod , 230V** MJ **ks**

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		3 170,16
D	z toho doprava		234,00
M	Mzdové náklady		0,00
P	z toho přímé mzdy		0,00
O	odvody z mezd 33,80%		0,00
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		3 404,16
PZN	Příme zpracovací nák H+M+S+T+SUB		3 404,16
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB		3 404,16
R1	Výrobní režie 8,26%		281,18
R2	Správní režie 2,99%		101,78
R3			0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3		382,97
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		3 787,13
Z	Zisk 1,00%		37,87
R4	rezerva 0,00%		0,00
	Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4		3 825,00
Jednotková cena			3 825,00



VCP_č_1 - Zámek HORKA - servopohony				
SPECIFIKACE				
CENOVÁ NABÍDKA MaR - doplnění servopohonů, BEZ DPH				7 769,50 Kč
				7 769,50 Kč
Servopohon ESSE ADA 661 3 bod., 230V	2	ks	3404,26	6 808,52 Kč
Dřívější stávajících servopohonů, připojení nových	2	ks	480,59	961,18 Kč
VCP_č_2 - Zámek HORKA - doplnění internet modulu pro dálkové zobrazení kotelny				
SPECIFIKACE				
CENOVÁ NABÍDKA MaR - doplnění internet modulu, pro dálkové zobrazení kotelny				30 220,00 Kč
Modul Wolf ISM7a link pro	1	ks	15800,00	15 800,00 Kč
Montáž a zapojení modulu	1	ks	3360,00	3 360,00 Kč
Parametrizace modulu, fuhrání parametrů celé kotelny, uvedení do provozu	1	ks	10100,00	10 100,00 Kč
Doprava	1	ks	960,00	960,00 Kč
CENOVÁ NABÍDKA MaR - doplnění celkem bez DPH				37 989,50 Kč

Vladimír Kuča - jednatel
 VK elmotel s.r.o.
 Se sídlem Ostrava 702 00, ul Masná 1850/4.
 Doručovací adresa: Dobrá 615, 739 51 Dobrá
 IČ: 29456053
 DIČ: CZ29456053
 Tel. mobil: [REDACTED]
 Tel. servis: [REDACTED]
 e-mail: vkelmotel@seznam.cz

Od: VK ELMOTEL s.r.o. [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Odesláno: 16.5.2024 8:49

Předmět: Cenová nabídka doplnění MěR Zámek Nová horka

Dobrý den v příloze požadovaná

Cenová nabídka doplnění MěR Zámek Nová horka dle požadavku.

--

Děkuji s pozdravem

Vladimír Kuča - jednatel

VK elmotel s.r.o.

Se sídlem: Ostrava 702 00, ul Masná 1850/4.

Doručovací adresa: Dobrá 615, 739 51 Dobrá

IČ: 29456053

DIČ: CZ29456053

Tel. mobil: [REDACTED]

Tel. servis: [REDACTED]

Rozbor ceny

 Položka **10**
ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III
R73242081 1-2

Odpojení stávajících servopohonů, připojení nových

 MJ **ks**

H	Přímý materiál				0,00
NC	z toho nákupní cena				0,00
D	z toho doprava				0,00
M	Mzdové náklady				0,00
P	z toho přímé mzdy				0,00
O	odvody z mezd	33,80%			0,00
S	Stroje				0,00
T	Ostatní přímé náklady				0,00
SUB	Poddodávky				480,59
PZN	Příme zpracovací nák	H+M+S+T+SUB			480,59
	Přímé náklady	H+M+S+T+SUB			480,59
R1	Výrobní režie	8,26%			39,70
R2	Správní režie	2,99%			14,37
R3					0,00
	Nepřímé náklady	R1+R2+R3			54,07
	Náklady celkem	H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3			534,66
Z	Zisk	1,00%			5,35
R4	rezerva	0,00%			0,00
	Celkem	PZN+R1+R2+R3+Z+R4			540,00
Jednotková cena					540,00

Rozbor ceny

Položka **7**

ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R- 9997330105

utěsnění nadrozměrného otvoru systémem měkké ucpávky

MJ **m²**

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		0,00
P	z toho přímé mzdy		0,00
O	odvody z mezd 33,80%		0,00
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		215,90
SUB	Poddodávky		3 700,00
PZN	Příme zpracovací nák H+M+S+T+SUB		3 915,90
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB		3 915,90
R1	Výrobní režie 8,26%		323,45
R2	Správní režie 2,99%		117,09
R3			0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3		440,54
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		4 356,43
Z	Zisk 1,00%		43,56
R4	rezerva 0,00%		0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 4 400,00

Jednotková cena 4 400,00

Cenová nabídka

IGEM protection s.r.o.

Mitrovická 128/66, Stará Bělá, 724 00 Ostrava

IČ: 074 08 790

DIČ: CZ 074 08 790

OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 75713

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Číslo nabídky:

249049

Název stavby:

Zámek Nová Horka, Studénka

Předmět nabídky:

Dodávka a montáž požárních ucpávek prostupů rozvodů a instalací.

Termín realizace:

Dle požadavků objednatele.

Zadání:

Na stavbě dne 30.4.2024

Specifikace dodávky:

Požární ucpávky dle popisu položek v jednotkovém ceníku. Kalkulováno je utěsnění prostupů se spárou mezi instalací a okrajem prostupu do šířky 20 mm, v případě VZT do 50 mm. Větší spára bude kalkulována jako nadrozměrný otvor.

Stavební připravenost:

Suché prostory prosté jiných technologií, prací a objektů znemožňujících montáž. Teplota na staveništi během realizace a bezprostředně po ní nesmí klesnout pod 5°C. Prostupy a instalace budou stavebně a montážně dokončené, čisté a suché. Stavební otvory v požárně dělící sádkartonové konstrukci musí být objednatelem řádně ohraničeny systémovými kovovými profily. Stavební otvory v sendvičových panelech musí objednatelem vyrámované nehořlavým materiálem (např. SDK). Jinak se na tyto prostupy nevztahuje záruka. U prostupů nehořlavého potrubí a vzduchotechniky je nutno na tyto potrubí dodat nehořlavou izolaci do vzdálenosti 0,5m na každou stranu od prostupu. Izolaci lze dodat i po zhotovení požární ucpávky. Izolaci dodává objednatel na své náklady. Bez jejího umístění spíňuje požární ucpávka pouze parametr E, nikoliv EI. U prostupů potrubí z hořlavých materiálů bude spára mezi instalací a okrajem prostupu minimálně 20 mm po celé obvodě.

GEOSAN GROUP a.s.

Závod pozemních staveb Ostrava

Dostojevského 3298/7

702 00, Ostrava

IČ:

DIČ:

Jednotkový ceník:

Dodávka + montáž do EI 60			
Položka	cena / ks	počet ks	celkem za položku
Elektroinstalace			
kabelový svazek do d 30	260 Kč	7	1 820 Kč
kabelový svazek do d 60	320 Kč	4	1 280 Kč
kabelový svazek do d 90	400 Kč	2	800 Kč
kabelová chránička do d 50	400 Kč	4	1 600 Kč
kabelový žlab do 100/100	720 Kč	1	720 Kč
Nehořlavé potrubí, nehořlavé potrubí s nehořlavou izolací			
vodovod do d 50	370 Kč	6	2 220 Kč
topení do d 50	370 Kč	38	14 060 Kč
topení do d 100	540 Kč	8	4 320 Kč
VZT do d 100	540 Kč	1	540 Kč
VZT do d 150	660 Kč	3	1 980 Kč
Hořlavé potrubí - utěsnění zpěňujícím páskem nebo tmelem			
vodovod do d 50	610 Kč	40	24 400 Kč
kanalizace do d 50	610 Kč	2	1 220 Kč
kanalizace do d 90	1 130 Kč	1	1 130 Kč
kanalizace do d 110	1 270 Kč	5	6 350 Kč
Nehořlavé potrubí s hořlavou izolací			
klimatizace do d 50	820 Kč	6	4 920 Kč
Nadrozměrné otvory			
utěsnění otvoru systémem měkké ucpávky - 1m ²	3 700 Kč	1	3 700 Kč
Ostatní			
Vytvoření osvědčení	2 000 Kč	1	2 000 Kč
Doprava - cena za 1 pracovní den	600 Kč	5	3 000 Kč
CELKEM			76 060 Kč

Standardní obchodní podmínky:

Plnění předmětu nabídky může být realizováno na základě vzájemně dohodnutých termínů po obdržení závazné objednávky nebo uzavření smlouvy o dílo. Zálohy předem nejsou požadovány. Pokud se realizace předmětu nabídky uskuteční v období jednoho kalendářního měsíce, bude fakturováno po předání a převzetí díla. Při realizaci delší, než jeden kalendářní měsíc bude fakturováno k poslednímu dni měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací v daném měsíci. Splatnost je standardně 14 kalendářních dnů. Osvědčení o montáži a provozuschopnosti bude předáno po schválení soupisu provedených prací a celkové ceny díla.

V Ostravě dne: 3. 5. 2024



Rozbor ceny

Položka **1** ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R- 1.6 utěsnění ucpávky elektro MJ **ks**

H	Přímý materiál			0,00
NC	z toho nákupní cena			0,00
D	z toho doprava			0,00
M	Mzdové náklady			0,00
P	z toho přímé mzdy			0,00
O	odvody z mezd 33,80%			0,00
S	Stroje			0,00
T	Ostatní přímé náklady			32,17
SUB	Poddodávky			360,00
PZN	Příme zpracovací náh	H+M+S+T+SUB		392,17
	Přímé náklady	H+M+S+T+SUB		392,17
R1	Výrobní režie	8,26%		32,39
R2	Správní režie	2,99%		11,73
R3				0,00
	Nepřímé náklady	R1+R2+R3		44,12
	Náklady celkem	H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		436,29
Z	Zisk	1,00%		4,36
R4	rezerva	0,00%		0,00

Celkem **PZN+R1+R2+R3+Z+R4** **440,65**

Jednotková cena **440,65**

Rozbor ceny

Položka **2**

ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R-9997330101

požární ucpávky vodo D50, potrubí hořlavé

MJ **ks**

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		0,00
P	z toho přímé mzdy		0,00
O	odvody z mezd 33,80%		0,00
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		610,00
PZN	Příme zpracovací náh H+M+S+T+SUB		610,00
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB		610,00
R1	Výrobní režie 3,26%		19,89
R2	Správní režie 1,94%		11,82
R3			0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3		31,70
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		641,70
Z	Zisk 1,00%		6,42
R4	rezerva 0,00%		0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4

648,12

Jednotková cena

648,12

Rozbor ceny

Položka **3**

ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R-9997330102

požární ucpávky topo D50-100, potrubí nehořlavé

MJ **ks**

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		0,00
P	z toho přímé mzdy		0,00
O	odvody z mezd 33,80%		0,00
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		121,81
SUB	Poddodávky		455,00
PZN	Příme zpracovací náh	H+M+S+T+SUB	576,81
	Přímé náklady	H+M+S+T+SUB	576,81
R1	Výrobní režie 8,26%		47,64
R2	Správní režie 2,99%		17,25
R3			0,00
	Nepřímé náklady	R1+R2+R3	64,89
	Náklady celkem	H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3	641,70
Z	Zisk 1,00%		6,42
R4	rezerva 0,00%		0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4

648,12

Jednotková cena

648,12

Rozbor ceny

Položka **4**

ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R- 9997330103

požární ucpávky kanalizace D50, potrubí hořlavé

MJ **ks**

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		0,00
P	z toho přímé mzdy		0,00
O	odvody z mezd 33,80%		0,00
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		
SUB	Poddodávky		610,00
PZN	Příme zpracovací náh H+M+S+T+SUB		610,00
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB		610,00
R1	Výrobní režie 3,26%		19,89
R2	Správní režie 1,94%		11,82
R3			0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3		31,70
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		641,70
Z	Zisk 1,00%		6,42
R4	rezerva 0,00%		0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 648,12

Jednotková cena 648,12

Rozbor ceny

Položka **5**

ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R-9997330104

požární ucpávky topo D90, potrubí hořlavé

MJ **ks**

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		0,00
P	z toho přímé mzdy		0,00
O	odvody z mezd 33,80%		0,00
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		76,81
SUB	Poddodávky		1 130,00
PZN	Příme zpracovací náh H+M+S+T+SUB		1 206,81
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB		1 206,81
R1	Výrobní režie 8,26%		99,68
R2	Správní režie 2,99%		36,08
R3			0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3		135,77
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		1 342,58
Z	Zisk 1,00%		13,43
R4	rezerva 0,00%		0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4

1 356,00

Jednotková cena

1 356,00

Rozbor ceny

Položka **6** **ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III**

R- 9997330105 **požární ucpávky topo D110, potrubí hořlavé** MJ **ks**

H	Přímý materiál			0,00
NC	z toho nákupní cena			0,00
D	z toho doprava			0,00
M	Mzdové náklady			0,00
P	z toho přímé mzdy			0,00
O	odvody z mezd	33,80%		0,00
S	Stroje			0,00
T	Ostatní přímé náklady			86,32
SUB	Poddodávky			1 270,00
PZN	Příme zpracovací nák	H+M+S+T+SUB		1 356,32
	Přímé náklady	H+M+S+T+SUB		1 356,32
R1	Výrobní režie	8,26%		112,03
R2	Správní režie	2,99%		40,55
R3				0,00
	Nepřímé náklady	R1+R2+R3		152,59
	Náklady celkem	H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		1 508,91
Z	Zisk	1,00%		15,09
R4	rezerva	0,00%		0,00

Celkem **PZN+R1+R2+R3+Z+R4** **1 524,00**

Jednotková cena **1 524,00**

Rozbor ceny

Položka 25

ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R-76790190-1

D+M doplnění oplocení k nové bráně

MJ Ks

H	Přímý materiál		850,00
NC	z toho nákupní cena		650,00
D	z toho doprava		200,00
M	Mzdové náklady		1 136,76
P	z toho přímé mzdy		849,60
O	odvody z mezd 33,80%		287,16
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		33 000,00
PZN	Příme zpracovací nák H+M+S+T+SUB		34 986,76
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB		34 986,76
R1	Výrobní režie 8,26%		2 889,91
R2	Správní režie 2,99%		1 046,10
R3			0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3		3 936,01
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		38 922,78
Z	Zisk 1,00%		389,23
R4	rezerva 0,00%		0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 39 312,00

Jednotková cena 39 312,00

Odesláno: 29.5.2024 22:12

Předmět: cenová nabídka plotové pole

Dobrý den,

posílám cenovou na plotové pole o délce 1,85m a výšce 2,6m a 1ks ocelového sloupku na zámek Nová Horka.

Cena za plotové pole a sloupek činí 33 000 Kč bez DPH.

V ceně je zahrnuta výroba, montáž, povrchová úprava žárový zinek a vrchní černá matná barva, bez stavebních prací(betonáž, výkop, oddláždění, zadláždění)

--

S přáním pěkného dne,

Rozbor ceny

Položka **14**

ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R- 3429113-4R

Reprofilace , oprava, doplnění a vyrovnaní stávajících betonových ploch koruny reprofilační maltou vč. dodávky materiálu Betofix R1 MJ m2

m

H	Přímý materiál			313,53
NC	z toho nákupní cena			246,00
D	z toho doprava			67,00
M	Mzdové náklady			474,99
P	z toho přímé mzdy			355,00
O	odvody z mezd 33,80%			119,99
S	Stroje			0,00
T	Ostatní přímé náklady			0,00
SUB	Poddodávky			0,00
PZN	Příme zpracovací nák H+M+S+T+SUB			788,52
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB			788,52
R1	Výrobní režie 8,26%			65,13
R2	Správní režie 2,99%			23,58
R3				0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3			88,71
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3			877,23
Z	Zisk 1,00%			8,77
R4	rezerva 0,00%			0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 886,00

Jednotková cena 886,00

Rozbor ceny

Položka 1

ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R- 3429111 R1

Pasivace koroze výztuže odřezání drátu zatření pasivátorem koroze

MJ m²

m

H	Přímý materiál			10,61
NC	z toho nákupní cena			29,74
D	z toho doprava			4,50
M	Mzdové náklady			29,44
P	z toho přímé mzdy			22,00
O	odvody z mezd 33,80%			7,44
S	Stroje			0,00
T	Ostatní přímé náklady			0,00
SUB	Poddodávky			0,00
PZN	Příme zpracovací nák H+M+S+T+SUB			40,05
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB			40,05
R1	Výrobní režie 8,26%			3,31
R2	Správní režie 2,99%			1,20
R3				0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3			4,51
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3			44,55
Z	Zisk 1,00%			0,45
R4	rezerva 0,00%			0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 45,00

Jednotková cena 45,00

Rozbor ceny

Položka **20,21**

ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III

R61213-123

oprava štukových ornamentů, odstranění starých nátěrů, vysprávký a doplnění štukových omítek

MJ **m²**
m

H	Přímý materiál		1 491,77
NC	z toho nákupní cena		1 379,77
D	z toho doprava		112,00
M	Mzdové náklady		3 848,09
P	z toho přímé mzdy		2 876,00
O	odvody z mezd 33,80%		972,09
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN	Příme zpracovací nák H+M+S+T+SUB		5 339,86
	Přímé náklady H+M+S+T+SUB		5 339,86
R1	Výrobní režie 8,26%		441,07
R2	Správní režie 2,99%		159,66
R3			0,00
	Nepřímé náklady R1+R2+R3		600,73
	Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		5 940,59
Z	Zisk 1,00%		59,41
R4	rezerva 0,00%		0,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 6 000,00

Jednotková cena 6 000,00