

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: R a R POLÁK stavební a zemní práce v. o. s.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 18290
Zastoupený: Radek Polák, společník a Gabriela Poláková, společník
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banky, a. s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 288751654/0300
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

Dne: 01.08.2024 v 12:57:25

Čj: TSHK/5742/2024

Listů: 0 **Příloh:** 4

Stránka 1 z 3

Okruha

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13.5.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Uhelná v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 124054 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI UHELNÁ, HRADEC KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou **bez DPH 1.032.993,48 Kč**.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Konkrétně bylo zjištěno, že bude třeba provést následující méněpráce a vícepráce:

Méněpráce:

Při provádění opravy byla pro informování obyvatel osazena jedna informační tabule. Na základě kladných výsledků hutnicích zkoušek nebyla na pláni položena výztužná geotextilie. U přilehlých objektů nebyla položena izolace z PVC. V ploše se nenachází zařízení vyžadující výškovou úpravu krycích hrnců.

Vícepráce:

Pro ověření únosnosti pláně byly provedeny dvě zatěžovací zkoušky.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 976.600,56 Kč**.“*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Jaroměři dne dle el. podpisu

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

ZA ZHOTOVITELE:



Radek Polák
společník

R a R POLÁK stavební a zemní práce v. o. s.

ZA OBJEDNATELE:




Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Gabriela Poláková
společnice

R a R POLÁK stavební a zemní práce v. o. s.



| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo SOD ze dne 13.05.2024 | | | |
| Název stavby: | | OPRAVA CHODNÍKU V ULICI UHELNÁ, HRADEC KRÁLOVÉ | |
| Investor: | | TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6 IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447 | |
| Zhotovitel: | | R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s. Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř IČ: 07270577, DIČ: CZ07270577 | |
| Důvod a popis změny | | | |
| <p>Při KD č. 1 zástupce investora vznesl požadavek na realizaci dvou zatěžovacích zkoušek v chodníkových plochách před domy č.p. 867/1 a č.p. 868/3, zatěžovací zkoušky nebyly uvedeny v rozpočtu.</p> <p>Na obou domech byla vyvěšena informace pro obyvatele s údaji o stavebníkovi, zhotoviteli, projektantovi a předpokládaném termínu realizace opravy přístupových chodníků a chodníkových ploch, a to před domem č.p. 867/1 od 01.07.2024 do 14.07.2024 a před domem č.p. 868/3 od 15.07.2024 do 28.07.2024. Z výše uvedených důvodů opravované přístupové chodníky a chodníkové plochy před oběma domy byly rozděleny na části tak, aby byl zachován vždy alespoň jeden přístup ke vchodu příslušného domu. Po konzultaci se zástupcem investora byla osazena pouze 1 informační tabule, která se přesouvala na aktuálně opravovanou část přístupového chodníku a chodníkových ploch. Ostatní informační tabule nebylo nutné osazovat.</p> <p>Tkaná separačně-výstužná geotextilie nebyla použita, a to z důvodu, že obě zatěžovací zkoušky na pláni v chodníkových plochách před oběma domy potvrdily PD stanovené podmínky dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 Mpa, konkrétně před č.p. 867/1 u vsakovací jámy bylo naměřeno 30,4 MPa a před č.p. 868/3 5 m od středu trafostanice bylo naměřeno 49,7 MPa.</p> <p>Po odkrytí podloží stávající izolace proti vlhkosti z PVC fólie byla v dobrém stavu, proto se po konzultaci se zástupcem investora položka rozpočtu nerealizovala.</p> <p>Po odkrytí podloží stávající krycí hrnec byl v dobrém stavu, proto se po konzultaci se zástupcem investora položka rozpočtu nerealizovala.</p> <p>Realizace těchto změn nedojde ke změně ostatních parametrů přístupových chodníků a chodníkových ploch před domy č.p. 867/1 a č.p. 868/3.</p> | | | |
| Přílohy změnového listu: | | Rozpočet víceprací/méněprací | |
| Cena díla | | | |
| Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) | 1 032 993,48 Kč | s DPH | 1 249 922,11 Kč |
| Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) | - Kč | s DPH | 0,00 Kč |
| Cena změny | | | |
| Odpočet (bez DPH) | - | 69 619,62 Kč | |
| Přípočet (bez DPH) | | 13 226,70 Kč | |
| Celková cena změny (bez DPH) | - | 56 392,92 Kč | |
| Celková cena díla (bez DPH) | 976 600,56 Kč | s DPH | 1 181 686,68 Kč |
| Smluvní termín dokončení díla: | nejpozději do 45 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, tj. do 15.8.2024 | | |
| Konečný termín realizace díla je provedením této změny: | nejpozději do 45 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, tj. do 15.8.2024 | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | Stanovisko zhotovitele stavby: | |
| Schvaluji: | dne: | Schvaluji: | dne: dle el. podpisu |
| | |  | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | Stanovisko investora: | |
| Schvaluji: | dne: | Schvaluji: | dne: dle el. podpisu |

ZL č. 1 - Méněpráce

C E L K E M

-69 619,62



Stavba:
Rozpočet:

994 Oprava chodníku v ulici Uhelná
1 OPRAVA CHODNÍKU V ULICI UHELNÁ

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 4a | 02991 | | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p> <p>informační tabule s údaji o stavebníkovi, zhotoviteli, projektantovi, koordinátorovi BOZP, osazeno v místě stavby po dobu stavby, předpokládaný rozměr 1.5x2 m. dle požadavků objednatele, včetně projednání o umístění, komplet včetně výroby, dodání, montáže a demontáže</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti | KUS | -4,00 | | |
| 25a | 57472 | | <p>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE</p> <p>pouze v případě, že nebude na pláni dodrženo min. Edef,2 = 30 Mpa bude použita tkaná separačně-výstužná geotextilie s creepovou pevností v obou směrech 20/20 kN/m, čerpáno se souhlasem stavebníka a AD</p> <p>$226+330+6.6+6.5+6 = 575 \text{ m}^2$</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu | M2 | -575,00 | | |
| 29a | 711216 | | <p>IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MÉ PVC</p> <p>izolace proti vlhkosti z PVC fólie se zatažením 0.5 m na pláň podél objektu a vstupů do domů, včetně ochranné netkané geotextilie min. 300 g/m2</p> <p>$0.8 \times (26+6+6) = 30.4 \text{ m}^2$</p> | M2 | -30,40 | | |

| | | | | | | |
|---|-------|---|------------------------------|-----|-------|--|
| <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii | | | | | | |
| 30a | 89923 | R | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | -1,00 | |
| <p>výšková úprava krycích hrnců, případně včetně zajištění (pořízení a dovozu) nových kracích hrnců, včetně podbetonování, včetně vybourání stávajících včetně naložení a odvozu na skládku, bude čerpáno pouze v případě jejich nálezu dle skutečného množství</p> | | | | | | |
| <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p> | | | | | | |

V Jaroměři dne dle el. podpisu



ZL č. 1 - Vícepráce

CELKEM

13 226,70

Stavba:

994 Oprava chodníku v ulici Uhelná

Rozpočet:

1 OPRAVA CHODNÍKU V ULICI UHELNÁ

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|---|-----|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 33 | 43134000 | | ZKOUŠKY ZATĚŽOVACÍ | KUS | 2,00 | | |
| 4b | 02991 | | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p> <p>informační tabule s údaji o stavebníkovi, zhotoviteli, projektantovi, koordinátorovi BOZP, osazeno v místě stavby po dobu stavby, předpokládaný rozměr 1.5x2 m. dle požadavků objednatele, včetně projednání o umístění, komplet včetně výroby, dodání, montáže a demontáže</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti | KUS | 1,00 | | |

V Jaroměři dne dle el. podpisu

