

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0620/2023/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: U - 635

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

se sídlem: Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 00562963
DIČ: CZ00562963
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. arch. Petr Gajdušek, jednatel, zodpovědný projektant
Kontaktní osoba: Ing. arch. Petr Gajdušek

[REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně také „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18.01.2024 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0620/2023/ORI, číslo smlouvy zhotovitele: U-635, jejímž předmětem je provedení díla označeného jako „Změna č. 7 územního plánu Hranic“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku X. odst. 4 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek“), jehož obsahem je dále uvedená změna v době plnění.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se prodlužuje doba plnění fáze první o 88 dní.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně článku **III. Doba a místo plnění** výše citované smlouvy o dílo tak, že odst. 1.1 nově zní:
„1.1 Fáze první: Návrh změny č. 7 územního plánu Hranic pro veřejné projednání včetně posouzení předpokládaných vlivů Změny č. 7 na udržitelný rozvoj území
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli čistopis návrhu Změny č. 7 územního plánu Hranic nejpozději do **238** dnů od okamžiku podpisu smlouvy.“
3. Doby plnění dalších fází se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jedno jeho vyhotovení.

6. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 1282/2024 – RM 42 ze dne 16. 7. 2024.

V Hranicích, dne24.07.2024.....

V Ostravě, dne ...24.07.2024.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Daniel Vitonský
starosta města

.....

Ing. arch. Petr Gajdušek
jednatel