

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****Mušlov V** ze dne 16. 6. 2023**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

Ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted] 1, email [redacted]

I [redacted]

tel.: [redacted], email [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-2189870227/0100

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Odry,  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Sdružení Mušlov V. – Lesostavby – POHL cz, společník č. 1 – vedoucí partner společnosti:**

Lesostavby Frýdek-Místek

se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupená:

Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva Lesostavby Frýdek-Místek,  
a.s., vedoucí partner společnosti „Sdružení Mušlov V. – Lesostavby – POHL cz“

ve věcech technických jedná:

I [redacted]  
tel: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Mušlov V (dále jen „*dodatek*“):

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00073-2023-951, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Mušlov V“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „*smlouva*“). Z důvodu příznivého vývoje provádění stavebních prací oproti původnímu předpokladu dle smlouvy o dílo bylo oboustranně dohodnuto zkrácení termínu pro provedení díla a z toho vyplývající změna finančního plánu a jeho plnění.
2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku II. Doba plnění v odstavci č. 3, který se tímto ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, **nejpozději dne 15. 11. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku II. Doba plnění v odstavci č. 7, který se tímto ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

*Zhotovitel je povinen provádět dílo a provedené práce účtovat tak, že:*

*a) částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od předání staveniště do 15. 11. 2023 alespoň 2 000 000 Kč bez DPH*

*a*

*b) v r. 2024 budou ke dni 15. 11. 2024 zhotovitelem řádně vyúčtovány veškeré zbývající práce dle této smlouvy o dílo.*

4. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku IV. Účtování a platební podmínky v odstavci č. 1, který se tímto ruší a nahrazuje v tomto znění:

*Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.*

***Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od předání staveniště do 15. 11. 2023 alespoň 2 000 000 Kč bez DPH.***

***V roce 2024 budou k datu 15. 11. 2024 zhotovitelem řádně vyúčtovány veškeré zbývající práce dle této smlouvy o dílo.***

*Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedoděleků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělký), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělký) nebudou zhotovitelem odstraněny.*

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Ve Frýdku-Místku, dne  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

.....

████████████████████

██████████ – oblast povodí Odry  
Lesy České republiky, s. p.

Ve Frýdku-Místku, dne  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....

**Ing. Jan Bazgier,**  
předseda představenstva Lesostavby  
Frýdek-Místek a.s., vedoucí partner  
Společnosti „Sdružení Mušlov V. –  
Lesostavby – POHL cz“