



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 2

| | | | |
|--|---|---|---|
| Předmět díla: | Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice | | |
| Objekt: | | | |
| Objednatel: | Městská část Praha - Kunratice | | |
| Zhotovitel: | START Zelený s.r.o. | | |
| TDS: | | | |
| Projektant: | BOMART spol. s.r.o., se sídlem: Ohradní 65, Praha 4 | | |
| Popis změny: | | | |
| Doplněny pákové ovladače nadsvětlíků, kalené a bezpečnostní skla, uzamykatelné kliky | | | |
| Odůvodnění změny: | | | |
| Technické vlastnosti s ohledem na bezpečnost a ovládání prvků výplní | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Zhotovitel | |
| | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | <input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | |
| | | <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | x |
| | Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout) | <input type="checkbox"/> § 222 odst. (4) Zákona | |
| | | <input type="checkbox"/> § 222 odst. (5) Zákona | |
| <input type="checkbox"/> § 222 odst. (5) Zákona | | | |
| <input type="checkbox"/> § 222 odst. (7) Zákona | | | |
| Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | <input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) | x | |
| | <input type="checkbox"/> dodatek k PD | | |
| | <input type="checkbox"/> dokumentace skut. provedení | | |
| | <input type="checkbox"/> jiné | | |
| údaje o složení ceny změny | hodnota připočtů (víceprací) | | |
| | celkem v Kč bez DPH | 497 301 Kč | |
| | hodnota odpočtů (méněprací) | | |
| | celkem v Kč bez DPH | 180 465 Kč | |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: | | |
| | náklady na změnu v Kč bez DPH | 316 836 Kč | |
| | Výše DPH sazba: | 66 536 Kč | |
| | náklady na změnu vč. DPH | 383 372 Kč | |
| | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. ZLč.2 | | |
| termíny | Termín realizace změny: | 06/2024 | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | Nemá vliv na dokončení díla | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | | |
| | Zhotovitel (statutární zástupce): | | |
| | TDI: | | |
| | Projektant: | | |
| Objednatel (statutární zástupce): | | | |
| přílohy | Přílohy: Rozpočet VCP/MNP | | |



Tabulka evidence změn

| číslo změny | snížení ceny | bez dopadu do ceny | nad rámec ceny | cenové údaje bez DPH | | | cenové údaje vč. DPH |
|-------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | přípočty | odpočty | cena díla | cena díla |
| | | | | | | čl. 4.1.1. SOD | čl. 4.1.3. SOD |
| Základní smlouva | XX | XX | XX | | | | 57 456 850,00 |
| Změnový list č. 1 | | | | | | | 57 573 748,82 |
| Změnový list č. 2 | | | | | | | 57 957 120,39 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Součty | | | | 885 849,35 | -472 402,75 | 47 898 446,60 | 57 957 120,39 |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 01 | 01 | 0,00 | | | | |
| 2 | SO 01 - Stavební část_méněpráce okna skla | 0,00 | | | | |
| 2 | SO 01 - Stavební část_vícepráce okna | 0,00 | | | | |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 316 836,00 | 66 535,56 | 383 371,56 | 100 |

Popis stavby: o0001_VCP2 - Rek. areálu, SK Slovan Kunratice_ZL2

Popis objektu: 01 - 01

Popis rozpočtu: 2 - SO 01 - Stavební část_vícepráce okna

Popis rozpočtu: 2 - SO 01 - Stavební část_méněpráce okna skla

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 316 836,00 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 316 836,00 | 100,0 |