

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2024/12/0048

**Základní škola Porubská 832, Ostrava – Poruba, Rekonstrukce
elektroinstalace provozu kuchyně**

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zastoupený:

K podpisu zmocněna:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

Česká spořitelna, a.s.

1649335379/0800

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního,

[redacted]

Ing. Jan Hudec, odbor investiční,

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Ostrava – Heřmanice, Orlovská 726/155, PSČ 71300

IČO: 29384214

DIČ: CZ29384214

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37974

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Martin Holona, jednatel společnosti

MONETA Money Bank a.s.

203828940/0600

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0048 ze dne 05. 06. 2024, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Základní škola Porubská 832, Ostrava – Poruba, Rekonstrukce elektroinstalace provozu kuchyně“ (dále jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

Změnový list č. 01 – změnový rozpočet:

Dle PD měla být odpadní voda svedena do stávajícího odtokového žlabu. V bezprostřední blízkosti výpusti nového el. kotle se odtokový žlab nenachází. Vypouštěná znečištěná voda by se před odtokem do nejbližšího žlabu rozlévala po podlaze kuchyně, což by bylo v rozporu s požadavky na hygienu a bezpečnost prostředí. Proto bude doplněno o atypický nízkoprofilový nerezový odtokový žlab 900 * 300 mm pod výpustný ventil nového elektrického kotle. Současně bude provedeno dopojení nového žlabu na stávající kanalizaci pod stropem 1 PP.

Z důvodu vedení rozvodů vody a odpadní kanalizace pod stropem 1 PP místo původně uvažovaného vedení rozvodů v podlaze kuchyně nebude nutné realizovat drážky v podlaze kuchyně.

Jedná se o vícepráce ve výši 13 846,40 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 14 550,00 Kč bez DPH.

Změnový list č. 02 – změnový rozpočet:

Dle původní PD měla být ve stávajícím kabelovém žlabu uložena dvojice kabelů CYKY J4 x 25 a k ní nově přiložena dvojice kabelů AYKY 4 x 70. Fyzicky se ve žlabu nachází pouze jeden kabel CYKY J4 x 25. Scházející kabel CYKY J4 x 25 bude doplněn/nahrazen kabelem AYKY 4 x 70.

Na základě provedení kontrolního proměření v místě stavby bude provedena úprava části položek o nerealizované práce. Budou upraveny výměry skutečně použitého materiálu (žlaby, trubky, svítidla, dlažby, obklady) a současně bude upraven rozsah s tím souvisejících montážních prací.

Jedná se o vícepráce ve výši 10 501,92 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 128 232,82 Kč bez DPH.

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 24 348,32 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 142 782,82 Kč bez DPH.

S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce dojde ke změně ceny díla – **snížení ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy o 118 434,50 Kč bez DPH** dle položkového změnového rozpočtu, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 1 536 275,24 Kč bez DPH.

Cena díla celkem po započtení víceprací a méněprací: 1 417 840,74 Kč bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou výslovně dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1469/RMOB2226/45 ze dne 02.08.2024.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne

Mgr. Petra
Brodová, MPA

Digitálně podepsal
Mgr. Petra Brodová,
MPA
Datum: 2024.08.05
12:12:00 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

V Ostravě dne

Martin
Holona

Digitálně podepsal
Martin Holona
Datum: 2024.08.05
11:00:57 +02'00'

.....
za zhotovitele
Martin Holona
jednatel