

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Ivančice**  
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6; 664 91 Ivančice  
Zastoupený: Milan Buček, starosta města  
IČ: 00281859  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 125911/0100  
na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **WAREX spol. s r.o.**  
Se sídlem: Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín  
Zastoupený: ■■■■■■■■■■ výkonný ředitel  
IČ: 18628419  
DIČ: CZ18628419  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2845  
Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■  
Číslo účtu: ■■■■■■■■■■  
Plátce DPH: ANO  
na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XXII odst. 3 ve smyslu ust. článku V odst. 9 Smlouvy o dílo pro realizaci díla: „Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“, uzavřené dne 28.6.2024 (dále jen „Smlouva“), oboustranně dohodly na následujícím:

## I.

### Úvodní ustanovení

1. V průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce na plnění předmětu Smlouvy došlo k opakovanému zákonnému prodlužování lhůty pro podání nabídek ve vazbě na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V té souvislosti došlo z důvodů dodržení zákonných lhůt k prodloužení původně předpokládaného termínu dokončení zadávacího řízení, a tedy i k prodloužení na zadávací řízení navazujícího podpisu Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

2. Ve smyslu okolností, popsaných výše, tj. **z důvodů dodržení zákonných lhůt během předmětného zadávacího řízení, vztahujících se k termínu podpisu Smlouvy**, které nemohl ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel, se smluvní strany ve smyslu ust. čl. V odst. 9 Smlouvy dohodly na změně termínu dokončení díla, a to prodloužení o 34 kalendářních dnů. To znamená, že celé dílo musí být řádně provedeno, ukončeno a předáno nejpozději do 19.9.2024.

### II. Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se mění ustanovení článku V odst.1 Smlouvy týkající se doby plnění díla, a to takto:

***„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 19.9.2024 s tím, že výstavba nesmí omezit zásobování a provoz mateřské školy do 30.6.2024. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“***

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## IV.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 provedení.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím informačního systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto povinnost splní objednatel.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

**DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2024/20/454 dne 3. 7. 2024.

V Ivančicích dne 9. 7. 2024

V Praze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Milan  
Buček**  
Digitálně podepsal  
Milan Buček  
Datum: 2024.07.09  
08:14:44 +02'00'

Milan Buček, starosta města

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.07.10  
18:40:53 +02'00'

výkonný ředitel