

CES: 347/24/OLCE

TP037233 Teplice, Masarykova, od Billy – rekonstrukce kanalizace

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: CES 347/24/OLCE

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:JS Ústí nad Labem s.r.o.

se sídlem: Severní 3575/21, 400 11 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3549
zastoupená: Mgr. David Jirota, jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 47309041
DIČ: CZ47309041
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 287971890/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 2.4 smlouvy – v rámci plnění předmětu díla došlo k provedení dílčí sanace poškozených míst stoky v úseku Š1 – Š8.

2.2.2. Článek 4.1 smlouvy – tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných víceprací v částce 849 024,11 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených článkem 4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD 7 525 411,64 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č.1 849 024,11 Kč bez DPH

Cena dle SOD a dodatku č.1 8 374 435,75 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne **23.-07-2024**

O b j e d n a t e l:

Z h o t o v i t e l:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost

Mgr. David Jirota
jednatel
JS Ústí nad Labem s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024	
Zhotovitel: JS Ústí nad Labem s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.07.2024			
Název akce: TP037233 Teplice, Masarykova, od Billy – rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		NE			
		NE			
		ANO změnový rozpočet			
		NE			
Popis a zdůvodnění změny: Změna rozsahu: Po převedení splaškových a balastních vod mimo stoku velkého profilu (odčerpání, zavěšení náhradního potrubí mimo žlabovou část) provedeno důkladné očištění stěn a stropu stoky. Prohlídkou zjištěn neshodný rozsah předpokládané rekonstrukce (z důvodu možného statického porušení stávající stoky dynamickými účinky z dopravního zatížení je navržena pouze rekonstrukce dna stoky). Zhotovitel zajistil pasportizaci poruch ve stěnách (zaznamenáno ve stavebním deníku) a provede dílčí sanaci významně poškozených míst v úseku Š1 – Š8. Pro hrubou reprofilaci v souladu s návrhem v projektu bude použit sanační materiál Ergelit SBM.					
Důvod vícepráce/méně práce:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem : + 849 024,11 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SOD 7 525 411,64 Kč bez DPH ZL1 849 024,11 Kč bez DPH Nová cena 8 374 435,75 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x		
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 849 024,11 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: 849 024,11 Kč bez DPH, tj. 11,28 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 849 024,11 Kč bez DPH, tj. 11,28 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum: 15.7.2024	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více – a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 25.7.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 25.7.21

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ

Datum 25.07-2024

Datum: 30.07-2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.