

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. GLP/23/01/

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21**, IČ: 49778102, se sídlem Opavská 823/21 312 00 Plzeň, zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 14. 03. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. GLP/23/01/ (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21 – Rekonstrukce školního hřiště“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Objednatel požaduje změnu rozsahu Díla o některé práce a dodávky;
- (C) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla a cenu Díla;
- (D) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 1 a 2 (změnové listy č. 1 a 2 v textu jako „změnové listy 1 a 2“). Změnové listy 1 a 2 tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
- (E) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v čl. 3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech 1 a 2.
- 1.2 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v čl. 3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Smlouvy se na základě dohody Stran zužuje o práce a dodávky (dále také jako „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listu č. 2.
- 1.3 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. 3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Smlouvy se rozšiřují o změnový list 1 a 2 který tvoří přílohu č. 1 a 2 dodatku č. 1 Smlouvy.
- 1.4 Strany se dohodly, že v čl. 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy se odst. 1

mění:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 13 677 748,68 ,- Kč

(slovy: : třináctmilionůšestsetsedmdesátsedmtisícšedmsetčtyřicet osm korun českých a šedesátosmhaléřů)

Celkem za DPH 21% 2 872 327,22 ,- Kč

(slovy: dvamilionyosmsetsedmdesátdvatisíctřístadvacet sedm korun českých a dvacet dva haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 16 550 075,90,- Kč

(slovy: šestnáctmilionůpětsetpadesáttisícšedmdesátpět korun českých a devadesát haléřů)

NOVÉ ZNĚNÍ:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 14 645 934,34,- Kč

(slovy: : čtrnáctmilionůšestsetčtyřicetpěttisícdevětsettrícetčtyři korun českých a třicetčtyři haléřů)

Celkem za DPH 21% 3 075 646,21,- Kč

(slovy: třimiliony sedmdesátpěttisícšestsetčtyřicetšest korun českých a dvacet jeden haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 17 721 580,55,- Kč

(slovy: sedmnáctmilionůsedmsetdvacetjednatisícpětsetosmdesát korun českých a padesátpět haléřů)

- 1.5 Strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy ve formě dodatku č. 1 Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když

tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

- ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.6 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 1.7 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 1.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnový list 1
Příloha č. 2 Změnový list 2
- 1.9 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 1.10 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 2.8.2024

V Plzni dne 1.8.2024

.....
**Gymnázium Lud'ka Pika,
Plzeň, Opavská 21**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel
za objednatele

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel
za zhotovitele