

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 2**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (002)
Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): TDS - xxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 9.4.2024
Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení podpis): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 21.5.2024
Předmět změny: Zemní práce – kontaminovaná zemina		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 2, výsledky rozborů		
Popis změny a její důvod: Před zahájením zemních prací provedl GDS sondy a rozborů stávající zeminy. Výsledky rozborů zjistily vysoký obsah arsenu (As). Na základě toho není možné vytěženou zeminu předat na recyklační zařízení, jak předpokládala zadávací PD. TDS trval na kontrolních vzorcích, které potvrdily kontaminaci. Pouze v prostoru původního hřiště byly vzorky vyhovující a zeminu z tohoto prostoru je možné předat na recyklaci. Ostatní zeminu je nutné uložit na řízené skládce. _____ Podpis		
Ocenění změny 870 292,86,- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: NE Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: v průběhu výstavby Vliv na jednotlivé milníky: ne Vliv na termín dokončení: ne	
Vyjádření zhotovitele: _____ Podpis		
Vyjádření objednatele: _____ Podpis		
Vyjádření TDS: _____ Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla _____ Podpis		