

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice II/491: Lukov - Velíková

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	177 816,92	177 816,92
SO 101	Komunikace	8 052 821,58	8 131 936,40
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		176 291,53
1.02	Neprovedené práce		-97 176,71
SO 101.1	Trvalé dopravní značení	142 902,27	149 557,21
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	Dodatečné práce		9 049,31
1.04	Neprovedené práce		-2 394,37
SO 102	Úprava připojení sjezdů	45 261,70	45 261,70
SO 103	DIO	79 286,79	79 286,79

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 8 498 089,26

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	185 340,84 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-99 571,08 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	85 769,76 Kč
Změna závazku + [%]:	2,18%
Změna závazku - [%]:	-1,17%
Změna závazku celkem [%]:	3,35%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 8 583 859,02 Kč
DPH 21 %: 1 802 610,39 Kč

10 386 469,41 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 5.8.2024

Datum: 5.8.2024