

2024/05/17



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1 Smlouvy o dílo

Ze dne 17.5.2024 uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní (stavební práce)“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača odbor investic, tel. 572 525 271
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o.
Sídlo: nám.Svobody 362, 686 04 Kunovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 57602

zastoupen: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

IČ: 28269314
DIČ: CZ28269314
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 219371754/0300,
ID datové schránky: hd74bmk
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Mgr. Ondřej Pavka
mobil: 777 959 820, e-mail: opavka@vanto.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Prohlášení stran

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 17.5.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní (stavební práce)**“ (dále jen „**dílo**“).
- 1.2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II.

B

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku IV. Cena díla - v důsledku změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Rozsah předmětu plnění dle Smlouvy o dílo je tak měněn v důsledku zjištění, jež se projevila v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu technologie odstranění stávající podlahoviny, o odstraňování souvrství podlahovin a navýšení rozvodů slaboproudé kabeláže. Tyto změny rozsahu předmětu plnění jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č.1 a položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku a byl předem odsouhlasen oběma Smluvními stranami.

2.2. Mění se článek č. IV. „Cena díla“, odstavec 1. Smlouvy o dílo, a to následovně:

Původní cena díla:		
Cena díla bez DPH	1 973 881,69	Kč
Výše DPH	414 515,15	Kč
Celková cena včetně DPH	2 388 396,84	Kč

Cena víceprací bez DPH	106 395,44	Kč
DPH	22 343,04	Kč
Celkem vč. DPH	128 738,48	Kč

Nová cena díla:		
Cena díla bez DPH	2 080 277,13	Kč
Výše DPH	436 858,19	Kč
Celková cena včetně DPH	2 517 135,32	Kč

2.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 1.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 1.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 531/39/RM/2024 dne 6.5.2024.
- 1.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 1.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – změnový list vč. položkového rozpočtu

V Uherském Hradišti dne - 1 -08- 2024

Za Objednatele

Ing. Stanislav Bl
starosta měst

V Uherském Hradišti dne 1. 8. 2024

Za Zhotovitele

Mgr. Ondřej Pavka
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní (stavební práce)“

Změnový list k dodatku č.1


Rozpočet č. 10 podlahy

- Odstranění podkladních vrstev původních podlah v rozsahu větším, než předpokládal projekt


Rozpočet č. 11 Elektro SLP

- Navýšení množství kabeláže dle požadavku školy

OBJEDNATEL :



ZADAVATEL :



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0363 Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradci**
 1000330/1 Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Spor

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČ: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČ: 28269314
 náměstí Svobody 362 DIČ: CZ28269314
 68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	5 213,65	76 881,79	82 095,44
MON	0,00	24 300,00	24 300,00
VN	0,00	0,00	0,00
ON	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 213,65	101 181,79	106 395,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	106 395,44 CZK
Základní DPH	21 %	22 343,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **128 738,48 CZK**

V _____

dne

01.08.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1000330/1	Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní	0,00	106 395,44	22 343,04	128 738,48	100,00
10	podlahy	0,00	82 095,44	17 240,04	99 335,48	77,16
11	Elektro SLP	0,00	24 300,00	5 103,00	29 403,00	22,84
Celkem za stavbu		0,00	106 395,44	22 343,04	128 738,48	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
715	Izolace chemické	PSV	5 213,65	65 020,40	70 234,05	66,01
776	Podlahy povlakové	PSV	0,00	11 861,39	11 861,39	11,15
M21	Elektromontáže	MON	0,00	24 300,00	24 300,00	22,84
Cena celkem			5 213,65	101 181,79	106 395,44	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0363	Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní (stavební)
R:	1000330/1	Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní (stavební)
C:	10	podlahy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------

Díl 715	Izolace chemické					70 234,05	5 213,65		65 020,40	
1	715101811	Odstranění izolace v ploše nad 1 m2, tmel asfaltový	m2	108,89000	645,00	70 234,05	47,88	5 213,65	597,12	65 020,40

Díl 776	Podlahy povlakové					11 861,39	0,00		11 861,39	
2	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	108,89000	108,93	11 861,39	0,00	0,00	108,93	11 861,39

lepených s podložkou.

Vodorovně vnitrostaveništní přemístění do 30 m. odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

č.10 : 54,69 : 54,69

54,69000

č.32 : 54,2 : 54,2

54,20000

Položkový rozpočet

S:	01 -0363	Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní (stavební)
R:	1000330/1	Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní (stavební)
C:	11	Elektro SLP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------

Díl	M21	Elektromontáže				24 300,00		0,00		24 300,00
1	1	UTP kabeláž navýšení o 1350m dle PD	soubor	1,00000	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00