

Stavba : Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
TDS :
Zhotovitel : Starmosty s.r.o., Na čihadle 958/57, 160 00 Praha - Dejvice

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 000 Všeobecné a ostatní náklady	892 676,38	50 685,93	943 362,31				
S.O. 101 Komunikace	6 319 654,88	-2 555 903,88	3 763 751,00				
S.O. 201 Most ev. č. 1325-1	3 880 496,78	1 502 075,65	5 382 572,43				
S.O. 202 Opěrná zeď	3 694 964,19	1 615 793,30	5 310 757,49				
S.O. 901 Dopravně inženýrská opatření	556 968,86	-450 931,71	106 037,15				
S.O. 902 Provizorní lávka	553 994,78	12 075,00	566 069,78				
CENA STAVBY BEZ DPH	15 898 755,87	173 794,29	16 072 550,16				
DPH 21%	3 338 738,73	36 496,80	3 375 235,53				
CENA VČETNĚ DPH	19 237 494,60	210 291,09	19 447 785,69				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

číslo a název SO: SO 201 Most ev. č. 1325-1										
Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek	jednotková	bez DPH	bez DPH	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	322,886	436,806	113,920	272,51	87 989,66	119 034,00	31 044,34
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	131,443	188,403	56,960	515,84	67 803,56	97 185,80	29 382,24
5	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,611	0,792	0,181	84 585,55	51 681,77	66 991,76	15 309,99
9	28997F	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	21,760	25,760	4,000	103,55	2 253,25	2 667,45	414,20
11	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,358	6,600	1,242	16 132,30	86 436,86	106 473,18	20 036,32
13	421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50	M3	65,879	73,725	7,846	9 344,05	615 576,67	688 890,09	73 313,42
23	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU	M2	143,74	145,520	1,779	1 208,54	173 716,75	175 866,74	2 149,99
30	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	36,38	67,560	31,183	162,41	5 907,99	10 972,42	5 064,43
101	348325	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ŽÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,00	15,370	15,370	13 552,00	0,00	208 290,85	208 290,85
102	348365	VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ŽÍDEK Z OCELI 10505, B500B	T	0,00	2,459	2,459	58 672,00	0,00	144 283,84	144 283,84
103	31719	ŘÍMSY Z KAMENE	M3	0,00	1,782	1,782	14 762,00	0,00	26 305,88	26 305,88
104	91744	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ	M	0,00	34,550	34,550	5 774,40	0,00	199 505,52	199 505,52
105	348945R	KOTEVNÍ NEREZ. TRNY KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	T	0,00	0,042	0,042	50 000,00	0,00	2 122,14	2 122,14
106	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0,00	220,000	220,000	209,76	0,00	46 147,20	46 147,20
107	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0,00	33,660	33,660	294,40	0,00	9 909,50	9 909,50
108	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,00	4,455	4,455	19 320,07	0,00	86 070,91	86 070,91
109	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,00	0,624	0,624	35 970,66	0,00	22 434,90	22 434,90
110	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	0,00	36,888	36,888	2 180,04	0,00	80 417,32	80 417,32
111	15330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	0,00	95,909	95,909	272,51	0,00	26 136,11	26 136,11
112	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	0,00	126,720	126,720	79,36	0,00	10 056,50	10 056,50
113	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	56,960	56,960	223,45	0,00	12 727,71	12 727,71
114	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	0,00	289,060	289,060	3 073,40	0,00	888 397,00	888 397,00
116	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3	0,00	572,380	572,380	95,76	0,00	54 811,11	54 811,11
		Vícepráce celkem						1 091 366,51	3 085 697,93	1 994 331,42
		DPH 21 %						229 186,97	647 996,57	418 809,60
		CELKEM vč. DPH						1 320 553,48	3 733 694,50	2 413 141,02
		MÉNĚPRÁCE								
14	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	17,79	13,920	-3,867	34 880,64	620 421,94	485 538,51	-134 883,43
21	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	46,742	38,661	-8,081	3 956,77	184 947,34	152 972,68	-31 974,66
22	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	46,742	37,932	-8,810	817,52	38 212,52	31 010,17	-7 202,35
32	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALTIKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	61,100	0,000	-61,100	114,45	6 992,90	0,00	-6 992,90
33	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	61,100	0,000	-61,100	728,13	44 488,74	0,00	-44 488,74
34	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	8,350	0,000	-8,350	3 509,86	29 307,33	0,00	-29 307,33
35	93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,000	0,000	-2,000	16 459,30	32 918,60	0,00	-32 918,60
36	93640R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ - KAMENNÝ CHRLIČ	KUS	4,000	0,000	-4,000	32 700,60	130 802,40	0,00	-130 802,40
37	936531	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	4,000	0,000	-4,000	18 421,34	73 685,36	0,00	-73 685,36
		Méněpráce celkem						1 161 777,13	669 521,36	-492 255,77
		DPH 21 %						243 973,20	140 599,49	-103 373,71
		CELKEM vč. DPH						1 405 750,33	810 120,85	-595 629,48
		B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 201						2 253 143,64	3 755 219,29	1 502 075,65
		DPH 21 %						473 160,16	788 596,05	315 435,89
		CELKEM vč. DPH						2 726 303,80	4 543 815,34	1 817 511,54

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Mgr. Martin Ujhelyi		
TDS :		
zhotovitel: Starmosty s.r.o.		
Michal Kabela		
Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.		
Ing. Martin Řehulka		

Stavba : **Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec**
číslo a název SO: **202 Opěrná zeď**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č.pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
		V Í C E P R Á C E				
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	141,17	371,224	230,054
3	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	39,34	116,233	76,895
6	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	7,45	12,245	4,800
7	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	82,18	102,976	20,800
8	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	129,21	247,334	118,125
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	160,21	303,931	143,725
11	17411	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	82,18	102,976	20,800
12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	79,10	111,101	32,000
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	79,10	111,101	32,000
14	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	79,10	111,101	32,000
17	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2,72	3,911	1,188
18	22694R	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	M2	75,05	117,053	42,000
20	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	49,63	70,425	20,800
21	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	33,29	47,585	14,300
23	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	9,29	13,281	3,991
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,49	2,125	0,639
25	327325	ZDT OPERNE, ZARUBNÍ, NABREZNÍ ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C30/37	M3	67,13	95,081	27,950
26	327365	VÝZTUŽ ZDT OPERNYCH, ZARUBNÍCH, NABREZNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	12,08	17,115	5,031
27	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	1,24	1,777	0,541
28	34715	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT	M2	45,54	65,039	19,500
30	451312	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	21,18	30,148	8,970
32	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,26	10,382	3,120
33	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	31,51	51,350	19,845
35	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	9,08	12,978	3,900
39	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	30,26	43,259	13,000
43	931182	VÝPLŇ DILTAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	12,83	25,491	12,660
45	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	15,13	44,705	29,575
117	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,00	124,000	124,000
118	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	0,00	141,944	141,944
		V í c e p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		M Ě N Ě P R Á C E				
		M ě n ě p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (v í c e a m ě n ě p r á c e) z a S O 202				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
272,51	38 470,24	101 162,25	62 692,01
272,51	10 720,00	31 674,65	20 954,65
64,31	478,79	787,48	308,69
136,25	11 196,48	14 030,48	2 834,00
515,84	66 651,17	127 584,77	60 933,60
27,25	4 365,61	8 282,12	3 916,51
223,45	18 362,23	23 009,99	4 647,76
70,85	5 604,31	7 871,51	2 267,20
20,71	1 638,18	2 300,90	662,72
4,36	344,88	484,40	139,52
3 248,26	8 845,01	12 703,94	3 858,93
10 030,16	752 793,60	1 174 060,32	421 266,72
103,55	5 138,67	7 292,51	2 153,84
109,00	3 628,07	5 186,77	1 558,70
19 320,07	179 483,45	256 589,85	77 106,40
35 970,66	53 452,40	76 437,65	22 985,25
10 381,34	696 909,74	987 068,19	290 158,45
34 880,64	421 497,65	596 982,15	175 484,50
143 882,64	177 838,94	255 679,45	77 840,51
4 741,59	215 927,27	308 388,27	92 461,00
3 542,57	75 024,55	106 801,40	31 776,85
1 006,09	7 306,23	10 445,23	3 139,00
3 248,26	102 336,43	166 798,15	64 461,72
22 258,21	202 060,03	288 867,05	86 807,02
354,26	10 719,55	15 324,93	4 605,38
162,41	2 083,88	4 139,99	2 056,11
2 180,04	32 984,01	97 458,69	64 474,68
107,64	0,00	13 347,36	13 347,36
147,20	0,00	20 894,22	20 894,22
	3 105 861,37	4 721 654,67	1 615 793,30
	652 230,89	991 547,48	339 316,59
	3 758 092,26	5 713 202,15	1 955 109,89
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	3 105 861,37	4 721 654,67	1 615 793,30
	652 230,89	991 547,48	339 316,59
	3 758 092,26	5 713 202,15	1 955 109,89

Schválil:	podpis :	datum :
žadavatel : Jihočeský kraj		
Mgr. Martin Ujhelyi		
TDS :		
zhotovitel: Starmosty s.r.o.		
Michal Kabela		
Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.		
Ing. Martin Řehulka		

Stavba : Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec
číslo a název SO: 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č.pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
		V Í C E P R Á Č E				
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	1,200	0,200
		V í c e p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		M Ě N Ě P R Á Č E				
5	57792B	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO MODIFIK TL. DO 50MM	M2	603,250	0,000	-603,250
		M ě n ě p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B í l a n c e (více a méněpráce) za SO 901				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
64 747,19	64 747,19	77 696,63	12 949,44
	64 747,19	77 696,63	12 949,44
	13 596,91	16 316,29	2 719,38
	78 344,10	94 012,92	15 668,82
768,97	463 881,15	0,00	-463 881,15
	463 881,15	0,00	-463 881,15
	97 415,04	0,00	-97 415,04
	561 296,19	0,00	-561 296,19
	528 628,34	77 696,63	-450 931,71
	111 011,95	16 316,29	-94 695,66
	639 640,29	94 012,92	-545 627,37

Schválil:		
zadavatel : Jihočeský kraj		
Mgr. Martin Ujhelyi		
TDS :		
zhotovitel: Starmosty s.r.o.		
Michal Kabela		
Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.		
Ing. Martin Řehulka		

Stavba : Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec
číslo a název SO: 902 Provizorní lávka

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č.pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
		V Í C E P R Á Č E				
119	027422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPLMĚSÍC	0,00	1,000	1,000
		V í c e p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		M Ě N Ě P R Á Č E				
						0,000
		M ě n ě p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B í l a n c e (více a méněpráce) za SO 902				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
12 075,00	0,00	12 075,00	12 075,00
	0,00	12 075,00	12 075,00
	0,00	2 535,75	2 535,75
	0,00	14 610,75	14 610,75
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	12 075,00	12 075,00
	0,00	2 535,75	2 535,75
	0,00	14 610,75	14 610,75

Schválil:			podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj				
Mgr. Martin Ujhelyi				
TDS :				
zhotovitel: Starmosty s.r.o.				
Michal Kabela				
Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.				
Ing. Martin Řehulka				

Stavba : Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec
číslo a název SO: SO 101 Komunikace

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č.pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
120	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL.	M2	0,00	3 756,930	3 756,930
		V Í C E P R Á C E				
		V í c e p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		M Ě N Ě P R Á C E				
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VY	T	991,05	539,803	-451,246
3	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČN	T	42,49	0,000	-42,485
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	412,94	224,918	-188,019
13	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 251,83	4 494,904	-3 756,930
14	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL.	M2	4 125,92	368,987	-3 756,930
15	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 129,37	372,439	-3 756,930
		M ě n ě p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B í l a n c e (více a méněpráce) za SO 101				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
440,22	0,00	1 653 875,72	1 653 875,72
	0,00	1 653 875,72	1 653 875,72
	0,00	347 313,90	347 313,90
	0,00	2 001 189,62	2 001 189,62
381,51	378 095,10	205 940,14	-172 154,96
3 270,06	138 928,50	0,00	-138 928,50
741,21	306 073,03	166 711,32	-139 361,71
23,98	197 878,98	107 787,80	-90 091,18
409,85	1 691 007,08	151 229,32	-1 539 777,76
566,81	2 340 567,64	211 102,15	-2 129 465,49
	5 052 550,33	842 770,73	-4 209 779,60
	1 061 035,57	176 981,85	-884 053,72
	6 113 585,90	1 019 752,58	-5 093 833,32
	5 052 550,33	2 496 646,45	-2 555 903,88
	1 061 035,57	524 295,75	-536 739,82
	6 113 585,90	3 020 942,20	-3 092 643,70

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Mgr. Martin Ujhelyi		
TDS :		
zhotovitel: Starmosty s.r.o.		
Michal Kabela		
Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.		
Ing. Martin Řehulka		

Stavba : Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec
číslo a název SO: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.polož.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
8	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	2,000	1,000
14	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	1,100	0,100
23	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,200	0,200
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce) za SO 000				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
13 080,24	13 080,24	26 160,48	13 080,24
267 054,90	267 054,90	293 760,39	26 705,49
54 501,00	54 501,00	65 401,20	10 900,20
	334 636,14	385 322,07	50 685,93
	70 273,59	80 917,63	10 644,05
	404 909,73	466 239,70	61 329,98
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	334 636,14	385 322,07	50 685,93
	70 273,59	80 917,63	10 644,05
	404 909,73	466 239,70	61 329,98

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) SO 201 Most ev. č. 1325-1

Po zpřístupnění konstrukcí mostu bylo zjištěno, že zdivo mostu obecně vykazuje horší technický a stavební stav než bylo předpokládáno. Jedná se především o tvarovou skladbu zdícího materiálu. Kameny ve zdivu jsou výrazně proměnné velikosti. Lokálně se ve zdivu vyskytují oblasti s převládajícími kameny malé velikosti. Toto zdivo vykazuje menší soudržnost. Jednotlivé malé kameny nemají schopnost vytvářet vazbu. Výše uvedený stav je dále negativně ovlivněn stavem zdící malty. Ta je lokálně rozpadlá a lze ji uvolňovat rukou. Především v oblasti kumulace malých kamenů navíc tvoří velký objem zdiva. Zdivo v těchto místech vykazuje sníženou stabilitu. Lokálně snížená stabilita zdiva však ovlivňuje stabilitu zděných konstrukcí jako celku.

Výše uvedený stav zdiva je nejzávažnější v oblasti pravého křídla opěry 1 a parapetů (přesahů čelních zdí nad vozovku).

Na základě vyjádření AD ze dne 21.5.2024 budou požadovány tyto změny:

- Parapety (přesahy čelních zdí nad vozovku) budou v celém objemu nahrazeny. Vnější podoba mostu bude zachována (plně neprůhledné zábradlí).
- Stávající zdivo bude po přespárování opatřeno (cementovou) omítkou. Toto opatření zabrání zatékání dešťové vody do zdiva. Vzhled mostu bude takto odpovídat stavu před rekonstrukcí.

Dopad do položek č. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 23, 30, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116

2) 202 Opěrná zeď

Při provedení výkopu pro opěrnou zeď došlo k obnažení boku pravého křídla opěry 1. U odhaleného, prodlouženého křídla byla zjištěna absence základu, dřík je tvořen z nesoudržného kameniva, rozmanitých frakcí s nulovým pojivem. Zdivo je zahliněné a byly v něm zjištěny kořeny rostlin. Na základě pokynu AD ze dne 21.5.2024 bude stávající zeď prodloužena v celé délce směrem k mostu. Jedná se o cca 13 m.

Dopad do položek: č. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 39, 43, 45, 117, 118

3) Dopravně inženýrská opatření

a) Prodloužení DIO

nepředvídatelné změny budou mít vliv na termín dokončení výstavby. Prodloužení doby nájmu zařízení staveniště o 1 měsíc.

Dopad do položky č. 3.

b) Nerealizace opravy objízdných tras

Na základě pokynu investora ze dne 17.6.2024 se nebudou realizovat opravy objízdných tras.

Dopad do položky č. 5.

4) 902 Provizorní lávka

a) Prodloužení nájmu provizorní lávky

nepředvídatelné změny budou mít vliv na termín dokončení výstavby. Prodloužení doby nájmu zařízení staveniště o 1 měsíc.

Dopad do položky č. 119.

5) SO 101 Komunikace

a) Změna vozovkového souvrství

Dle PDPS měla být v rámci stavby provedena výměna ohrusné tl. 40 mm a ložné vrstvy tl. 60 mm stávající komunikace. Na základě pokynu investora ze dne 17.6.2024 dojde ke změně rozsahu díla. Nedojde k výměně ložné vrstvy, ale pouze vrstvy ohrusné. Ohrusná vrstva bude položena v tl. 50 mm.

Dopad do položek č. 2, 6, 13, 14, 15 a 120.

b) Využití makadamu

Na základě pokynu investora a vyjádření AD bude makadam získaný z konstrukcí komunikací použit do zásypu opěrné zdi do úrovně rubové drenáže.

Dopad do položky č. 3 a SO 202 pol. č. 2

6) SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

a) Geodetické zaměření

Jako podklad pro nové technické řešení bylo zapotřebí směrové a výškové zaměření odbouraných částí což bude následně podklad pro nově navržené konstrukce, které nebyly součástí PDPS.

Dopad do položky č. 8.

b) Vypracování RDS - s uvedenými změnami a dopracováním PDPS do stupně RDS souvisí i navýšení nákladů na vypracování RDS.

Dopad do položky č. 14.

c) Prodloužení nájmu zařízení staveniště - nepředvídatelné změny budou mít vliv na termín dokončení výstavby. Prodloužení doby nájmu zařízení staveniště o 1 měsíc.

Dopad do položky č. 23.