

DODATEK Č. 2
SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00297

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Lama Construction s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065

Se sídlem Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

IČO: 44567022

zastoupená: [REDACTED] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 277670250/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2024_00297 na akci Výsluní – oprava vodovodu a kanalizačních šachet – je změna ceny díla.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDACTED] - Kč bez DPH na celkovou částku
[REDACTED] - Kč bez DPH

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku
č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 17.7.22

V CHOMUTOVĚ, dne 17-07-2024




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



Lama Construction s.r.o.



Jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240021-SUB
Stavba: Výsluní - oprava vodovodu a kanalizačních šachet - DODATEK č.2
Místo: Výsluní Datum: 26. 6. 2024
Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Lama Construction s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01-1	Vodovod - vícepráce			STA
03-1	Komunikace - vícepráce			STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsluní - oprava vodovodu a kanalizačních šachet - DODATEK č.2

Objekt:

01-1 - Vodovod - vícepráce

Místo:

Výsluní

Datum:

26. 6. 2024

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Projektant:

Zhotovitel:

Lama Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsluní - oprava vodovodu a kanalizačních šachet - DODATEK č.2

Objekt:

03-1 - Komunikace - vícepráce

Místo:

Výsluní

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel:

Lama Construction s.r.o.

Datum:

26. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

