



Dodatek č. RISM/DILO-2023/0039-D1

„Malá průmyslová a obytná zóna, Lokalita Sylvárov - Komunikace a veřejné osvětlení“

**I.
Smluvní strany**

1. Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupen: [redacted] starostou města
IČO: 00277819
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[redacted], investiční technik odboru RISM

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

[redacted], vedoucí odboru RISM

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

M - SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
zastoupena: [redacted], místopředsedou představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2023-053-D1

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 430.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Josef Kunt, tel. 602 120 822

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. RISM/DILO-2023/0039-D1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo

č. RISM/DILO – 2023/0039 podepsat a k platnosti Dodatku č. 1 není potřeba podpisu jiné osoby.

Při realizaci stavby vzešlo několik důvodů, na základě kterých požádal objednatel zhotovitele o provedení těchto prací.

- je nutné provést veřejné osvětlení podle v současnosti platných požadavků správce veřejného osvětlení. Vícepráce 87.472,80 Kč bez DPH, tj. 105.842,09 Kč včetně DPH.

- je nutné provést odbočku kanalizace DN 250 v místě napojení nové komunikace na stávající část komunikace ulice Seifertova, jako rezervu pro uvažovanou další výstavbu. Vícepráce 43.700,85 Kč bez DPH, tj. 52.878,03 Kč včetně DPH.

Rozsah víceprací je vyčíslen ve dvou položkových rozpočtech.

Jelikož se veřejná zakázka na stavební práce vztahuje na zákon, objednatel v případě schválení dodatku souhlasí s navýšením ceny, které je v souladu s ustanovením § 222.

Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění cena díla z částky 11.293.552,22 Kč bez DPH, tj. 13.665.198,19 včetně DPH navýšením o částku 131.173,65 Kč bez DPH, tj. 158.720,12 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 11.424.725,87 Kč bez DPH, tj. 13.823.918,31 Kč včetně DPH, tedy změnou článku V. Cena za dílo bodu 1. takto:

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 11.424.725,87 Kč

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Ostatní články I. – XX. smlouvy o dílo č. RISM/DILO – 2023/0039 vyjma článku V. bodu 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena

v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/433/2024–56 RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.07.2024.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 18.07.2024 V Hradci Králové dne 18.07.2024

za objednatele

za zhotovitele


starosta města

místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.