

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo č. 153/2024

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

a

- 2. Zhotovitel:** **SaK – stavitelství a konstrukce s.r.o.**
se sídlem: Bělohorská 261/37, 169 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Jiří Knopp
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Knopp
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Knopp
IČO: 25711822
DIČ: CZ25711822
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.05.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „**Rekonstrukce chodníků v ulici Plajnerova - 2, Praha-Čakovice**“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem navýšení ceny díla z důvodu změny předmětu díla – vícepráce dle položkových rozpočtů, jež jsou přílohou Dodatku č. 1.

I.

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo, je upravena takto:

Celková cena dle SoD bez DPH: 2.772.208,43 Kč

DPH 582.163,77 Kč

Celková cena dle SoD vč. DPH 3.354.372,20 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 37.079,59 Kč

Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH: 37.079,59 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 2.809.288,02 Kč

DPH 589.950,48 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH 3.399.238,50 Kč

Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 24.07.2024, č. USN RMČ 347/2024.

V Čakovicích dne 5.8.

V Praze dne 5.8.

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta
objednatel

SaK – stavitel
Ing. Jiří Knop
zhotovitel

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
I. zástupce starosty
objednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna starých betonových poškozených obručníků za žulové - ulice Plajnerova**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: *Sak - Stavitelství a konstrukce s.r.o.*
Bělohorská 261/37
169 00 PRAHA 6

IČ: *25411822*

DIČ: *C225411822*

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 079,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 079,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 079,59 CZK

Cena celkem bez DPH

37 079,59 CZK

v

Prose

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					37 079,59

Položkový rozpočet

S:	Výměna obrubníků
----	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
1	917161111R00	Osazení lež. obrub kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně dodávky starších kamenných obrubníků	m	19,00000		
2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 19*0 2*0,25	m3	0,95000 0,95000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
3	113201011RAC	Vytrhání obrubníků , s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením	m	19,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,18000		
5	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 5,18*15	t	77,70000 77,70000		
6	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	5,18000		
7	979990107R00	Poplatek za uložení sutí	t	5,18000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,97000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
9	005 12-4010.R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		
10	005 12-4020 R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		