



Dodatek č. 3 ke Smlouvě O Dílo č. 129/2024

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Městská část Praha - Čakovice
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Brabec
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a

2. **Zhotovitel:** MV BAU, s.r.o.
spisová značka: C 218779 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ 02376351
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.03.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „*Oprava povrchu komunikace Hamplova a obnova stávajících sjezdů z komunikací Hamplova, Čápova a Froňkova v MČ Praha-Čakovice*“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem navýšení ceny díla z důvodu změny předmětu díla – vícepráce dle položkových rozpočtů, jež jsou přílohou Dodatku č. 3.

I.

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo, je upravena takto:

<i>Celková cena dle SoD bez DPH:</i>	<i>2.069.351,02 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>434.563,71 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD vč. DPH</i>	<i>2.503.914,73 Kč</i>

<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>2.232.638,43 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>468.854,07 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH</i>	<i>2.701.492,50 Kč</i>

<i>Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH</i>	<i>509.974,16 Kč</i>
<i>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH:</i>	<i>509.974,16 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:</i>	<i>2.742.612,59 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>575.948,64 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 3 vč. DPH</i>	<i>3.318.561,23 Kč</i>

Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 24.07.2024, č. USN RMC 346/2024.

V Čakovicích dne - 5 -08- 2024

V Praze dne - 5 -08- 2024

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta
objednatel

MV BAU, s.r.o.
Václav Větrovský, jednatel
zhotovitel

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
I.zástupce starosty
objednatel