

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 06EU-005394, uzavřené dne 26.11.2021

mezi

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným:

a

Poskytovatelem: **Hyperon advisory s.r.o.**
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČ: 08165599, DIČ: CZ08165599
vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314045

zastoupeným:

„I/27 Klatovy přeložka 1. stavba – DSD a workflow“

1. Preambule

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je očekávané nedokončení související stavby během původního termínu Doby plnění smlouvy o poskytování služeb č. 06EU-005394, uzavřené dne 26.11.2021 (dále jen jako „**Smlouva**“). Objednatel i nadále potřebuje zajistit předmětné služby Poskytovatele ve vztahu k výše uvedené stavbě, přičemž rozsah plnění dle Smlouvy vyjádřený v jednotkách (hodinách) nebyl Poskytovatelem do dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 vyčerpán.

2. Předmět Dodatku č. 1

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující článek původní Smlouvy na:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 30.11.2025.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní Smlouvou. Celková cena a rozsah plnění zůstávají neměnné.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 1 SMLOUVY Č. 06EU-005394 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.08.06
11:00:25 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 06.08.2024 12:22:00 +02:00