

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-735/2022/ŠLA

ISPROFOND: 542 351 0002

číslo jednací: 14013/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

a

Společnost s názvem „Společnost Lovosice“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-057-0002 // 804/22 000/210 ze dne 1.7.2022

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a
Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B/904

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Lovosice**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti a plné moci společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli.

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice

bank. spojení Společnosti: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S23-057-0004**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 1. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“, ve znění dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 4. 1. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	364 374 508,80 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 1.....	378 770 832,38 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 2.....	390 101 676,91 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **8 664 274,14 Kč bez DPH**.

Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 1. 9. 2023-31. 12. 2023. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 1. 9. 2023-31. 12. 2023 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 a § 100 ZZVZ** je v celkové výši **8 664 274,14 Kč bez DPH**. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Dodavatel uplatnil postupem v souladu s Pod-článkem 13.8 Obchodních podmínek nárok na úpravu cen v důsledku změny nákladů v rozsahu a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila: 364 374 508,80 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila..... 378 770 832,38 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila..... 390 101 676,91 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH.....+ 8 664 274,14 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí 398 765 951,05 Kč

2) Článek 23 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku 23. Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:



Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění vedoucího Zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla – <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3</i>
Příloha č. 9	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č.10	NEOBSAZENO
Příloha č.11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.




5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla

V Praze




 
06.08.2024 12:25
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2024.07.29
13:56:33 +02'00'

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitálně
podepsal 
 Datum: 2024.08.02
11:21:46 +02'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

por_	polozka	var_	popis	Cena Celkem	ZL č. 1		ZL č. 2		ZL č. 3		ZL č. 4		Úpravy v důsledku změn nákladů dle č. 13.8. období 9/2023 - 12/2023	Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Dodatek č. 3	Cena po dodatku č. 3
					Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce		Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce		
Zm18_542	3510002		Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice																
	90-90		Likvidace odpadů																
	SO 90-90		LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy																
	98-98		Všeobecný objekt																
	SO 98-98		Všeobecný objekt																
	D.2		Železniční sdělovací zařízení																
	PS 20-10		ŽST LOVOSICE, PŘIPOJENÍ VÝTAHŮ MK																
	PS 20-30		ŽST LOVOSICE, ÚPRAVA ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ																
	PS 20-31		ŽST LOVOSICE, ÚPRAVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU																
	PS 20-32		ŽST LOVOSICE, ÚPRAVA KAMEROVÉHO SYSTÉMU																
	D.4		Ostatní technologická zařízení																
	PS 40-10		Výtahy na nástupiště a VB																
	E.1.1.1		Železniční svršek																
	SO 10-10.1		Železniční svršek																
	SO 10-10.2		Železniční svršek																
	E.1.1.2		Železniční spodek																
	SO 10-11		Železniční spodek																
	E.1.2		Nástupiště																
	SO 10-20		Nástupiště č. 1																
	SO 10-21		Nástupiště č. 2																
	SO 10-22		Nástupiště č. 3																
	SO 10-23		Nástupiště č. 4																
	E.1.4		Mosty, propustky, zdi																
	SO 10-40		Úprava podchodu v km 495,102 (vč. výtahových šachet)																
	SO 10-41		Prodloužení podchodu v km 495,102																
	SO 10-41.1		Chodník v ul. Máchova																
	E.1.9		Kabelovody, kolektory																
	SO 10-90		Kabelovod																
	E.2		Pozemní stavební objekty																
	SO 20-10		Stavební úpravy ve VB																
	SO 20-20		Úprava zastřešení nástupiště č. 1																
	SO 20-21		Úprava zastřešení nástupiště č. 2																
	SO 20-22		Úprava zastřešení nástupiště č. 3																
	SO 20-23		Úprava zastřešení nástupiště č. 4																
	SO 20-30		Úprava odvodnění zastřešení nástupišť																
	SO 20-40		Orientační systém																
	SO 20-50		Demolice zastřešení nástupiště č.1																
	SO 20-51		Demolice zastřešení nástupiště č.2																
	SO 20-52		Demolice zastřešení nástupiště č.3																
	SO 20-53		Demolice zastřešení nástupiště č.4																
	E.3.6		Ukolejnění kovových konstrukcí																
	SO 30-10		Úprava TV																
			Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů																
	SO 30-60		Úprava rozvodů NN a VO																
	SO 30-61		Osvětlení nástupiště č.1																
	SO 30-62		Osvětlení nástupiště č.2																
	SO 30-63		Osvětlení nástupiště č.3																
	SO 30-64		Osvětlení nástupiště č.4																
	SO 30-65		Osvětlení podchodu																
	SO 30-66		Osvětlení podchodu - prodloužená část																
	E.3.7		Ukolejnění kovových konstrukcí																
	SO 30-70		Ukolejnění kovových konstrukcí																