

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/24/202

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-035

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Bankovní spojení: UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 37744003/2700  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
ve věcech smluvních: XXX  
ve věcech technických: XXX

#### 2. Zhotovitel: Sdružení s názvem: JETPRO + SPENCO – Nabíjecí stanice PŠ

Společník č.1:

##### **JETPRO s.r.o.**

Sídlo: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C128172  
IČ: 14407621 DIČ: CZ14407621  
ID datové schránky: b9evz3m  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 123-7272500297/0100  
Zastoupení: Ing. Davidem Kopečným, jednatelem společnosti  
ve věcech smluvních: XXX  
ve věcech technických: XXX

Společník č.2:

##### **SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o.**

Sídlo: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C129122  
IČ: 06752390 DIČ: CZ06752390  
ID datové schránky: ixyynhr  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-7255670227/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Švantnerem, MBA, jednatelem společnosti  
ve věcech smluvních: XXX  
ve věcech technických: XXX

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/24/202, č. smlouvy zhotovitele uzavřené dne 6. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit **dílo „Nabíjecí stanice v provozech TB, a.s. – areál PŠ“**
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu:  
Z důvodu požadavku na řízení odběrných míst (RTU) s instalovanými výkony nad 250 KW ze strany distribuce EGD dojde k úpravě termínu na dokončení PD. Výše uvedená změna nemá vliv na cenu.

## III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

### **Původní znění:**

*Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro provádění stavby:*

*PD*

*nejpozději do 30. 4. 2024*

### **Nové znění:**

*Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro provádění stavby:*

*PD*

**do 28. 6. 2024**

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Ing. David Kopečný  
jednatel